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Préfaces

La reconstruction du Patrimoine détruit du Mali est une 
promesse ambitieuse et engagée de l’UNESCO, faite en 2013 
suite aux attaques portées à la culture malienne. C’est à ce 
titre que notre Organisation a ensuite lancé de nombreuses 
opérations en partenariat avec le Gouvernement du Mali dans 
le cadre du renforcement de la Culture de paix, la réconciliation 
nationale, le dialogue inter-culturel et la résilience des 
communautés. Ces actions ont pour vocation non seulement 
de reconstruire le Patrimoine malien, mais aussi de mettre en 
place des politiques et stratégies favorisant durablement sa 
bonne gestion, conservation et mise en valeur.  

Dans ce cadre global, de nombreux partenaires se sont mobilisés à 
nos côtés. Outre les financements actuels de l’Union européenne, 
partenaire principal de la deuxième phase du programme, ainsi 
que de l’Espagne et de la Mission Multidimensionnelle Intégrée 
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), 
une coopération sans précédent a pu être développée avec 
le Gouvernement du Mali, d’autres partenaires bilatéraux, 
le Système des Nations Unies dans son ensemble, et la Cour 
pénale internationale (CPI).  C’est le lieu de remercier très 
chaleureusement l’ensemble de ces partenaires qui se sont 
engagés dès les premières heures du Programme auprès de 
l’UNESCO et du Gouvernement malien pour la réhabilitation et la 
sauvegarde du Patrimoine culturel du Mali.
 
Dès la première phase 2013-2017, les mausolées détruits 
ont pu être reconstruits, les mosquées et bibliothèques des 
manuscrits anciens réhabilités, et d’autres actions clés ont 
permis de rétablir la confiance et de constituer des équipes 
nationales capables d’assurer la mise en œuvre des travaux sur 
les sites du Patrimoine mondial. C’est sur ces bases qu’en mars 
2017, l’Union européenne nous a renouvelé sa confiance par 
un soutien financier supplémentaire, qui a été renforcé par les 
contributions de la coopération Espagnole et de la MINUSMA. 
Ces appuis substantiels nous ont permis de conduire une 
deuxième phase du programme d’avril 2017 à mars 2019, dont 

les résultats font objet de la présente publication, que je suis 
particulièrement fier aujourd’hui de vous partager au nom de 
notre Organisation. 

Les actions de l’UNESCO en faveur du Patrimoine ont permis 
de renforcer la cohésion sociale, reconstruire l’espoir des 
populations et poser les bases d’un développement futur. En 
effet, avec cette deuxième phase 2017-2019, de nouvelles 
étapes décisives ont été franchies, renforçant ainsi un 
environnement et des capacités toujours plus fortes vers non 
seulement un meilleur état de conservation des principaux biens 
patrimoniaux du Mali (manuscrits, monuments et ensembles), 
mais aussi le renforcement des capacités des acteurs pour une 
gestion efficiente et pérenne.

Au-delà, cette contribution spécifique dans le domaine culturel 
revêt un objectif plus ambitieux de réconciliation nationale, 
comme en témoignent de nombreux chercheurs, décideurs et 
observateurs, y compris au sein de la MINUSMA qui intègre 
toujours actuellement la protection du Patrimoine dans ses 
efforts de stabilisation et de maintien de la Paix. Cette stratégie 
clé s’appuie notamment sur le potentiel fort et fédérateur de la 
culture dans sa composante immatérielle, comprenant toutes 
les pratiques et traditions encore vivantes propices au dialogue 
social et interculturel, à la cohésion sociale et à la réconciliation.

Notre engagement aux côtés du Gouvernement du Mali reste 
intact, non seulement pour poursuivre l’effort national pour la 
stabilisation d’une Paix durable, mais également pour que la 
riche expérience malienne puisse être utile aux autres pays dans 
le monde, également touchés par les attaques délibérément 
portées à l’encontre de leur Patrimoine culturel. C’est pourquoi 
j’invite la communauté internationale et tous les partenaires 
techniques et financiers à soutenir notre Programme de 
Réhabilitation, afin de relever ensemble les nombreux défis 
restants, et profiter pleinement du potentiel prodigieux de la 
culture pour la Paix et la résilience. 

MONSIEUR HERVÉ HUOT-MARCHAND
CHEF DU BUREAU ET REPRÉSENTANT DE L’UNESCO AU MALI
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Le Nord du Mali, sous les assauts abrupts des terroristes, a vu 
son patrimoine culturel, richesse inestimable pour l’identité 
des populations, détruit avec fureur au nom d’une guerre aux 
contours toujours contestables. Ce riche héritage culturel a subi 
des atteintes graves sous toutes ses composantes à la fois 
matérielles et immatérielles, et aussi bien au niveau de ses 
éléments mobiliers qu’immobiliers.

Les destructions programmées du patrimoine physique à coups 
de pioche et de marteau dans la pierre d’Alhore millénaire 
et la terre de Bourem patiemment façonnées pour édifier 
les mausolées et mosquées monumentales à Tombouctou et 
à Gao ont été les premières atteintes graves au patrimoine 
culturel séculaire du Mali désigné comme enjeu de guerre et 
d’occupation.

Ces atteintes ont par la suite été étendues à des biens culturels 
mobiliers significatifs tels que les manuscrits anciens et des 
objets archéologiques uniques et aussi à l’interdiction des 
expressions culturelles immatérielles. Celles-ci ont eu pour 
seule trame la substitution d’une guerre militaire par une 
guerre culturelle inédite, dont l’objectif fut d’atteindre les 
communautés locales dans leurs identités et leur âme.

La communauté internationale, en répondant à l’appel du 
Gouvernement du Mali, s’est attelée à soutenir l’unique réponse 
qui seyait à la situation, à savoir soutenir l’Etat malien. Pour 
cela, elle a mobilisé les ressources nécessaires pour contribuer 
à panser les blessures occasionnées par l’occupation en 
reconstruisant les témoins matériels uniques, en rebâtissant les 
édifices détruits. Le Plan d’actions adopté à Paris le 18 février 
2013 a été un signal fort dont les résultats sont aujourd’hui 
perceptibles grâce une coopération et une collaboration 
exemplaires établies par le Mali et UNESCO. 

Durant quatre années, la mise en œuvre du programme a 
allié avec pertinence la construction et la réhabilitation à la 
compréhension des identités culturelles qui, atteintes, devaient 

être reconstituées. Durant quatre années, les efforts se sont 
intelligemment conjugués pour dire au monde que le Mali 
est et restera débout éternellement. Durant quatre années, 
des synergies insoupçonnées, soutenues par la communauté 
internationale toute entière, ont convergé vers un retour du 
Mali à travers la reconstruction et la réhabilitation de son 
patrimoine culturel et la sauvegarde de ses manuscrits anciens, 
ainsi que la mise en exergue de son histoire et de ses valeurs 
universelles exceptionnelles.

À l’heure du bilan, la sagesse africaine m’amène à évoquer 
le parallèle entre l’homme sans culture et le zèbre sans 
rayures pour qualifier les enjeux véritables du programme 
de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des 
manuscrits anciens du Mali. Les apprentis fossoyeurs de la 
culture du Mali avaient pour dessein cynique de détruire nos 
âmes. Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais soudés par la 
diversité de nos expressions culturelles et résolus à combattre 
avec comme seule arme redoutable : la culture.

Le Mali ne peut que se réjouir de la tenue, à Bamako, de 
la conférence internationale sur les enjeux et défis liés à la 
protection du patrimoine culturel en zones de conflit armé. 
Cette rencontre organisée en 2017 avait pour but de restituer 
les résultats du programme mené par le Mali et l’UNESCO avec 
l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers que 
nous remercions solennellement. Cette conférence, perçue 
par l’ensemble des participants comme une « master class » a 
permis à l’expérience malienne de réhabilitation du patrimoine 
culturel intentionnellement endommagé de servir de source 
d’inspiration dans un monde en crise. Comme l’illustre bien 
cette publication, elle a aussi constitué une base qui a permis 
la poursuite de l’accompagnement du Mali par la communauté 
internationale pour l’atteinte de l’ensemble des objectifs 
consignés dans le Plan d’actions.     
   

Bienvenue en terre culturelle du Mali !

MADAME N’DIAYE RAMATOULAYE DIALLO
MINISTRE DE LA CULTURE DU MALI
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LES QUATRE BIENS DU PATRIMOINE MONDIAL DU MALI
TOMBOUCTOU, VILLES ANCIENNES DE DJENNÉ, 
FALAISES DE BANDIAGARA, TOMBEAU DES ASKIAS, GAO.
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Tombouctou
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TOMBOUCTOU 

date d’inscription : 1988 
critères : II, IV et V
coordonnées géographiques :  
N16 46 24 W2 59 58
période(s) de construction : 
XIIe - XXIe siècle

VILLES ANCIENNES 
DE DJENNÉ

date d’inscription : 1988
critères : III et IV
coordonnées géographiques :  
 N13 54 23.004 W4 33 18
période(s) de construction : 
IIIe - XXe siècle

FALAISES 
DE BANDIAGARA 

date d’inscription : 1989
critères : V ET VII
coordonnées géographiques :  
N14 19 59.988 W3 25 0.012
période(s) de construction : 
XIe - XXIe siècle
Zone centrale : 327 390 ha

TOMBEAU 
DES ASKIAS, GAO

date d’inscription : 2004
critères : II, III ET IV
coordonnées géographiques :  
N16 17 23.28 E0 2 40.416
période(s) de construction : 
XV° - XXI° SIÈCLE
Zone centrale : 4,24 ha
Zone tampon : 82,7 ha
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Le Mali possède un des patrimoines culturels les plus 
remarquables de l’Afrique Sub-Saharienne, dont la partie la 
plus visible comporte déjà quatre biens inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial et huit sur la Liste représentative 
du patrimoine immatériel. 

Ce patrimoine qui représente un fort potentiel pour le 
développement durable du pays a malheureusement 
été fortement ébranlé par la crise que le pays vient de 
connaître. Outre la destruction programmée de monuments 
et de manuscrits anciens, le pillage des sites archéologiques, 
l’interdiction des pratiques culturelles, la crise du tourisme et 
la mise en veille des activités économiques ont fragilisé la 
prise en charge traditionnelle des propriétaires et détenteurs 
des biens.

En raison de ces menaces avérées sur le patrimoine culturel 
national, le Gouvernement du Mali et l’UNESCO ont engagé 
des actions prioritaires en faveur de la protection renforcée du 
patrimoine culturel du Mali. 

Après l’intervention des armées françaises, maliennes et 
africaines en janvier 2013, les régions du Nord ont été libérées 
et, le 2 février 2013, le Président français, conscient de la 
valeur exceptionnelle de Tombouctou a invité la Directrice 
générale de l’UNESCO à l’accompagner lors de sa visite. 

Suite à cela, le 18 février 2013, l’UNESCO, en coopération avec 
les gouvernements du Mali et de la France, a organisé une réu-
nion internationale d’experts qui a abouti à l’adoption d’un plan 
d’action pour la réhabilitation du patrimoine culturel du Mali. 

Ce plan d’action a été intégré au Plan de relance durable du Mali. 
Il a servi de base à la mise en œuvre d’un programme concret qui, 
malgré une situation qui est restée difficile, a progressivement été 
mis en œuvre grâce à l’engagement de toutes les parties prenantes 
et plus particulièrement des autorités et populations locales.

Cette brochure présente l’état d’avancement des phases 1 & 2  
de ce programme de protection, revitalisation, réhabilitation et  
de valorisation, à la fin de l’année 2018. 

ÉLÉMENTS INSCRITS SUR LA LISTE 
REPRÉSENTATIVE DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ

Dans le cadre de sa politique de sauve-
garde et de promotion du patrimoine 
culturel, depuis 2003, année de son adop-
tion, le mali a inscrit huit éléments sur la 
liste représentative du patrimoine culturel 
de l’humanité. Il s’agit de :

• l’espace culturel du « Yaaral et Degal  » ;

• la réfection septennale du « Kamabu-
lon », case sacrée de Kangaba ;

• la Charte du Manden proclamée à Kou-
roukan Fouga ;

• le « Sanke-mon », rite de pêche collective 
dans le Sanke ;

• les pratiques et expressions culturelles 
liées au balafon des communautés  
Senoufo du Mali, du Burkina Faso et de 
la Côte d’Ivoire ;

• la société secrète des « Koredugaw », 
rite de sagesse du Mali ;

• les pratiques et savoirs liés à l’«Imzad» 
(violon) des communautés touarègues 
de l’Algérie, du Mali et du Niger ;

• la sortie des masques et marionnettes 
de Markala.

Danse traditionnelle Touareg

Récitation de poêmes panégyriques à Tombouctou

Sanke-mon

2012
Des patrimoines 

remarquables
mis en danger
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Dès le 28 juin 2012, jour des premières destructions volontaires 
de mausolées à Tombouctou, le gouvernement du Mali s’est en-
gagé pour mobiliser la communauté internationale à ses côtés. 
Dans ce cadre, au vu des informations qui ont été rapportées et 
de l’appel lancé par la délégation officielle du Mali participant à la 
36e session du Comité du patrimoine mondial, Tombouctou et le 
tombeau des Askia, Gao ont été inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril. Cette décision fut suivie par d’autres mesures et 
actions, avec plus particulièrement :
• l’adhésion du Mali au Deuxième Protocole relatif à la 

Convention de 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé ;

• l’approbation de la requête d’assistance internationale 
d’urgence pour la protection renforcée des biens dénom-
més « Tombouctou », le « Tombeau des Askia » et les « Villes 
anciennes » de Djenné ;

• la création d’un compte spécial et la mobilisation de finan-
cements pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial 
au Mali ;

• la sécurisation des Musées et la lutte contre le trafic illicite 
d’objets culturels ;

• la préparation d’un «passeport et d’une carte» permettant 
aux forces armées de repérer les sites principaux du Nord 
du Mali lors de la contre-attaque.

Dans le même temps, un processus d’exfiltration des célèbres 
manuscrits de Tombouctou était mis en place par l’ONG SAVAMA 
avec l’appui de plusieurs de ses partenaires historiques.

Mesures prioritaires 
mises en 
œuvre en 2012

La Directrice Générale 
de l’Unesco,  
Mme Irina Bokova, 
présente le passeport 
pour le patrimoine au 
Secrétaire général de 
l’ONU, M. Ban Ki-moon 

©M. Devrin/UNESCO

LE PASSEPORT ET LA CARTE POUR 
LE PATRIMOINE DU NORD DU MALI

Connaître, reconnaître, respecter et préserver 
notre patrimoine culturel pour que chacun puisse 
« vivre son patrimoine »

En anticipation de l’intervention militaire au 
nord du Mali, l’UNESCO, en collaboration avec le 
Gouvernement du Mali a sollicité le laboratoire 
de recherche français CRAterre-ENSAG (Centre 
international pour la construction en terre) pour 
réaliser des supports d’information sur le patri-
moine culturel des régions de Tombouctou, Gao et 
Kidal, sous la forme d’une carte illustrée et d’une 
brochure intitulée « Passeport pour le Patrimoine ». 

Ces supports d’information ont été distribués 
aux autorités militaires maliennes et aux orga-
nisations humanitaires en décembre 2012.

En prévision des opérations militaires menées 
en janvier 2013, l’UNESCO a également fourni 
au gouvernement français et aux États-
majors concernés ces cartes et passeports 
pour prévenir les dommages au patrimoine 
culturel et lutter contre le trafic illicite des 
biens culturels au Mali et dans les pays 
limitrophes. Ces passeports et cartes sont 
encore distribués dans le cadre de la forma-
tion des troupes de la MINUSMA (Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations 
unies pour la stabilisation au Mali). Cette 
distribution permet aussi de poursuivre 
l’action de sensibilisation sur l’importance 
d’assurer la préservation et la valorisation 
du patrimoine culturel et des manuscrits 
anciens du Mali auprès d’un large public.

UN MANDAT CULTUREL 
POUR LA MINUSMA

Grâce à la résolution 2100 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, créant la MINUSMA, et lui donnant 
le mandat sans précédents dans l’histoire, de pro-
téger le patrimoine culturel en collaboration avec 
l’UNESCO, un partenariat exemplaire a été établi. 
Des formations qui visaient à fournir des clés de 
compréhension du patrimoine culturel malien et de 
favoriser l’adoption de comportements adaptés et 
respectueux ont permis à 1800 militaires, policiers 
et civils de la MINUSMA, d’être mieux outillés. La 
MINUSMA a également apporté un appui logistique 
et sécuritaire au travail de l’UNESCO et du gouver-
nement malien, en facilitant le transport aérien des 
experts, et en garantissant la sécurité des missions. 
Un système d’alerte a également été mis en place 
en cas de suspicion de trafic illicite ou de fouilles 
archéologiques clandestines. Enfin, au travers des 
projets à impact rapide (QIP’s), la MINUSMA, en par-
tenariat avec l’UNESCO et le Ministère de la culture, 
a réhabilité les bâtiments de trois bibliothèques pri-
vées de manuscrits anciens à Tombouctou.
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Le minaret de la 

mosquée de Sankoré
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Tombouctou

Tombouctou, bilad Essoudan, est une ville carrefour entre l’Afrique sub-
saharienne et l’Afrique du Nord. Sa situation géostratégique remarquable, tout 
en haut de la boucle du fleuve Niger, permit à Tombouctou de se développer 
en association avec le commerce transsaharien et, au-delà, de devenir le 
centre intellectuel et scientifique le plus prestigieux du moyen âge africain. Son 
université a attiré nombre d’érudits, explorateurs et aventuriers et est devenue 
le baromètre intellectuel de l’ouest africain. 

Tombouctou a conservé son caractère unique. Elle est une ville à la fois 
prestigieuse, tolérante et accueillante, et ses mosquées, mausolées, maisons 
d’explorateurs, ainsi que son tracé urbain et ses jardins, sont autant de repères 
qui permettent d’appréhender son histoire, son identité, et d’en décoder ses 
mystères. Le bien « Tombouctou » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est 
constitué de 16 mausolées et de 3 mosquées. 

C’est bel et bien Tombouctou qui a le plus souffert de la période d’occupation 
ce qui lui a valu d’être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 
juin 2012. La mission de l’UNESCO organisée en juin 2013 a permis d’établir 
que quatorze mausolées avaient été détruits, ainsi que la porte secrète de 
la mosquée de Sidi Yahia et le monument emblématique El Farouk, qui ornait 
l’entrée de la ville. 

Les trois mosquées qui n’avaient pas pu être entretenues depuis longtemps 
montraient quelques signes de faiblesse, de même que nombre de constructions 
dans la ville. 

Cette interruption de la pratique traditionnelle a aussi prévalu pour d’autre 
éléments du patrimoine immatériel, musique, jeux, rassemblements,… tous 
interdits lors de l’occupation alors que ces éléments sont prépondérants pour 
l’équilibre social dans la ville.

Il a été estimé que plus de 4 200 manuscrits anciens du Centre de recherche 
Ahmed Baba ont été perdus et que 370 000 autres, qui avaient été déplacés à 
Bamako, nécessitaient des mesures de conservation urgentes. Les bibliothèques 
privées ont aussi souffert du manque d’entretien.

Mausolées du cimetière des 3 Saints Mosquée Sidi Yahia Mosquée Sankoré

« le sel vient du Nord, l’or 
vient du Sud, l’argent vient 
du pays des Blancs, mais la 
parole de dieu, les choses sa-
vantes et les contes jolis, on ne 
les trouve qu’à Tombouctou ».

Proverbe attribué à Ahmed Baba 

(1556-1627)
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Ci-dessus :
Vue aérienne de la ville avec 
au premier plan la mosquée 
de Djingareyber

Ci-contre :
Façade principale de la 
mosquée de Djingareyber 
en 1995.
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Ci-dessus :
Versets coraniques 
Manuscrit sur peau ornée  
d’une petite tresse 
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Les manuscrits de Tombouctou, dont certains remontent au XIIIe siècle, 
constituent un patrimoine remarquable, une documentation unique sur 
l’histoire de Tombouctou et, au-delà, de l’Afrique et des échanges qu’elle a 
eu avec d’autres contrées au cours du 2e millénaire. Ils sont aussi la preuve 
éloquente du rôle prépondérant de Tombouctou dans le développement 
intellectuel, culturel et scientifique et la diffusion des savoirs.

A l’époque où l’Université de Sankoré rayonnait, les conférences des oulé-
mas, savants musulmans, étaient retranscrites sur divers supports, écorce 
d’arbre, peau de mouton, puis sur du papier en provenance d’Orient et plus 
tard d’Italie. Eux-mêmes voyageurs, certains érudits ne manquèrent pas de 
rapporter nombre d’ouvrages. Il y eut même des cas de transfert de fonds 
documentaire : pour exemple, la famille Fondo Kati est dépositaire d’un 
ensemble de près de 800 ouvrages venus d’Andalousie. 

Au fil des années, un corpus s’est constitué couvrant des sujets variés : religion, 
philosophie, droit, mathématiques, astrologie, médecine, pharmacopée, mu-
sique, etc. Parmi ces documents, deux sont déjà célèbres. Il s’agit du Tarikh el-
Sudan (Histoire du Soudan) d’Abderahmane Es-Saad (XVe siècle) qui retrace la 
succession des Cadis de Tombouctou, et le Tarikh el-Fetash (Histoire « du cher-
cheur ») de Mahmoud Kati (XVIIe siècle), présenté sous forme de chronique.

Par ailleurs, des informations relatives au commerce, aux mouvements des 
caravanes, tant au Nord qu’au Sud, et aux jugements rendus ont également 
été consignées. On y apprend que perses, arabes, juifs et chrétiens côtoient 
des Touareg, Peuls, Songhaïs, Haoussas, Wolofs, etc. 

Ces manuscrits ont donné à l’Afrique subsaharienne un substrat historique 
qui lui fut longtemps dénié. Ils montrent aussi que la richesse de cette 
région s’est bâtie autour d’une dynamique commerciale « transtribale » 
d’une part, mais aussi grâce à l’Islam et aux aptitudes pédagogiques de 
ses adeptes. Au-delà, de la diversité culturelle et des échanges est née 
une dimension mystique spécifique. Dans ses Mémoires, Cheick Dan Fodio 
(1754-1817), affirme que jusqu’à l’arrivée des Européens, « la pensée afri-
caine cultivait l’amour d’un islam ouvert sur l’universel qui se distinguait très 
nettement de celui qui était observé dans le monde arabo-musulman». 

Ce trésor écrit est éparpillé dans la ville, présent dans des bibliothèques 
privées, quelques-unes ouvertes au public, ou tout simplement gardé se-
crètement, parfois même dans des réduits murés. Une situation ressentie 
comme risquée qui, en 1970, a mené à la création du Centre Ahmed Baba 
par le gouvernement du Mali à l’initiative de l’Unesco, centre aujourd’hui 
devenu l’IHERI-AB (Institut des Hautes Études et de Recherches Islamiques-
Ahmed Baba).

Durant l’occupation, 4 203 manuscrits ont été perdus dont une partie a été 
brûlée ou volée. L’ONG SAVAMA-DCI, tête de réseau des propriétaires de 
bibliothèques de manuscrits, a pu, avec le soutien des communautés locales, 
exfiltrer et rassembler dans des locaux à Bamako près de 300 000 manus-
crits. Néanmoins, ces manuscrits sont stockés dans des conditions inadap-
tées, pour certains dans des locaux loués temporairement.

 

Les manuscrits 
de Tombouctou

Exemples de manuscrits de Tombouctou, 
avec ci-dessous, un manuscrit portant 
sur la vie de Al-Haj’Umar, le fondateur 
du Royaume Toucouleur et un autre 
qui est la copie d’un des plus célèbres 
poèmes didactiques du monde 
musulman : al-fiya ibn Malik.
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Malgré la situation qui prévalait en 2013, les travaux d’entretien de la 
façade est de la mosquée ont pu être organisés par l’Imam et réalisés le 
samedi 18 mai, sous la direction des responsables de la corporation des 
maçons avec l’ensemble de la population de la ville.
Enfin, la crise au Mali a aggravé les problèmes liés à l’absence de mise 
en oeuvre effective de mesures réglementaires pour contrôler l’empiéte-
ment et les autres impacts dans les composantes archéologiques du bien, 
pour réglementer les interventions dans le tissu ancien et pour traiter les 
problèmes des nouvelles constructions illégales. Des problèmes comme la 
gestion des déchets, le traitement des eaux usées et l’assainissement en 
général sont toujours loin d’être résolus et constituent une menace consi-
dérable pour les communautés locales.

Ci-contre :
Maison avec façade dite «marocaine»
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Les « Villes anciennes de Djenné » comprennent quatre sites 
archéologiques, Djenné Djeno, Hambarkétolo, Kaniana et Tonomba, 
et le tissu ancien de la ville actuelle de Djenné qui, ensemble, 
symbolisent bien l’ancienneté du phénomène urbain en Afrique.
Des fouilles effectuées en 1977, 1981, 1996 et 1997, ont révélé 
une passionnante page de l’histoire de l’humanité remontant au 
IIIe siècle avant Jésus Christ. Elles ont mis au jour un ensemble 
archéologique qui témoigne d’une structure urbaine préislamique 
riche de ses constructions circulaires ou rectangulaires en djenné 
ferey, et de nombreux vestiges archéologiques (jarres funéraires, 

poteries, meules, scories de métal, etc.).

Djenné est caractérisée par un usage intensif et remarquable de la terre, avec non 
seulement sa mosquée exceptionnelle, mais aussi ses maisons monumentales 
aux façades soigneusement composées et élégantes.

Étant en dehors de la zone occupée, la ville de Djenné n’a pas souffert directement de 
la situation qui a prévalu en 2012. Toutefois, comme les touristes ont complètement 
déserté la ville et ses environs, et que d’autre part, l’activité commerciale le long du 

fleuve a beaucoup baissé, la situation économique s’est très sérieusement dégradée. 
Les infrastructures hôtelières ont été les plus touchées mais, au-delà, c’est 
l’ensemble des habitants de la ville qui aujourd’hui trouvent difficile de dégager 
les moyens suffisants pour assurer l’entretien périodique que nécessitent les 
architectures de terre qui représentent la caractéristique primordiale de la ville. 

La mairie ne percevant plus que de maigres revenus a beaucoup de mal à 
entretenir les infrastructures, y compris le réseau d’assainissement, une tâche 
pourtant primordiale pour la préservation du bâti mais aussi de la santé de ses 
habitants. La mission culturelle de Djenné dispose aussi de très peu de moyens 
pour assurer la gestion et la conservation convenables du site.

Villes 
anciennes 

de Djenné 

Ci-dessous, de gauche à droite :
Site archéologique de la ville ancienne 
de Djenné – Djeno.
La maison Maïga, une des maisons 
historiques les plus anciennes de la 
ville.
Les travaux d’entretien annuels de la 
grande Mosquée.

« Le crépissage annuel de la mosquée est 
presque une obligation religieuse et sociale. 
A ce titre, tous les jeunes et moins jeunes 
capables de travailler y participent. » 

Ci-contre :
la grande Mosquée
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Tombeau 
des Askia
Gao 
La ville de Gao est associée au commerce transsaharien, notamment celui du 
sel, qui transitait par la vallée du Tilemsi. Fondée vers l’an 1000, elle fut un grand 
centre de propagation de l’Islam et fut adoptée au XIIIe siècle par Mohammed 
Askia comme capitale du royaume Songhaï, base de ce qui devint le plus grand 
empire de l’Afrique de l’Ouest.       

Le Tombeau des Askia est un témoin historique doublement unique, un exemple 
éminent d’architecture soudano-sahélienne ancienne, mais aussi une marque 
identitaire pour la ville de Gao (appelée aussi cité des Askia) et un lieu fédérateur 
pour les différentes communautés qui y sont établies.

Il existe d’autres lieux historiques et culturels à Gao, notamment les sites 
archéologiques de la mosquée de Kankou Moussa et de Saneye, l’île de 
Gounzourey, le Musée du Sahel et de nombreuses constructions, bien conservées, 
de l’époque coloniale.

Malgré son caractère de mausolée, le Tombeau des Askia a été épargné par les 
groupes armés occupants. Toutefois, laissé sans entretien, certaines des parties 
les plus anciennes de la salle de prière se sont détériorées. L’un de ses piliers 
s’est effondré en 2011. Quelques réparations réalisées à la hâte n’ont pas été à la 
hauteur de ce qui doit être appliqué pour un bien du patrimoine mondial. Si des 
travaux de restauration s’avéraient nécessaires, il convenait donc aussi de réaliser 
un travail de fonds sur les matériaux et leur provenance, notamment le bois de 
hasu, utilisé pour la toiture et l’échafaudage permanent, qui donne un cachet tout 
particulier au monument.

Le Tombeau des Askia est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril depuis 
juin 2012. De nombreux bâtiments publics, notamment ceux d’origine coloniale et 
la cathédrale ont aussi subi de sérieuses dégradations et ont aussi été considérés 
dans le projet global. 

Ci-dessous :
Le tombeau des Askia :
vue aérienne et vue intérieure de la 
mosquée



Vue depuis le sommet du tombeau Vue intérieure de la salle de prière des femmes

Dans la cour de la mosquée avant la prière

Travaux d’entretien

La spectaculaire structure pyramidale du tombeau des Askia est réalisée en 
terre. Son entretien est réalisé par les populations de Gao qui appliquent 
régulièrement une couche d’enduit. Pour faciliter son application, un 
échafaudage permanent a été prévu dès la construction. Il est constitué de bois 
de hasu fichés dans les murs, simplement prélevés dans la forêt qui se trouvait 
sur place. Ces branches dépassent largement vers l’extérieur, ce qui donne un 
aspect unique à ce tombeau-minaret.
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Falaises 
de Bandiagara 
Pays Dogon
Le site des falaises de Bandiagara du pays Dogon est un paysage culturel qui 
couvre 400 000 hectares et comprend 289 villages répartis dans les trois régions 
naturelles : plateau gréseux, falaise, plaine. L’occupation humaine de la région, 
avérée depuis le Paléolithique, a vu se succéder Toloy, Tellem, puis à partir du 
XIVe siècle, des Dogon, dont la relation étroite à leur environnement s’exprime 
dans leurs traditions et rituels sacrés.

L’architecture du pays Dogon a su mettre à profit les contraintes physiques du 
lieu. Que ce soit sur le haut plateau, sur les flancs de la falaise ou dans la plaine, 
les Dogon ont ingénieusement exploité tous les éléments disponibles sur place 
pour ériger leurs villages. Ceux-ci sont composés autour d’une ou plusieurs 
gin’na, la grande maison de la famille dont la façade est généralement ornée 
d’une série de niches et de portes.

Une autre forme architecturale caractéristique du pays Dogon est celle du 
togu’na, le grand-abri couvert d’un important empilement de tiges de mil, lieu 
où se rassemblent les hommes du village et où se prennent les décisions les 
plus importantes. Le pays Dogon est aussi celui des greniers qui trouvent ici 
des formes extrêmement variées et dont les portes sont ornées de symboles 
protecteurs, ce qui les a rendus très célèbres dans le monde entier.

Le pays dogon a connu quelques incursions destructrices, et ce 
plus particulièrement à Douentza avec la démolition complète 
du grand togu’na de la ville. Partout les infrastructures 
hôtelières, souvent villageoises, ont beaucoup souffert et 
seront longues à reconstituer. Par ailleurs, nombre de sites 
exceptionnels surveillés depuis longtemps par la Mission 
Culturelle de Bandiagara méritent aussi une forte attention 
afin que puisse être préservée cette forte diversité culturelle 
que représente à lui tout seul le pays dogon.

La situation économique s’est aussi sérieusement dégradée 
pour les Dogons. Ceux-ci ont toutefois été sauvés par des 
pluies assez abondantes ces dernières années qui leur ont 
permis d’engranger de bonnes récoltes et de bien remplir 
leurs greniers. Pour certains, ces bonnes pluies seraient le ré-
sultat d’une intense activité culturelle et religieuse qui aurait 
été organisée pour stopper l’invasion des rebelles.

Village de Banani Amou Danse de masques à Ende
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Travaux de restauration de la Gin’na 
principale du village de Banani Amou

Travaux de restauration du temple d’ArouTogu’na à Endelou
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Ci-dessus :
Danse de jeunes 
femmes à Gao

Ci-contre :
Crépissage de la 

mosquée de Djingarey 
ber à Tombouctou, une 
organisation complexe 

et sacrée mise en place 
par la corporation des 

maçons

Ci-dessous :
Groupe de femmes 
percussionnistes à Tombouctou
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Le Mali est aujourd’hui un des pays d’Afrique dans lequel le patrimoine immatériel 
est resté très prégnant. Celui-ci est plus particulièrement vivace dans les zones nord, 
témoin très fort de la synthèse qui s’est opérée dans ces zones entre les cultures 
ancestrales africaines et celles colportées par l’Islam soufi depuis le XIe siècle. 

Ce patrimoine immatériel est présent sous forme de savoir-faire qui sous-
tendent les très nombreuses productions artisanales dont persistent aujourd’hui 
quelques systèmes de corporations associées. Les plus visibles sont celles des 
maçons qui, bien organisées, persistent à Djenné comme à Tombouctou avec des 
responsabilités précises, la plus prestigieuse étant celle de l’entretien des grandes 
mosquées historiques.

Mais ce patrimoine est encore bien plus large, avec des connaissances et 
des modes de gouvernance traditionnels qui remontent à la période faste 
pendant laquelle Tombouctou était un centre 
universitaire reconnu dans toute l’Afrique et 

au-delà. Bien entendu, beaucoup est 
lié à l’islam et à ses fêtes (Mouloud, 
Achoura...) et plus particulièrement 

de son caractère soufi qui apporte des 
dimensions mystiques, artistiques et 

poétique toutes particulières. 

Ces pratiques traditionnelles concernent 
aussi la résolution de conflits et des 
systèmes d’entraide. Des lieux sont 
aussi laissés « libres », permettant les 
rencontres entre jeunes (p.e. le Kalémé 
dans le quartier de Bellafarandi à 
Tombouctou).

Plus visibles, les us et coutumes ont été très affectés lors de l’occupation 
de 2012 dans le cadre de la recherche d’une éradication totale au profit 
d’une pensée et de comportement uniques. La diction de contes et 
légendes, les chants, les jeux et les nombreuses pratiques musicales 
ont tous été interdits lors de l’occupation, allant jusqu’à la destruction 
de tous les instruments de musique qui avaient été saisis.

Symbole plus particulier de l’acharnement des occupants pour 
éradiquer la culture locale, la destruction à Tombouctou du monument 
à l’effigie d’Al Farouk, le cavalier mythique qui chaque nuit parcourt 
les rues de la ville afin de protéger ses habitants. Ce monument qui 
se trouvait sur la place de l’indépendance à l’entrée de la ville a été 
entièrement détruit le 23 mai 2012.

Patrimoine
 Immatériel
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Mai 2013 
État des lieux 

Suite à la libération des régions nord en janvier 2013 et à l’adoption d’un 
plan d’action pour le Mali lors de la réunion internationale d’experts orga-
nisée au siège de l’UNESCO à Paris le 18 février 2013 par l’UNESCO, le 
gouvernement du Mali, et le gouvernement français, des premières mis-
sions sur le terrain ont été organisées. Ces missions ont été facilitées par 
la MINUSMA dont le mandat incluait la protection des sites culturels en 
collaboration avec l’UNESCO.

La première mission conjointe de l’UNESCO et du Mali a eu lieu à Tombouctou 
fin mai début juin 2013, réalisée avec la participation de plusieurs experts natio-
naux et internationaux. Elle sera suivie par plusieurs autres missions techniques 
réalisées essentiellement par des experts nationaux visant à approfondir cet état 
des lieux préliminaire. Ces actions tiendront régulièrement compte des condi-
tions de sécurité dans le nord du pays, et ce n’est qu’en février 2014 qu’une 
mission internationale a enfin pu se rendre à Gao pour faire un point général sur 
l’état de conservation du Tombeau des Askia.

En parallèle à ces missions de terrain, des efforts ont été faits pour rassembler 
toute la documentation existante et l’organiser. Ce processus sera poursuivi par 
la suite avec dans certains cas des trouvailles particulièrement intéressantes de 
fonds photographiques existants qui ont pu être exploités. Des travaux récents 
qui n’avaient pas encore pu l’être, ont été finalisés et publiés. Toutefois de nom-
breux manques d’information étaient encore constatés, qui ont rendu nécessaire 
le lancement de nombreuses activités d’investigations à la fois sur les aspects 
matériels et immatériels des patrimoines considérés. 



Mai 2013 
État des lieux 

Mausolée de 
Cheick Sidi Ben Amar

Ci-contre :
Échanges entre les 

experts et l’Imam de 
Djingarey ber

Ci-dessous, 
de gauche à droite :

Manuscrit endommagé. 
Musée Arsen Klob. 

Mausolée Sidi 
Mahmoud. Réunion 

avec les notables de 
Tombouctou. Départ 

de mission pour Gao. 
Inspection collective du 

tombeau des Askia.
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Investigations 
complémentaires et 
études préalables 
Suite aux premiers constats, des experts nationaux et internationaux ont aus-
si été missionnés pour améliorer l’état des connaissances sur les patrimoines 
affectés et ce, en particulier, sur les mausolées. Après un premier nettoyage 
des sites de destruction, des relevés des mausolées détruits ont été réalisés. 
En complément, des études archéologiques du bâti ont été réalisées. Elles ont 
consisté en un travail d’archéologie du mur, visant à détecter les phases de 
construction et la diversité matériaux employés. Quelques sondages ont aussi 
pu être réalisés sous forme de puits en profondeur (jusqu’à 2 m 50) en quelques 
points sélectionnés en accord avec les familles détentrices. 

En complément, les familles et les maçons responsables de chacun de ces mausolées 
ont été invités à contribuer à la meilleure compréhension de ces édifices. Par ailleurs, 
un historien traditionnel, Salem Ould El hadj, a été missionné pour une étude plus 
générale sur les saints de Tombouctou et leurs mausolées qui, par la suite, a été com-
plétée par une autre réalisée par la mission culturelle. Toutes ces études révèlent des 
facettes insoupçonnées de ces mausolées, qui seront toutefois autant de références 
très utiles pour guider la conception de la stratégie de reconstruction.

En parallèle au travail qui était réalisé à Bamako pour faire un état des lieux le 
plus précis possible de l’état et des conditions de conservation des manuscrits 
déplacés, les bibliothèques privées de manuscrits ont aussi été étudiées et des 
travaux programmés en vue de leur remise en état pour qu’elles puissent à 
nouveau accueillir leurs collections. 

Enfin, avec la mairie de Tombouctou, un état des lieux général de l’état de 
conservation du bâti ancien composant le tissu de la ville historique a été fait, 
avec en parallèle l’identification des familles qui allaient être les plus en diffi-
culté pour parer aux risques de dégradation du bâti leur appartenant. 

Ci-dessus et ci-dessous :
Investigations lors du nettoyage 
des ruines des mausolées détruits

Ci-dessous au centre et à droite :
Rencontres avec les familles  
responsables des mausolées
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En réponse à la situation post conflit, le 31 mai 2013, le Gouvernement du Mali 
crée un Comité national pour la réhabilitation du patrimoine détruit des régions 
du nord du Mali. Plus tard, le 6 août 2013, sera aussi créée, au sein de la Direc-
tion Nationale du Patrimoine Culturel, une Cellule technique d’appui à la mise 
en œuvre du Plan d’action et d’autres programmes relatifs à la protection et la 
sauvegarde urgente du patrimoine culturel. Ces instances viennent ainsi renforcer 
les capacités de la Direction nationale du patrimoine culturel pour mener à 
bien l’important effort de reconstruction et de réhabilitation programmé sur une 
durée de 5 ans.

Entre temps, un grand séminaire national a été organisé le 8 juin 2013, au cours 
duquel les grandes lignes du programme de reconstruction du patrimoine culturel 
du Mali ont été précisées. C’est sur cette base qu’un travail approfondi de program-
mation sera organisé résultant tout d’abord dans l’élaboration d’un document de 
projet qui sera soumis aux bailleurs de fonds potentiels, puis d’un document de 
stratégie visant lui à préciser les aspects méthodologiques et organisationnels, 
ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Ce dernier document a été travaillé de façon 
détaillée avec l’implication de toutes les parties prenantes, avant d’être validé par 
le Comité national le 4 avril 2014, pour présentation officielle au Comité du patri-
moine mondial fin juin 2014.

Les Missions culturelles qui avaient été fermées ont été remises en service Ce 
sera tout d’abord la Mission culturelle de Tombouctou, opérationnelle depuis 
septembre 2013 ; puis celle de Gao, à partir de mars 2014.

La réouverture des Missions culturelles était un préalable indispensable pour per-
mettre la poursuite des travaux sur le terrain et pour faciliter le très important rôle 
d’interface entre les experts en mission, les détenteurs des biens et les parties 
prenantes locales. 

Stratégies 
& rétablissement
institutionnel

Le choix des activités et la planification 
du programme de reconstruction ont 
nécessité de très nombreuses réunions 
et séminaires

Ci-contre :
Site archéologique de la mosquée de 
Kankou Moussa à Gao
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Concertation
& sensibilisation

Pour établir des conditions favorables à la mise en œuvre du programme, outre de 
nombreuses séances de concertation avec les parties prenantes des projets, des 
efforts ont été déployés en matière de sensibilisation auprès des communautés 
de Tombouctou. Ces activités ont été mises en œuvre en impliquant les parties 
prenantes dans l’élaboration collective de la méthodologie permettant ainsi de 
s’assurer d’une bonne intégration de leurs préoccupations et de leurs suggestions, 
au niveau technique et organisationnel et aussi au niveau des décisions à prendre 
en matière de partage des responsabilités. C’est d’ailleurs au cours de deux ateliers 
formels, financés par AWHF, que les options techniques ont été sélectionnées et 
les modalités d’organisation pratiques des chantiers arrêtées. 

Cette démarche participative qui a été placée au cœur du projet a permis de 
construire la confiance avec les populations de Tombouctou et la corporation des 
maçons, valorisés dans leurs savoirs et savoir-faire. L’appropriation des valeurs 
patrimoniales du site a aussi été largement facilitée par ce climat de coopéra-
tion fructueuse. La collaboration avec les familles détentrices a été initiée très en 
amont du projet dans la perspective de la conservation durable des mausolées 
(entretien). 

Dans cette même perspective, les populations de Tombouctou ont toujours été lar-
gement associées à tous les événements importants qui ont été organisés autour 
du projet. Ceci a été y compris assuré lors des grands événement internationaux 
au cours desquels le projet de reconstruction a été évoqué, avec la participa-
tion active à plusieurs reprises de représentants de la communauté, l’Imam de la 
Grande mosquée, Djingareyber, mais aussi le chef de la corporation des maçons 
et enfin le Maire qui ont pu ainsi témoigner de la situation à Tombouctou et à 
leur retour, communiquer aux populations l’esprit de solidarité de la communauté 
internationale.

Ci-dessus, de haut en bas : 
Séance de sensibilisation 
avec les notables de 
Tombouctou.
Formation à Grenoble.

Ci-contre à droite :
Concertation avec les 
familles détentrices et les 
maçons au sujet des options 
de conservation à prendre 
pour les mausolées.
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Concertation
& sensibilisation

Mausolée de 
Cheick Sidi Ben Amar

Ci-dessous, 
de gauche à droite :

Manuscrit endommagé. 
Musée Arsen Klob. 

Mausolée Sidi 
Mahmoud. Réunion 

avec les notables de 
Tombouctou. Départ 

de mission pour Gao. 
Inspection collective du 

tombeau des Askia.
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Ci-contre et ci-dessous :
Formation des experts 
maliens organisée par 
CRAterre à Grenoble

En bas de page :
Atelier d’échanges 
sur les pratiques 
traditionnelles des 
maçons à Mopti
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Formation

Dans cette même volonté d’établissement de 
conditions favorables à la mise en œuvre du 
programme, des efforts ont aussi été faits en 
matière de formation. Ceci a démarré dès sep-
tembre 2013, avec l’organisation à Mopti d’un 
atelier à destination des maçons de la corpora-
tion réalisé avec l’appui de l’Aga Khan Trust for 
Culture qui a aussi permis de mettre en place 
des échanges d’expériences entre les maçons 
de Tombouctou et leurs cousins, ceux de la cor-
poration des maçons de Djenné.

Il est aussi à noter que, au-delà des efforts faits 
des points de vue technique, directement lié aux projets, le pro-
gramme de formation a aussi comporté des séances à destina-
tion du personnel de la MINUSMA d’une part, afin de les sensi-
biliser à l’importance de la culture au Mali, et des fonctionnaires 
des services des douanes d’autre part, en prévention des risques 
de trafics illicites.

Ci-contre :
Présentation de manuscrits 
par Abdelkader Haïdara, 
Président de l’ONG SAVAMA

FORMATION À LA PRÉSERVATION 
DES MANUSCRITS

Un atelier de formation sur la conservation physique et numérique 
des manuscrits a été organisé du 5 au 14 juin 2015 à Bamako, dans le 
campus numérique de l’université. Assuré par Amadou Bekaye Sidibe 
(conservateur à la Bibliothèque Nationale du Mali), l’atelier a rassemblé 
14 gestionnaires de manuscrits de Tombouctou et Barouéli, parmi les-
quels des agents de l’IHERI-AB et des propriétaires privés membres du 
réseau SAVAMA.

Réunir ces deux types de publics était essentiel, l’enjeu étant de déve-
lopper des approches communes de la conservation et de la numérisa-
tion des manuscrits pour poser les bases d’une protection durable.

Après une introduction sur les enjeux et notions clés de la conserva-
tion des manuscrits, la formation a porté sur les facteurs principaux de 
dégradation (humains, biologiques, chimiques, atmosphériques…) puis 
sur les mesures principales de protection, de conditionnement et d’enre-
gistrement et de communication aux différentes étapes de la chaîne de 
conservation. Ces prescriptions ont été formalisées dans un Guide de pro-
cédures de conservation numérique et physique des manuscrits anciens 
qui a été remis aux participants, et qui facilitera la duplication de cette 
formation dans le futur.

FORMATION DES EXPERTS NATIONAUX 
POUR LA RESTAURATION DES MAUSOLÉES

Grâce à un soutien financier du programme d’appui à la transition ma-
lienne (PAT – Mali) de l’USAID, une formation a été organisée par CRA-
terre à l’ENSAG (École nationale supérieure d’architecture de Grenoble-
CUGA), du 7 au 18 juillet 2014. L’objectif était de renforcer les capacités 
des experts maliens à la préparation, la gestion et l’accompagnement 
technique des projets qu’ils auraient à mettre en œuvre. 

Six participants désignés par la Direction Nationale du Patrimoine 
Culturel (DNPC) y ont participé, dont trois architectes, deux gestion-
naires des sites du Patrimoine mondial (Tombouctou et Tombeau des 
Askia) et un gestionnaire du projet. Après des rappels sur l’architecture 
de terre et les grands principes de la conservation du patrimoine mon-
dial, cette formation a été organisée de façon interactive de façon à 
coller aux besoins de chaque participant. 

En se basant sur l’étude de cas d’un des mausolées, une méthodo-
logie a été suivie pour élaborer un dossier technique complet. Les 
réflexions menées ont permis d’affiner l’approche méthodologique, 
mais aussi de déboucher sur la définition d’un cadre éthique, en 
partie basé sur les résultats du vaste programme international de 
formation AFRICA 2009.
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Lancement 
des travaux

La situation sécuritaire s’étant améliorée, les conditions étaient 
réunies pour effectuer le lancement officiel des travaux. La cérémo-
nie a eu lieu le 14 mars 2014 à Tombouctou. Elle a été présidée par 
le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme en présence du 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
du Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations 
Unies au Mali, de l’Ambassadeur d’Afrique du Sud au 
Mali, des représentants des Coopérations et Ambas-
sades de Suisse, de France, de l’Union Européenne, 
des représentants et leaders des communautés lo-
cales, du Gouverneur de la Région de Tombouctou, du Maire de la Commune 
Urbaine de Tombouctou, et des organisations non gouvernementales (ONGs).

À l’issue de cette cérémonie de lancement, un premier chantier de reconstruction 
a été initié. Sur la base des études effectuées, le choix s’est porté sur la reconstruc-
tion de deux premiers mausolées dont la documentation était suffisante. Il s’agit 
des mausolées des saints Baber Baba Idje et Cheick Sidi Ahmed Al Fullani, adja-
cents à la mosquée de Djingareyber. Cette reconstruction a été précédée d’une 
cérémonie comprenant entre autres, la lecture du Coran, le sacrifice d’un bœuf, et 
la distribution de noix de cola, de tabac, et de 7 céréales.

La reconstruction de ces mausolées a été confiée à la corporation des maçons qui 
a réalisé les travaux avec la supervision technique du bureau d’architecture AUDEX, 
et l’appui logistique de la Mission culturelle de Tombouctou. Cette première phase 
de reconstruction a duré un mois et s’est achevée le 15 mai 2014. Avec cette pre-
mière réalisation, il existait une meilleure compréhension des logiques d’organi-
sation de chantier impliquant les communautés locales et une meilleure maîtrise 
des coûts des matériaux et de leurs disponibilités.

Simultanément, le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, à travers la 
Direction Nationale du Patrimoine Culturel, a financé des études architecturales et 
archéologiques sur les mausolées. Deux missions ont été réalisées en avril et mai 
2014 dans la perspective de pouvoir rapidement démarrer de nouveaux chantiers.

D’autres événements d’importance ont suivi ce chantier pilote. Le 9 mai 2014, 
l’UNESCO et la Suisse ont signé un accord de financement d’un montant de 
CHF 1 000 000. Le 16 mai 2014, c’était au tour de l’Union européenne de signer 
avec l’UNESCO, une convention de contribution d’un montant de 500 000 euros. 
Ces deux accords ont été entérinés par le gouvernement du Mali le 5 juin 2014 
avec la signature d’un plan opérationnel avec l’UNESCO pour permettre la mise en 
œuvre effective des activités. 

Ceci acquis, les études et préparatifs ont été poursuivis. Malgré des conditions 
sécuritaires restant précaires, les travaux sur l’ensemble des mausolées ont été 
redémarrés avec un lancement officiel réalisé lors de la visite du Ministre de la 
Culture, de l’Artisanat et du Tourisme le 24 février 2015. Une visite des Ambas-
sadeurs et Chefs de Missions des donateurs a été organisée le 8 avril 2015 en 
soutien aux travaux et à la campagne #Unite4Heritage.

Ci-dessous en haut : 
Visite du Ministre de la 
Culture, de l’Artisanat 
et du Tourisme le 24 

février 2015. 
Ci-dessous en bas : 

Cérémonies de signature 
des accords, 9 et 16 mai 

2014.
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Ci-dessous :
Étapes de la reconstruction des mau-
solées des saints Baber Baba Idje et 

Cheick Sidi Ahmed Al Fullani

Ci-dessus : 
Pose de la première pierre par les 

représentants de toutes les parties 
prenantes
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Ci-dessous :
Les ruines des mausolées, ici, celui 
de El Micky sont soigneusement 
examinées par les architectes avec 
les familles et maçons qui en ont la 
responsabilité.

Ci-contre :
Sondage 
archéologique 
au milieu du 
mausolée de El 
Micky.

Ci-contre :
Relevé avant 

reconstruction du 
Mausolée de Sidi 

Ahmed Ben Amar.
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Résultats des études techniques
Les mausolées détruits ont fait l’objet de nombreuses études préalables. Il s’agis-
sait d’une part de bien retracer l’historique de chaque mausolée, d’en recons-
tituer la forme et les dimensions et aussi de bien comprendre l’ensemble des 
facettes du patrimoine immatériel qui leur sont associées, et d’autre part, il 
fallait aussi vérifier la possibilité de conserver les vestiges restants en élévation.

Les sondages archéologiques 
réalisés par la DNPC ont révélé 
que les mausolées tels que nous 
les connaissions étaient en fait 
le résultat de surélévations suc-
cessives faites environ deux fois 
par siècle, en réponse au phéno-
mène de montée du sol environ-
nant, dû à l’ensablement et aussi 
à la superposition de tombes dis-
posées dans leur environnement 
proche. Il est en effet honorifique 
de reposer au plus près d’un 
saint. Les éléments découverts ont permis d’estimer que la base de certains 
mausolées pourrait se trouver jusqu’à 5 mètres en dessous du niveau du sol 
actuel, voire même plus pour les mausolées les plus anciens.

Ces études ont aussi permis de vérifier les dires de la tradition orale et certaines 
hypothèses qui en étaient issues. Elles ont aussi permis de mieux comprendre le bâti, 
les matériaux et les techniques de mise en œuvre utilisées à différentes époques 
pour réaliser leur entretien et effectuer des réparations et donc les surélévations.

Concertation et organisation des chantiers
C’est sur ces bases que des options techniques cohérentes ont pu être discutées 
et validées avec les familles détentrices et la corporation des maçons avant 
d’être développées sous forme de projets architecturaux et de spécifications 
techniques.

Chaque mausolée étant un cas unique, il était important de bien discuter des 
options possibles pour leur reconstruction avec les représentants de la famille 
détentrice et les maçons responsables. La vision sur le plus long terme de l’utili-
sation, l’organisation et la réalisation de l’entretien a aussi été prise en compte.
Les modalités d’organisation des chantiers ont été étudiées avec ces mêmes 
parties prenantes, avec une évidence toutefois : une responsabilité majeure 
devant être attribuée au doyen des maçons de famille, responsables tradition-
nels par excellence de l’entretien du mausolée.

Reconstruire 
les mausolées 
Une longue réflexion 
préalable
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Les chantiers
Si l’organisation de chaque chantier est laissée à 
l’initiative du maçon responsable, un système de 
gestion et de suivi permanent a tout de même 
été mis en place. La coordination est assurée par 
la Mission Culturelle de Tombouctou et les travaux 
de supervision sont confiés à l’architecte national 
(Cabinet AUDEX) et au chef de la corporation des 
maçons qui visite régulièrement tous les chantiers 
en cours.  

Des missions ponctuelles ont été assurées par la 
DNPC et l’UNESCO en vue de s’assurer de l’état 
d’avancement des travaux et de l’efficience de la 
gestion des fonds. Par ailleurs, un suivi à distance 
et ponctuellement sur place a été assuré par CRA-
terre qui participait à la prise de décisions lorsque 
certaines observations, notamment sur les ves-
tiges restants, soulèvent des doutes. Des réunions 
spécifiques avec les parties prenantes ont aussi 
été tenues pour affiner ou finaliser certains choix.

Transmettre les savoirs et savoir-faire
Lors des discussions préalables, il n’a pas été difficile de convaincre les chefs 
maçons à l’idée d’utiliser les chantiers pour mettre en place un mécanisme de 
transfert de leur savoir-faire aux jeunes générations. En effet, eux-mêmes sont 
soucieux des pertes de savoirs et de savoir-faire au sein de leur communauté 
(corporation). 

Ils ont donc fortement apprécié la possibilité qui leur a été offerte pour la réali-
sation de ces chantiers d’étoffer assez largement leurs équipes avec des jeunes 
de leurs familles intéressés. Au-delà de cette transmission de leurs savoirs et 
savoir-faire, ils ont également saisi cette opportunité pour véritablement trans-
mettre leur goût et leur fierté de la maîtrise des matériaux de construction 
locaux et du travail bien fait !

Reconstruire 
les mausolées 
Un grand chantier école

Ci-dessous :
Les travaux sont 
réalisés sous la 
supervision du chef 
de la corporation des 
maçons. Régulièrement 
il prodigue des conseils 
précieux aux jeunes 
apprentis.
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MATÉRIAUX 
& TECHNIQUES

Les mausolées de Tom-
bouctou sont essentiel-
lement construits avec 
des matériaux disponibles 
localement. 

LA TERRE. Il y a plusieurs qualités de 
terres disponibles à et autour de Tombouc-
tou. Les maçons maîtrisent des qualités qui diffèrent en les utilisant 
pour différents ouvrages. Les terres très argileuses destinées aux 
enduits extérieurs doivent aujourd’hui être recherchées à une cer-
taine distance de la ville.

LA TERRE CUITE. Utilisée pour les gargouilles et de petits carreaux 
utilisés en protection des terrasses.

LA PIERRE CALCAIRE OU ALHORE. À quelques kilomètres de Tom-
bouctou se trouvent des affleurements de bancs de calcaire. Les 
pierres qui en sont extraites ont de tout temps été utilisées, maçon-
nées avec de la terre, notamment pour les ouvrages les plus presti-
gieux, dont les mausolées. Sa qualité est très variable, mais elle est 
de plus en plus utilisée.

LE SABLE, essentiellement pour le sol et la préparation de certains 
mortiers.

LE RÔNIER, une espèce de palmier, essentiellement utilisé pour les 
poutres et les linteaux et les supports-extensions des gargouilles. 
C’est aussi à partir des feuilles des jeunes pousses de rônier que sont 
tressées les nattes forment la base sur laquelle plusieurs couches de 
terre sont mises en œuvre pour assurer l’étanchéité de la toiture.

LE N’DOULEÏ, petit arbuste, fournit les gaulettes qui franchissent les 
espaces entre les poutres et supportent les nattes.

Ces matériaux locaux sont complétés par d’autres, issus de contrées 
plus ou moins lointaines, phénomène qui a évolué dans le temps. 

Les portes de style Algaloum sont faites en Bois dur d’essences 
diverses qui proviennent de la région de Mopti.

Pendant une longue période, les enduits intérieurs de couleur ocre 
jaune sont été réalisés avec de la Terre de Bourem, du nom de la 
ville où elle est extraite, située à environ 200 km de Tombouctou.

A partir du XXe siècle, le ciment a fait son apparition, essentielle-
ment utilisé avec du sable pour lier les pierres d’Alhore. Ainsi, depuis 
longtemps, à l’instar de la mosquée de Sidi Yahia, les murs de cer-
tains mausolées ont été doublés avec des pierres d’alhore, ou entiè-
rement reconstruits avec ce type de maçonnerie (p.e. Sidi Mohamed 
Boukkou, Abdallah et son disciple,…). Limitant le besoin d’entretien, 
ce mouvement s’était accéléré ces dernières années avec le dou-
blage d’une majorité de mausolées.
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La deuxième et dernière phase de chantier qui a abouti à la reconstruction 
complète des mausolées, a été lancée en février 2015, après la le chantier 
pilote de 2014 et achevée en septembre 2015. Dans ce cadre, la Directrice 
générale de l’UNESCO, Madame Irina Bokova, s’est rendue en personne à 
Tombouctou, le 18 juillet 2015, en compagnie du Ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, Maître Mountaga Tall, et du 
Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, Madame Ramatoulaye 
Diallo N’Diaye, et du Représentant spécial adjoint de la MINUSMA, Monsieur 
Arnauld Akodjenou, afin d’inaugurer les huit premiers mausolées recons-
truits et saluer le travail conduit par les communautés. Le chantier s’est 
achevé novembre 2015 avec près de 20 mausolées reconstruits, dont ceux 
du patrimoine mondial détruits en 2012.

le 4 février 2016, une cérémonie de re-sacra-
lisation a été organisée afin de redonner aux 
mausolées toute leur dimension sacrée et 
permettre une réappropriation totale par les 
familles des différents descendants. Cette céré-
monie couronnait ainsi la renaissance culturelle 
de Tombouctou. En cette occasion, la Directrice 
générale de l’UNESCO, tout en remerciant tous 
les protagonistes de cette reconstruction a par-
ticulièrement fait passer le message suivant :

« C’était notre promesse, et nous l’avons tenue ensemble. Dans cet 
effort, nous avons reconstruit davantage que des monuments – nous 
avons tissé des liens d’amitié que rien ne pourra défaire. Des difficul-
tés persistent, et les dangers n’ont pas disparu, nous le savons. Mais 
ces bâtiments, debout, sont la preuve irréfutable que l’unité est pos-
sible, que la paix est plus forte, que nous y sommes arrivés et que nous 
pouvons le refaire ». 

Les mausolées 
sont reconstruits !

LES SAINTS DE TOMBOUCTOU 
ET LEURS MAUSOLÉES

L’Islam de Tombouctou, venu depuis le Maroc 
vers la fin du XVIe siècle, à l’époque des Saadiens, 
est d’obédience soufie. Celui-ci se caractérise par 
des rites d’initiation et des pratiques secrètes 
dont certains remontent aussi à des pratiques 
ancestrales africaines de type animiste. Dans la 
pratique soufie, le savoir est transmis par des 
maîtres, souvent rattachés à des « confréries ». 
Ceux-ci prodiguent donc un enseignement à 
des disciples, qui comprend les lois coraniques, 
mais aussi les sciences, la littérature, ainsi que 
la culture du beau et de l’harmonieux. Le maître 
soufi (Cheikh) tient souvent une place centrale 
grâce à ses connaissances en matière d’ésoté-
risme. Dès lors que celles-ci sont doublées d’une 
probité morale irréprochable, le maître est élevé 
par ses proches au rang de saint. 

C’est ainsi qu’on compte à Tombouctou des mil-
liers de saints, au-delà du chiffre symbolique de 
333 qui a été retenu. Certains d’entre eux se sont 
vu édifier des mausolées, mais cela n’a jamais été 
systématique. Ainsi certains des saints les plus 
reconnu, comme par exemple Ahmed Baba, ont 
été enterrés dans un certain anonymat, proba-
blement selon sa propre volonté. A l’inverse, la 
sépulture de Sidi Yahia, le saint patron de la ville 
a sa sépulture sous le minaret de la mosquée qui 
porte son nom. 

Parmi les 16 mausolées inscrits à la liste du patri-
moine mondial, on compte celui de Cheikh Sidi 
Boulkassoum Attawati décédé en 1530, qui fut 
enterré à l’Ouest de la ville, Cheikh Sidi Mahmoud 
disparu en 1550 a été inhumé au Nord, alors 
qu’Alpha Moya mort en 1594 repose à l’entrée 
Est de la ville. C’est ainsi que depuis le XVIe siècle, 
Tombouctou se trouve entourée de saints protec-
teurs. Ceux-ci font l’objet d’une grande vénération. 
Si cela est une pratique courante de la part des 
érudits de la ville, il fut même édicté que : « il est 
un devoir pour les gens de Tombouctou de visiter 
le tombeau de Sidi Yahia même si l’on en est éloi-
gné de trois jours de marche ».

Intérieur du mausolée 
de Alpha Moya

18 juillet 2015 : les maçons de Tombouctou présentent 
fièrement un des mausolées à leurs invités de marque.

Mausolée de Askia Mohamed
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Ci-dessus : 
Mausolée de 
Alpha Moya

Ci-contre : 
Mausolée de 

Sidi Mahmoud 

Ci-dessous 
de droite à gauche :

Mausolée de 
El Mokthar, 

Mausolée de 
Mohamed Al Foulane 

Al Macina à Kabara, 
Mausolée de 

Ben Amar, cimetière 
des trois saints.
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Murs d’enceinte  
des cimetières

Après la reconstruction complète des mausolées faisant partie 
du bien classé Patrimoine mondial de « Tombouctou », se 
posait la question de la réfection complémentaire des murs 
d’enceinte édifiés par le gouvernement du Mali en 2005. 
En effet, les portails d’entrée ainsi que quelques portions 
de mur avaient été eux aussi très endommagés lors de 
l’occupation par les groupes armés, laissant les mausolées 
facilement accessibles notamment aux animaux en quête 
de fraîcheur.

Afin de résoudre ce problème, la phase 2 du programme de 
sauvegarde des patrimoines endommagés du Nord du Mali 
a compris un volet spécifiquement dédié. Cela s’est concré-
tisé par la mise en place, dès septembre 2017, d’une étude 
détaillée de l’état de ces murs d’enceinte et de l’établisse-
ment de propositions pour leurs réhabilitations.

Sur cette base, un premier lot de travaux a été programmé, portant sur le cime-
tière des Trois Saints, considéré comme prioritaire du fait de sa localisation en péri-
phérie de la ville – donc très exposée – et du fait que trois des mausolées les plus 
importants y sont abrités. Lors de cette réhabilitation des portions de murs ont été 
restituées, et tous les grands portails décorés de motifs typiques de Tombouctou 
ont été restaurés. Par la suite, c’est le mur d’enceinte du cimetière où se trouve le 
mausolée d’Alpha Moya qui a lui aussi pu être entièrement restauré.

Le portail d’entrée du cimetière  
des Trois Saints était tellement dégradé  
qu’il a dû être entièrement refait à neuf  

par les artisans de Tombouctou.

Ci-dessus et première photo ci-contre :
Après les études réalisées fin 2017, 
les travaux de restauration du mur 
d’enceinte du cimetière des Trois 
Saints ont été réalisés en 2018.
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Ci-dessus :
entrée du cimetière d’Alpha 

Moya après restauration

Ci-dessus :
mur d’enceinte du cimetière 

d’Alpha Moya après restauration
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C’est le 19 février 
2017 que 

l’extraordinaire 
travail de crépissage 

collectif de la 
mosquée de 

Djingareyber a 
enfin pu être 

remis en place : un 
merveilleux symbole 

d’une confiance 
retrouvée.
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Le Gouvernement du Mali, l’UNESCO et leurs partenaires reconnaissent la contribu-
tion incommensurable du patrimoine culturel au processus de consolidation de la 
paix, de la cohésion et du «vivre ensemble». Le programme de réhabilitation du 
patrimoine culturel endommagé des régions du nord du pays ne se limite donc pas 
à la reconstruction matérielle mais traite aussi des questions d’identité culturelle, 
de cohésion retrouvée, de dignité et de reconstruction d’une paix durable au Mali.

C’est dans ce cadre, et en réponse à une des recommandations de la réunion 
d’experts organisée à Paris en février 2012, qu’une première action symbolique a 
été mise en place dès août 2013 à Tombouctou : la réfection du crépissage de la 
mosquée de Djingareyber. 

Malheureusement, le 28 septembre de la même année, cette mosquée a été 
ébranlée par une forte déflagration occasionnée par un attentat suicide perpétré 
contre le camp militaire situé à 300 mètres de la mosquée. En réponse aux dégâts, 
l’UNESCO a mis à disposition de la Mission Culturelle de Tombouctou des moyens 
permettant de remettre les portes en place, de restaurer le minaret et de renforcer 
l’angle sud-ouest du mur d’enceinte de la cour de prière.

Après une investigation plus poussée, une nouvelle série de travaux a été orga-
nisée. Celle-ci a compris quelques travaux d’urgence, ainsi que la restauration de 
certaines des formes originelles de la mosquée, notamment au niveau des mer-
lons de la façade est, dispositif qui devrait garantir une meilleure tenue dans le 
temps de la couche de terre protectrice de cet édifice. 

Dès lors, la grande cérémonie collective de crépissage a enfin pu avoir lieu, le 19 
février 2017, avec une participation très forte de toute la communauté, un sym-
bole fort d’une confiance retrouvée.

Désormais, le processus de restitution de la forme authentique de la mosquée est 
en marche. Ces formes plus arrondies seront bientôt retrouvées grâce au processus 
naturel d’érosion qui se produit à chaque saison des pluies d’une part et à son 
pendant, le rythme réguliers des crépissages collectifs, cycle relancé, garant de la 
pleine conservation du caractère vivant de cette grande mosquée

Restauration et crépissage
de la Mosquée
Djingareyber

La première boule de 
terre du crépissage 
est bénie par le grand 
Imam de la mosquée
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Située au nord-est de la ville dans le quartier du même nom, elle a été construite 
à l’époque mandingue (1325-1433) par une riche commerçante. Vers 1582, 
l’imam Elhadj Al Aqib se lança dans une opération d’agrandissement, en donnant 
à ce sanctuaire les dimensions de la Kaaba, relevées lors de son pèlerinage aux 
lieux saints en 1581. 

La mosquée est construite en maçonnerie de pierre et de banco. La toiture est 
supportée par des troncs de palmier sur lesquels reposent des gaulettes, puis 
des nattes, elles mêmes recouvertes d’une épaisse couche de terre qui assure 
l’étanchéité.

Le style architectural est un peu différent de celui de 
Djingareyber, avec notamment une forme quasi pyrami-
dale pour le minaret (15 m de haut), bien visible puisque 
celui-ci est positionné en façade (sud). La grande salle 
est divisée par trois séries de colonnes qui délimitent 
les cinq travées utilisées pour la prière d’hiver. La partie 
nord de la mosquée servait de salles de classe à l’uni-
versité de Sankoré. 

L’ensablement a toujours constitué un danger pour ce 
joyau. En 1952, le sable avait atteint la hauteur de la 
mosquée, la toiture fut défaite et les murs relevés. C’est à 
cette époque que la façade fut revêtue de pierres taillées.

Sous l’impulsion de son Imam et du maçon responsable, 
cette mosquée a toujours fait l’objet d’une attention par-
ticulière. C’est ainsi que dès la libération, cette mosquée 
a immédiatement bénéficié de l’organisation d’un entre-
tien traditionnel  : le crépissage. 

Toutefois, lors d’inspections un peu plus poussées, organisées à l’initiative du 
chef de la corporation des maçons, un certain nombre d’éléments structurels 
a été vérifié et certaines faiblesses confirmées. C’est ainsi que dans le cadre 
du programme de réhabilitation, des travaux ont été réalisés. Ils ont porté 
essentiellement sur :
• la réfection du mur est, affecté par la présence d’humidité avec 

réparation côté intérieur et doublage en pierres d’alhore en partie 
basse côté extérieur;

• la réfection de l’enduit de la salle des prières principale ;
• la création d’un canal superficiel de drainage devant la façade est ;
• quelques changements de poutres et de linteaux qui couvrent les passages 

entre les travées ;
• de petites réparations en acrotère.

À la demande de l’Imam et du chef de la corporation des maçons, un léger 
rehaussement de la toiture a été réalisé, venant compenser le phénomène d’en-
sablement. Ceci réalisé, une nouvelle cérémonie de crépissage complet de la 
mosquée a été organisée début novembre 2018.

Restauration et crépissage
de la Mosquée 
Sankoré

Ci-contre :
Restauration 
du mihrab et 

de la façade Est

Ci-dessous :
Les travaux de 

crépissage de la 
mosquée sont 

encouragés par le 
rythme des percussions
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Ci-dessus :
Restauration de la toiture 

au niveau des couloirs 
entourant la base du 

minaret
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La mosquée de Sidi Yahia est située au centre de l’ancienne ville. Selon la tradition 
orale, elle fut construite vers 1400 par le marabout Cheick El Mokhtar Hamallah, 
dans l’attente d’un saint providentiel qui viendrait l’occuper. La prédiction se réalisa 
quarante ans plus tard : un chérif du nom de Sidi Yahia El Tadlissi se présenta en 
réclamant les clés. 

Cet édifice fut aussi restauré en 1577-78 par Elhadj l’imam Al-Aqib. Il sera trans-
formé de façon plus radicale en 1939, avec un recouvrement intégral de la struc-
ture d’origine avec des pierres taillées. Le minaret prit en cette occasion une allure 
de tour crénelée et la façade fur complètement remaniée avec une série d’arcs 
en ogive. 

Cette mosquée est la plus petite des trois anciennes mosquées de Tombouctou 
inscrites au patrimoine mondial. En effet, elle ne comprend que trois allées pour 
les prières d’hiver et une cour extérieure pour les prières d’été. Ceci dit, elle a une 
importance toute particulière puisque à sa mort, Sidi Yahia fut élevé au rang de 
saint homme et deviendra en fait le premier des saints de Tombouctou, le saint 
patron de la ville. 

Particularité de son mausolée, celui-ci se confond avec le minaret de la mosquée, 
à l’instar de la disposition choisie à Gao pour le tombeau des Askia. Ce statut tout 
particulier de ce mausolée a dû le protéger des velléités des groupes armés qui 
n’ont jamais tenté d’atteindre directement les mosquées historiques. 

Avec sa particularité structurelle, cette mosquée ne nécessite pas d’entretien régu-
lier. Ceci n’empêche pas qu’il reste nécessaire d’effectuer quelques réparations à 
intervalles. En 1996, avec le soutien de l’UNESCO et l’expertise technique de CRA-
terre, des travaux assez importants avaient été réalisés. 

Presque trente ans plus tard, et bien sur quelques reprises effectuées entre temps 
par la communauté qui se retrouve dans cette mosquée, il est apparu à nouveau 
utile d’intervenir de façon plus approfondie. Suites à des investigations, des tra-
vaux ont été mis en œuvre par les maçons de Tombouctou assistés par le bureau 
d’architecture Architerre. Ils ont compris :
• le dégagement d’un fort surplus de sable dans la cour du cimetière côté ouest 

et la réfection du mur d’enceinte ;
• de nombreuses réparations au niveau des toitures et des acrotères ;
• la révision de la cour extérieure des prières qui par erreur avait été carrelée, 

et ce avec un pavage en pierres d’alhore et un système de drainage superfi-
ciel rectifié ;

• le démontage et la reconstruction du mur d’enceinte est et de son mihrab qui 
menaçaient de s’effondrer 

Ces travaux faits, des questions subsistaient quant à l’état du minaret dont la 
structure particulière est difficile à analyser. Ainsi, une attention plus particulière 
lui a été prêtée lors de la phase 2 du projet. 

Restauration 
de la Mosquée 
Sidi Yahia

Travaux de réfection 
de la mosquée de Sidi 
Yahia, essentiellement 
préventifs
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Sur la base des constats réalisés sur le terrain et d’échanges avec les acteurs lo-
caux, c’est fin 2015 qu’un programme de travail a été préparé par l’expert national, 
Baba Fallo Keita pour permettre la réinstallation de la porte secrète de Sidi Yahia 
qui comprenait non seulement la restauration de la porte elle-même, mais aussi 
la remise en état de la maçonnerie du mur de clôture du cimetière de la mosquée, 
les piliers supportant la porte et le tympan qui la couronne. 

Les travaux de maçonnerie ont été réalisés dans le cadre du travail sur l’ensemble 
de la mosquée. Pour ce qui est de la porte, celle-ci a fait l’objet d’une attention 
toute particulière, basée sur une étude fine de son état, les restes de celle-ci ayant 
été récupérés par le comité de gestion de la mosquée après son arrachement. 
Suite aux séances de travail avec le menuisier de la mosquée, des schémas et 
croquis ont été effectués sur les morceaux récupérés des battants en bois et les 
modalités d’actions ont été décidées. 

L’un des deux battants de la porte secrète a été restauré par reconstitution, avec 
exclusivement les planches récupérées des portes cassées encore utilisables. 
Cette opération, bien que délicate et difficile, a permis de conserver, autant que 
possible, les matériaux originaux de l’ancienne porte, en vue de préserver des 
traces du passé. Les décorations métalliques qui ont pu être récupérées ont éga-
lement été réutilisées. 

Le second battant a été reconstitué à l’identique en utilisant du bois nouveau, 
faute de disponibilité d’anciens morceaux provenant de la porte détruite. Cette 
opération utilisera toutefois les éléments métalliques encore en bon état de l’an-
cienne porte secrète. 

Ce travail a été réalisé dans la première moitié de 2016, ce qui a permis d’orga-
niser la remise en place au début du mois de septembre. Ainsi, une cérémonie 
officielle a été organisée le 19 septembre 2016 pour célébrer cela, cérémonie qui 
a y compris permis la re-sacralisation de cette porte. 

En cette occasion, madame Mbaranga Gasarabwe, Repré-
sentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la 
MINUSMA a déclaré : 
«Si nous sommes tous réunis aujourd’hui, c’est pour fer-
mer ensemble cette voie qui a été ouverte vers l’obscurité, 
l’extrémisme violent et le fondamentalisme. En réhabilitant 
cette porte, la ville de Tombouctou et le Mali tout entier ré-
affirment leur volonté de rester sur le chemin de la lumière, 
de la tolérance, de la paix, et du respect des diversités, dans 
l’esprit de l’accord de paix.»

La porte secrète 
de Sidi Yahia

Ci-contre :
Photo de famille lors de la 

cérémonie de remise en 
place et de sacralisation de 
la porte secrète organisée 

le 19 septembre 2016
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La porte secrète de Sidi Yahia est une des nombreuses représen-

tations matérielles de la facette ésotérique du caractère soufi de 

l’islam de Tombouctou. Celle-ci n’est pas unique. Des portes ou 

fenêtres ayant des valeurs similaires existent au niveau des autres 

mosquées historiques de la ville. Selon la culture populaire locale, 

l’ouverture de ces portes secrètes seraient synonyme de la fin du 

monde. Il faut toutefois comprendre que les interdictions décré-

tées par les anciens se propagent dans le temps, souvent avec une 

tendance à amplifier leur caractère mystérieux. C’est ainsi qu’une 

simple interdiction d’entrée dans une cour de cimetière – avec des 

raisons éventuellement sanitaires ou encore pour mieux protéger 

les sépultures - a pu se transformer en tabou, assorti d’une menace 

du courroux divin. 

Ci-dessus de gauche à droite :
Mission d’évaluation : inspection des éléments 
restants de la porte secrète et étude de l’état 
de la structure de l’encadrement
Sortie de la porte arrachée qui avait été 
stockée à l’abri en pensant déjà à sa possible 
restauration
Alassane Maiga, le Menuisier à qui la 
restauration de la porte a été confiée

Ci-dessous :
La porte restituée attire le regard des passants
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Le Minaret
de la mosquée 
de Sidi Yahia
Lors des études réalisées en 2015 sur la mosquée de Sidi Yahia, des difficultés 
avaient été rencontrées pour procéder à un diagnostic précis de la structure du 
minaret, à la fois pour des questions d’accessibilité et de complexité de cette 
structure. En effet, le Minaret visible actuellement n’est autre qu’une structure qui 
a été édifiée autour du Minaret original lors des travaux d’amélioration qui avaient 
été financés par l’administration française en 1939. 

Fin 2017, une étude plus approfondie a pu être menée, sans toutefois donner 
toute satisfaction quant à la précision des données recueillies. C’est ainsi qu’en 
2018, décision fut prise de procéder à un démontage partiel devant permettre 
de faire un diagnostic plus précis de cette structure, notamment pour préciser son 
fonctionnement structurel actuel, et aussi pour envisager des reprises au niveau 
des fondations ainsi qu’au niveau de la toiture et enfin, vérifier la stabilité du 
pinacle central.

Ce travail de démontage partiel fut réalisé au mois d’octobre 2018. Avec une 
capacité d’inspection enfin améliorée, il a été possible d’établir un diagnostic plus 
précis, plutôt rassurant quant à la capacité porteuse du pilier central du minaret 
d’origine. De ce fait, les travaux qui furent effectivement réalisés ont 
porté uniquement sur de petites reprises en sous-œuvre au niveau 
de la fondation et du haut du pilier central, le changement de 
quelques-unes des pièces de bois de la toiture et de leurs appuis, 
la réfection complète du dallage en petits éléments de terre 
cuite de la terrasse, et enfin le rejointoyage des éléments du 
parapet et créneaux qui couronnent le mur externe.

Ci-dessous :
L’équipe des maçons en charge des 
travaux lors de la visite de chantier 
réalisée par les responsables du 
Bureau de l’UNESCO à Bamako 
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En haut : 
Démontage de la structure de la toiture du minaret  
en vue de l’analyse de son état de conservation
En bas à gauche :
Préparation des pierres d’alhore en vue de la restauration
En bas à droite : 
Réfection complète de la protection de la toiture réalisée 
avec les traditionnelles petites briquettes de terre cuite

Ci-dessus : 
Vue générale des travaux sur le minaret 
depuis la cour-cimetière de la mosquée

Échanges entre l’architecte et 
les maçons sur la base d’un 
croquis préparé in-situ

Vue de l’ouverture réalisée 
en toiture pour compléter 
le diagnostic de son état
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Ci-dessus :
Atelier de confection de 
boites de conservation 

Ci-dessous :
Manuscrits en attente 
de traitement 

Ci-dessus :
Dépoussiérage des 
manuscrits 

Ci-dessus :
Numérisation page par 
page  
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Durant l’occupation des régions du nord par les groupes armées, les communautés locales, 
avec l’appui de l’ONG SAVAMA, ont réussi à exfiltrer la plupart des manuscrits à Bamako 
dont 22 450 de l’IHERI-AB et environ 377 000 appartenant à plusieurs familles de Tombouc-
tou et de la région.

Cet immense effort collectif et périlleux, a permis de sauver les manuscrits de la destruc-
tion. Mais la majorité d’entre eux se trouvait confrontée à d’autres problèmes inquiétants 
liés à leur état de dégradation, leur sécurité et leurs conditions de conservation dans plu-
sieurs lieux d’accueil provisoires à Bamako. 

Deux études techniques visant à permettre la mise en œuvre effective des activités de 
conservation des manuscrits anciens du Mali ont été menées en 2015 : une étude sur le 
processus et le coût de fabrication des boites de conservation ; ainsi qu’une étude diagnos-
tique sur les différents projets de sauvegarde des manuscrits anciens, mis en œuvre au 
Mali, entre 2010 et 2015. 

Par ailleurs, 14 gestionnaires de manuscrits de Tombouctou et Barouéli, parmi lesquels 
des agents de l’IHERI-AB et des propriétaires privés membres du réseau de l’ONG SAVAMA 
DCI, ont été réunis lors d’un atelier de formation organisé du 5 au 14 juin 2015 à Bamako.
Réunir ces deux types de publics était essentiel, l’enjeu étant de développer des approches 
communes de la conservation et de la numérisation des manuscrits, pour poser les bases 
d’une protection durable. 

Sauvegarde et conservation 
des Manuscrits anciens

LE PROCESSUS DE CONSERVATION 
DES MANUSCRITS

LE NETTOYAGE : 
Cette première phase est déterminante. Il s’agit de débarrasser les manuscrits des poussières ou 
autres corps collés à la surface des feuilles, tels que les pondéraux des insectes, les champignons, etc. 
Les matériels nécessaires à cette opération sont des brosses à nettoyer fines et des masques de 
protection.

LA CONFECTION DES BOITES DE STOCKAGE : 
La confection de boites de stockages réalisées à partir de carton neutre est la meilleure solution 
connue pour prolonger la durée de vie des manuscrits. Elle passe par plusieurs étapes :
• la prise des mesures : longueur, largeur et hauteur ;
• la coupe : reporter les mesures sur le carton brut et à procéder ensuite à la découpe ;
• le montage : il consiste à coller les différents éléments pour former la boîte, et la recouvrir d’une 

toile de lin fine, également neutre.

L’ÉLABORATION DU RÉPERTOIRE : 
Cette étape consiste à identifier les manuscrits (titre, auteur et thème) et à organiser l’information 
en vue de faciliter leur utilisation et valorisation. Les étapes suivantes sont nécessaires à la réalisa-
tion de cette opération :
• la lecture méthodique du manuscrit : ordonner les pages, localiser le début et la fin du manuscrit ;
• l’extraction des informations : à la suite de la lecture, les informations sont annotées sur la fiche 

du répertoire en arabe ;
• la saisie des fiches : les fiches faites manuellement sont envoyées à la saisie ;
• la traduction et la transcription : les fiches sont données à la traduction et sont retranscrites ;
• l’Impression finale du répertoire : après correction, les deux versions du répertoire, arabe et 

françaises, sont imprimées et reliées.
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Manuscrit enluminé
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Les études et activités de formation menées dans le cadre de cette pre-
mière phase, ont permis d’une part, de s’inscrire en cohérence avec les 
efforts des autres partenaires internationaux et, d’autre part, d’optimiser 
le coût et le temps de confection de boîtes de conservation. 

Pour soutenir ces nécessaires efforts de conservation des manuscrits à 
Bamako, des équipements de conservation et numérisation ont été four-
nis à l’IHERI-AB afin de renforcer significativement leurs capacités opéra-
tionnelles de numérisation et de conservation physique des manuscrits. 
Le programme de réhabilitation a aussi permis d’appuyer la confection de 
7 100 boîtes de conservation de la SAVAMA DCI pour la conservation de 
54 600 manuscrits, et 2 000 boîtes de conservation de l’IHERI-AB pour la 
conservation de 6 000 manuscrits. 

Dès lors, le processus de conservation durable est désormais en marche. 
Alors que les manuscrits sont maintenant mieux répertoriés, il est aussi 
envisagé de mieux mettre en valeur leur contenu. Une première étude 
sur les messages de paix et de réconciliation transmis par l’Islam ont déjà 
été publiée par SAVAMA en 2015, mais d’autres comme par exemple une 
étude sur l’architecture et la construction à Tombouctou, mériteront d’être 
menées.

Manuscrits anciens : 
De la conservation  
à la mise en valeur

Visite d’Irina Bokova, Directrice 
Générale de l’UNESCO,  

à l’IHERI-AB-T, juillet 2015
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Manuscrits anciens
La sauvegarde bientôt achevée, 
la mise en valeur se poursuit
Si le déplacement des manuscrits à Bamako a été salvateur, l’inquiétude continue 
de planer sur leur sort dans un climat caractérisé par son fort taux d’humidité et 
la pollution de l’air ambiant. C’est ainsi que les efforts ont donc dû être renouvelés 
pour finaliser le travail de protection contre les attaques externes en les stockant 
dans des boîtes à carton neutre (dépourvu des éléments nuisibles) et herméti-
quement fermées. 

Dans cette perspective, en 2017-2018, l’UNESCO a encore permis la fabrication de 
1000 boîtes qui ont permis de protéger 10 000 manuscrits préalablement réperto-
riés. Depuis 2013, c’est désormais 348 828 manuscrits qui ont pu être répertoriés 
et traités, soit un peu plus de 90% du total de 377 491 manuscrits qui ont été 
transférés à Bamako.

Fort de cela l’exploitation et la valorisation du contenu de ces manuscrits a pu être 
renforcée. Ainsi, une nouvelle sélection a été faite avec comme résultat, l’édition 
critique de trois manuscrits composés et rédigés au début du XIXe siècle par l’érudit 
d’origine Nigériane, l’imam Abdullah Dan Fodio : 
• Maṣāliḥ al-Insān al-Muta-‘aliqa bi al-Adyān wa al-Abdān, 
qui porte sur les droits de l’homme ;

• Sabīl ahl al-Ṣalāḥ ilā al-Falāḥ, 
qui est, en quelque sorte, un traité d’éducation civique ;

• Nayl al-Marām min Shiyam al-Kirām, 
qui fait l’apologie de la Culture de la paix.

Les manuscrits de Tombouctou,  
une source de connaissances sur de  

nombreuses thématiques qu’il convient  
désormais de mieux exploiter.
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La visite réalisée le 15 mai 2018 dans les 
locaux de l’ONG SAVAMA-DCI a permis de 
constater que, très bientôt, l’ensemble des 
manuscrits de Tombouctou sera hors danger
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Réhabilitation des 
bibliothèques 
de manuscrits

Ci-dessus :
Maçonnerie de pierres 
d’Alhore

Ci-dessus :
Réfection de fenêtre 

suite à l’explosion de 
septembre 2013

Ci-contre :
Réfection complète de 

la grande façade de 
la bibliothèque Ben 

Essayouti 

RÉHABILITATION DES BIBLIOTHÈQUES PRIVÉES 

La ville de Tombouctou comporte de nombreuses bibliothèques privées de 
manuscrits anciens. Une mission menée en novembre 2013 par l’UNESCO 
pour affiner et actualiser leur diagnostic suite aux dégradations entraînées 
par l’attentat à la voiture piégée du 28 septembre 2013 a permis de localiser 
et d’inventorier vingt-trois bibliothèques, de recenser les manuscrits qu’elles 
contenaient et d’en décrire la structure et les équipements. Elle a permis éga-
lement de réaliser les études techniques en vue de la réhabilitation des 4 pre-
mières bibliothèques jugées prioritaires au regard de leur état de conservation 
et de leur importance. 

Sur la base de ces études préliminaires, les travaux ont été engagés en novembre 
2014 pour trois de ces bibliothèques (Ben Essayouti, Al Wangari et Boularaf) avec 
un financement de la MINUSMA (programme QIPS). Comme pour les mausolées, 
les travaux ont été réalisés par la corporation des maçons de Tombouctou, sous la 
direction des maçons désignés par les différentes familles gestionnaires et le suivi 
de l’architecte désigné par l’UNESCO (Sébastien Diallo). 

Les chantiers ont été mis en œuvre dans le res-
pect des techniques et matériaux locaux et des 
pratiques culturelles associées à la construc-
tion. Les travaux de restauration comprennent 
notamment la consolidation ou la réparation 
des murs et toitures, la réparation des réseaux, 
la reprise des enduits, décorations et menuise-
ries. Ces bibliothèques ont été inaugurées le 
26 novembre 2015 et ont été toutes équipées 
par la SAVAMA en août 2016.

Sur la base de cette triple expérience, les 
études techniques préalables à la restau-
ration de sept autres bibliothèques ont été 
réalisées en juin/juillet 2015. Suite à cela, 
trois de ces bibliothèques ont été retenues 
pour la seconde phase des travaux de ré-
habilitation ; les bibliothèques Fondo Kati, 
Mama Haidara et Mohamed Tahar. Cette 
seconde phase de réhabilitation des biblio-
thèques, a été lancée fin 2016 pour une 
durée prévisionnelle de six mois.
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Ci-dessus :
Le portail d’entrée de la 
bibliothèque Al Wangari 
après sa restauration

Ci-contre :
Réfections de toitures
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Les travaux de la 
bibliothèque Ben 
Essayouti sont 
terminés
Ci-dessus :
Façade principale
Ci-contre :
La cour intérieure

Ci-dessous :
Visite officielle de la Bibliothèque 
Al Wangari par Mme Mbaranga 
Gasarabwe, Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général pour 
la MINUSMA
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Vers un retour 
des manuscrits

Ci-dessous :
Visite de la bibliothèque 

Ben Essayouti par le 
ministre de la Culture, de 
l’Artisanat et du Tourisme 

le 24 février 2015.

Ci-dessous :
Tri des manuscrits en 

fonction de leur taille et 
de leur importance

BIBLIOTHÈQUES PRIVÉES, LA PRÉPARATION  
DES CONDITIONS DU RETOUR 

La réhabilitation des bibliothèques de manuscrits de 
Tombouctou est une chose, le retour des manuscrits 
dans la ville en est un autre. C’est pour aborder ce 
questionnement qu‘un séminaire sur les conditions 
du retour des manuscrits à Tombouctou a été orga-
nisé les 5-6 novembre 2014 à Bamako. Il a rassemblé 
15 acteurs clés (experts, décideurs ou chercheurs). 

Chacun apportant son expérience personnelle, ces participants ont pu donc 
débattre des conditions générales à mettre en place en vue de s’assurer de la 
meilleure protection possible pour les manuscrits en cas de conflits armés ou 
de catastrophe naturelle et les mesures spécifiques à envisager pour protéger 
les manuscrits après leur retour à Tombouctou. 

Il a notamment été recommandé d’élaborer une note stratégique sur la 
conservation et le retour des manuscrits à Tombouctou, de proposer un plan 
d’action pour la conservation, la numérisation et la sécurisation des manuscrits 
à Tombouctou en se basant sur les processus qui avaient pu être mis en œuvre 
en 2012.

Au-delà, il a été recommandé de développer un plan de réhabilitation pour les 
locaux de l’IHERI-AB à Tombouctou et d’actualiser et consolider ses statuts. Une 
partie de ces recommandations a été réalisée dans le cadre du présent projet.  
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Le monument  
Al Farouk

Dans la perspective de la nécessaire reconstruction du monument Al Farouk situé 
à l’entrée de la ville, place de l’indépendance, un travail spécifique a été mené 
depuis 2014. Après une collecte de données et d’archives, une analyse urbaine a 
été faite, base sur laquelle un programme a été élaboré en vue du lancement d’un 
concours d’architecture. 

Celui-ci a été lancé par l’Ordre national des architectes mi-avril 2015. Les pro-
positions reçues ont été examinées par un jury composé de représentants du 
Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme et de l’Ordre national des 
architectes. Sept équipes ont été présélectionnées et invitées à préparer un projet 
architectural. L’équipe lauréate a été désignée en septembre 2015. 

Depuis lors, un travail complémentaire 
visant à intégrer les recommandations  
apportées pour optimiser l’insertion paysa-
gère des aménagements a été réalisé par 
le bureau d’architecture retenu : AUDEX.  
Le dossier ayant été approuvé, il a été pos-
sible de lancer les appels d’offre, ce qui a 
permis de lancer les travaux de mise en 
œuvre courant 2018.  

La taille du monument et une certaine complexité n’ont pas rendu la tâche facile, 
notamment pour ce qui est de la préfabrication et du transport du complexe 
statuaire central. Mais les travaux avancent permettant d’envisager la réception 
finale de ce projet avant la fin de 2019.

La symbolique du cavalier Al Farouk est très 
forte à Tombouctou et la population y accorde 
une place importante dans les histoires et 
légendes préservées depuis plusieurs siècles. 

Selon El-Boukhari Ben Essayouti, chef de la 
mission culturelle de Tombouctou, « El Farouk 
est le génie protecteur de Tombouctou. 
C’est un cavalier blanc, habillé de boubou 
blanc, de babouches blanches, de litham 
blanc et qui conduit un grand cheval 
blanc doté d’une cloche au son lugubre et 
grave. Il n’apparait que très tard dans la 
nuit ; de minuit jusqu’au premier appel à 
la prière de l’aube pour chasser les génies 
malfaisants et aussi toutes les personnes 
qui mènent une vie dissolue, les voleurs, 
brigands, etc.»

Le monument avec la statue d’Al Farouk a 
donc été érigée en commémoration de la 
légende de ce génie protecteur et sa recons-
truction a fait partie des priorités exprimées 
dès la libération de 2013 par les populations 
de Tombouctou.

En haut :
Le monument Al-Farouk  
avant sa destruction le 27 octobre 2012
En bas :
Le même monument  
après sa destruction (cliché de Mai 2013)

Ci-dessus dans le texte :
Le lauréat du concours lancé par 

l’UNESCO reçoit son prix des mains de 
Mme la Ministre de la Culture

Ci-dessous :
La nouvelle statue du cavalier 

mythique en cours de fabrication
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Ci-contre :
Vue plongeante  

sur le chantier
depuis la terrasse  

du Gouvernorat

Ci-dessous :
Les acteurs du projet  

posent fièrement  
devant la nouvelle  
statue d’Al Farouk

En-bas :
Diverses étapes

de la mise en place
du monument
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L’occupation de Tombouctou a engendré des mouvements de population dont 
une grande partie vers Mopti et Bamako. Cela a provoqué une crise économique 
majeure dans la ville avec des répercussions importantes sur l’entretien et donc 
sur l’état général du bâti. L’habitat des couches populaires les plus pauvres mais 
aussi des artisans et petits commerçants s’en est trouvé affecté, parfois assez 
sévèrement.

Conscient de cette situation, le Maire de Tombouctou a 
sollicité l’assistance de ses partenaires. C’est ainsi que 
l’Association Internationale des Maires Francophones 
(AIMF) a pris la décision de l’aider à lancer un pro-
gramme d’appui pour la redynamisation du tissu socio-
économique de la commune urbaine dont le travail sur 
l’habitat constitue un volet important. Celui-ci est réa-
lisé par la Mairie qui a recruté un expert en patrimoine 
pour suivre ce projet en s’appuyant sur l’encadrement 
et l’expertise technique du bureau d’architecture AU-
DEX. La maîtrise d’ouvrage déléguée du projet a été 

confiée à la DNPC, qui a travaillé avec l’appui de 
l’UNESCO et une assistance méthodologique et 
technique de CRAterre. 

Dans ce cadre, les modalités de sélection des fa-
milles bénéficiaires ont été établies, permettant 
de sélectionner un premier lot de 12 familles 
dont l’habitat était en situation de risque. Le 
musée municipal et un musée privé ont aussi 
été pris en compte dans la première phase qui 
a été réalisée en juin-juillet 2014.

Les travaux sont essentiellement préventifs, portant sur les reprises de toitures, 
la réfection des soubassements des murs et le traitement des abords (cours, 
ruelles) afin de revenir à un habitat décent. Toutefois, des efforts ont aussi été 
faits pour proposer des finitions de façade qui soient valorisantes permettant 
aux familles de retrouver leur dignité, et même une certaine fierté. 

Préservation 
de l’habitat dans 
la Médina de Tombouctou 

Ci-contre :
Diverses étapes des 

travaux dans la médina
À droite :

Le musée Almansour 
Korey 

Ci-contre :
Madame veuve Nana Ber, 
heureuse et fière d’avoir 

retrouvé un habitat de 
qualité est désormais 

prête à se lancer dans des 
travaux complémentaires 
dans sa cour. Les briques 

d’adobe sont stockées 
devant chez elle à cet 

effet.
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Une deuxième phase de douze maisons a été réalisée en mai-juin 2015, et une 
dernière de dix autres a été programmée et exécutée fin 2015, début 2016. Ce 
programme, qui a un impact immédiat avec des moyens relativement réduits, 
est extrêmement apprécié et mériterait d’être poursuivi encore sur quelques 
années. Celui-ci s’est d’ailleurs vu attribué le « Prix International CGLU – Ville de 
Mexico – Culture 21 » qui a pour objectif de reconnaître les leaders, villes ou 
personnalités qui se sont distinguées par leur contribution à la culture en tant 
que pilier du développement durable. Fort de cette distinction attribuée par le 
CGLU (Cité et Gouvernement Locaux Unis), l’idée est désormais de mobiliser des 
soutiens afin de développer un projet ayant pour objectif de toucher un total 
d’environ deux cent familles dans le tissu ancien qui ont été identifiées comme 
vivant des conditions d’habitation très précaires.

Au-delà de cet impact direct, ce projet a offert l’opportunité de commencer la 
réflexion sur l’amélioration des pratiques constructives, tel que recommandé 
lors du séminaire national tenu à Bamako en juin 2013. Les résultats d’une telle 
étude pourraient être diffusés grâce à des efforts en matière de renforcement 
des capacités locales de formation professionnelle qui pourraient être maintenus 
dans le cadre du jumelage entre le Conseil Régional de Tombouctou la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

De tels efforts ne pourront qu’être bénéfiques pour la ville de Tombouctou, y 
compris dans la perspective partagée par les parties prenantes locales d’une 
démarche d’extension du bien tel qu’actuellement inscrit à la liste du patrimoine 
mondial avec la prise en compte de l’ensemble du périmètre du tissu ancien de 
la ville.

Médina de Tombouctou 
De la phase pilote à un 
impact plus généralisé

Ci-dessus :
Malaxage du mortier pour 
une réfection de toiture

Ci-contre :
Véranda en arcature 
donnant sur la terrasse, 
une disposition typique de 
la maison tombouctienne

Page de droite :
Les restaurations  

sont faites avec les  
matériaux traditionnels : 

colonnes en pierre d’alhore et 
enduit de terre sanfa sanfa
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Ci-dessus :
La petite cour intérieure 
sert de cuisine externe

Ci-dessus :
Une des bénéficiaires du projet financé 
par l’AIMF pose devant sa porte

Ci-dessus :
Une belle porte redonne fierté au 
propriétaire : un sentiment essentiel
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Les musées de 
Tombouctou et Gao

Suite à la mise en œuvre des nécessaires travaux de réfection sur les différentes 
structures muséales de Tombouctou et de Gao, dès fin 2017, il a été possible de 
lancer la remise en état de leurs expositions. Ces travaux ont pu être réalisés 
courant 2018 ce qui a permis la réouverture au public de ces musées.

À Tombouctou
Le musée de Bouctou a entièrement été réinstallé avec une 
exposition mise à jour, notamment avec des apports icono-
graphiques complémentaires : photographies anciennes et 
nouvelles prises de vue. Le mobilier a aussi été entièrement 
revu, composé de supports et de vitrines qui permettent de 
mieux mettre en valeur les objets présentés. Enfin un travail 
de composition a aussi été fait dans la cour où se trouve le 
puit de Bouctou. En tant que propriétaire de ce lieu, la Marie a 
remis en place le poste de responsable chargé à la fois de la 
surveillance et de l’organisation des visites.

Par ailleurs, le musée privé Al Mansour a lui aussi bénéficié 
de quelques travaux de base permettant à cette structure de 
reprendre son activité. Outre une exposition rafraichie, des 
meubles de stockage d’objets fragiles ont aussi été fournis.

Les réserves ont désormais des 
dispositifs de stockage adaptés

Une des belles maquettes de maison 
tombouctienne typique de la collection 
du musée

Préparation d’un nouveau  
panneau d’exposition

Vue générale de l’intérieur 
du musée rénové
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À Gao
Le Musée du Sahel a enfin ouvert ses portes. En effet la fin de 
sa construction avait coïncidé avec la période d’occupation et 
de nombreux travaux de finition restaient à faire avant de pou-
voir y transférer l’exposition présente dans les anciens locaux 
et qui fort heureusement avait pu être protégée des velléités 

destructrices des groupes armés lors de leur 
présence en 2012. 

Le nouvel édifice enfin opérationnel et 
sécurisé, l’ensemble des collections a 
pu être déplacé, soit directement mis 
en valeur dans la nouvelle exposition, 
soit stocké dans la réserve aménagée 
à cet effet. Tous ces travaux ont 
été faits dans un esprit participatif, 
notamment en associant les Chefs 
traditionnels, les Jeunes et les élus. 

Quelques-uns des éléments de 
présentation des productions 
artisanales locales

Vue générale de l’intérieur  
du musée (hall d’entrée)

Une des vitrines présentant  
des vestiges archéologiques 

Reconstruction d’une tente touareg 
typique de la région de Gao

Le musée de Gao dont la construction 
n’avait pu être achevée avant 

l’occupation est désormais fonctionnel
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Suite à la première mission conjointe UNESCO et 
Ministère de la Culture du Mali (février 2014), 
une deuxième mission s’est rendue à Gao du 
14 au 16 mai 2014. Elle a permis de procéder 
à un diagnostic détaillé du Tombeau des Askia, 
notamment en regard des difficultés rencontrées 
ces dernières années par la communauté pour 
organiser l’entretien régulier. Cette mission a 
débouché sur une proposition d’intervention en 
plusieurs phases.

Dans un premier temps, des moyens furent al-
loués au Comité de gestion pour faciliter l’orga-
nisation des travaux traditionnels d’entretien (le 
crépissage) avant la saison des pluies, et d’en 

profiter pour procéder la mise en œuvre de quelques travaux préventifs, à savoir :
• le rechargement et la réfection générale des acrotères, des escaliers et du mihrab ;
• l’assainissement des terrasses et le nettoyage / réfection des entrées de 

gargouilles ;
• le remplacement de quelques linteaux et de poutres ;
• le désensablement de la cour intérieure du monument.

Ces travaux ont été exécutés au mois de juillet 2014, juste avant la saison des 
pluies. Ils furent l’occasion de rassembler les élus, les représentants de l’État et les 
chefs coutumiers représentant les différentes communautés de Gao, Songhoï, Peul, 
Arabe et Touareg, venus symboliser un cadre de paix retrouvé, le dialogue social et 
les bienfaits du « vivre ensemble » et ce dans une diversité culturelle remarquable.

Après le geste symbolique de pose des premières 
boules de banco par ces personnalités, l’événe-

ment a été clôturé par les vœux de l’Imam de 
la mosquée pour la consolidation de la paix, 
l’entente entre les communautés et, comme il 

se doit, l’espoir d’une bonne saison pluvieuse.

Tombeau des Askia
Crépissage 
& travaux préventifs
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Diverses vues des travaux de 
crépissage organisés le 3 juillet 
2014 qui montrent bien l’intense 
activité qui règne en ces moments 
privilégiés

Ci-dessous :
Rassemblement de tous les 

responsables des différentes 
communautés de Gao : un moment 

important
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Tombeau des Askia
Révision de la toiture 
& des sols
Les conditions de sécurité s’étant améliorées, en mai 2016, il a été possible d’or-
ganiser une mission d’expert sur place qui a permis de faire une évaluation de 
l’efficacité technique du crépissage et des travaux préventifs de 2014 et surtout, 
d’effectuer des sondages sur la toiture de la partie la plus ancienne de la mos-
quée. Ceci a permis de vérifier les hypothèses émises sur les causes probables des 
défaillances constatées, tout d’abord en 2006, puis en 2011. 

C’est sur la base de ces constats qu’une nouvelle série de travaux a été lancée, 
prenant en compte aussi quelques-uns des souhaits du comité de gestion de la 
mosquée pour l’amélioration des conditions de confort à l’intérieur de la salle de 
prière principale. Cette série de travaux a été réalisée immédiatement par les 
maçons responsables de l’entretien de la mosquée, en juin 2015. Elle a comporté :
• le rehaussement de l’épaisseur de la couche de terre protectrice de la toiture 

principale ;
• le rehaussement des acrotères côté est de la mosquée, le plus exposé ;
• quelques substitutions de poutres de toiture et de linteaux qui étaient défectueux ;
• la réfection du sol intérieur, avec re-nivellement et mise en place d’une nouvelle 

couche de sable fin ;
• le remplacement des quelques ventilateurs et points d’éclairage.

En 2018, une nouvelle séance de crépissage a été facilitée par l’UNESCO, qui a 
permis surtout de profiter de cet événement pour poursuivre le travail de rehaus-
sement des acrotères et de la couche d’étanchéité de la partie haute de la toiture 
ancienne.

Projections pour le futur
Après cette nouvelle étape, il est désormais prévu de procéder à la révision du 
plan de gestion et à sa mise en application qui visera à progressivement améliorer 
l’état de conservation et l’authenticité / intégrité du site. Si cela s’avérait possible, 
une nouvelle phase du projet sera lancée. Même si cela devrait être confirmé lors 
de l’exercice de planification de la gestion, il est possible d’anticiper les besoins 
suivants : 
• reprise du pilier réparé en 2006 ;
• réparation des portes de l’enceinte pour éviter le vagabondage des chèvres ;
• enduit intérieur ;
• bancotage (sous plafond).

Enfin, d’autres actions prévues au plan de gestion depuis assez longtemps d’actua-
lité. Il s’agit de : 
• la reprise du mur d’enceinte (projet à définir) ;
• du déplacement des deux concessions illicites sises sur la place de la pierre 

blanche (en lien avec la mairie qui a déjà fait savoir aux familles sur place 
l’aspect illicite de leur installation) ;

• et enfin du marquage de l’ensemble de la place des grandes prières.
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Ci-dessus :
Suite aux sondages réalisés, 

l’ensemble de la toiture de la 
mosquée a été restaurée avec 

comme objectif de retrouver une 
épaisseur de terre homogène 

garantissant la bonne protection de 
l’édifice.

Ci-contre :
Les travées de prières sont 
redevenues adaptées à la prière 
collective  

Ci-dessous :
Réfection des sols avec nivellement 
et remise en place d’une couche 
de sable 



74

Révision des  
plans de gestion

Dans le cadre de la phase 2 du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et 
de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali était prévue la révision des Plans de 
gestion des quatre biens du Patrimoine mondial du Mali (Djenné, Gao, Tombouctou 
et Falaise de Bandiagara). Cette tâche a été confiée à M. Lassana Cissé en sa qualité 
d’expert en patrimoine et développement local. À cet effet, il était prévu d’appliquer 
un protocole similaire pour chacun des quatre sites, avec successivement :  

• une évaluation du précédent plan de gestion et de conser-
vation devant mettre en exergue les progrès réalisés, les 
difficultés rencontrées et les activités n’ayant pas pu être 
mises en œuvre ;

• la préparation d’une proposition de révision du plan de 
gestion proposant des objectifs clairs et réalistes, s’ap-
puyant sur les analyses partagées sur le terrain avec les 
personnes ressources ;

• l’organisation de séances de restitutions aux parties pre-
nantes de façon à garantir le fait que leur point de vue 
soit bien pris en compte ;

• la finalisation des nouveaux Plans de gestion et de conserva-
tion illustrés par des supports appropriés (cartes et photos).

L’ensemble de ce travail a été réalisé entre fin 2017 et début 2018. Malgré la 
situation sécuritaire, l’implication des parties prenantes (Communautés, services 
techniques de l’État, responsables élus des Collectivités territoriales, ONG, Asso-
ciations, etc.) a pu être assurée à la fois lors des visites de terrain et lors de des 
séances de restitution organisées sur place. De premières applications de ces nou-
veaux plans de gestion ont pu déjà être programmées, à l’instar du projet d’élec-

trification solaire de la mosquée de Djenné. 

La cérémonie de remise officielle de ces nouveaux plans de gestion a été organi-
sée le 8 novembre 2018 sous la haute présidence de Monsieur le Premier ministre, 
chef du gouvernement et en la présence de Madame la Ministre de la culture, du 
Représentant-résident de l’Union européenne, de la Coordinatrice résidente de la 
MINUSMA et du Chef du bureau de l’UNESCO à Bamako.

  La bonne conservation 
et la gestion efficiente 
contribuent au maintien 
de la valeur universelle 
exceptionnelle des sites 
du Patrimoine mondial 
au Mali.  

Moulaye Coulibaly
Directeur national  
du patrimoine culturel

« 

»

Remise officelle des plans de gestion par l’UNESCO  
au premier Ministre du Gouvernement du Mali



75

Ci-dessous :
Le village de Bolimba, très représentatif de 

l’architecture et de l’urbanisme traditionnels 
de la zone ouest du pays dogon (Pignari)
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Porte sculptée dans le village de Banani 
(Falaise de Bandiagara)

Les statuettes rituelles sont des  
objets faciles à dérober.

Les poteaux porteurs des célèbres 
cases à palabre dogon (togu-na) 
ont des sculptures très prisées des 
collectionneurs d’art africain.

Ci-dessus :
Intervention de M. Aldiouma Yattara  
lors de l’atelier organisé à Bandiagara

Ci-contre :
La liste rouge publiée par l’ICOM, pour 
l’Afrique de l’Ouest, version « spéciale » 
pour le Mali

Conseil international des musées (ICOM)
22, rue de Palestro - 75002 Paris - France
Tél. : +33 1 47 34 05 00 - Fax : +33 1 43 06 78 62
Courriel : illicit-traffic@icom.museum

Si vous soupçonnez qu’un bien culturel provenant d’Afrique de l’Ouest  
a été volé, pillé ou exporté illicitement, veuillez contacter :

LISTE ROUGE 
DES BIENS CULTURELS OUEST-AFRICAINS EN PÉRIL  

ET                        MALI

REMARQUE IMPORTANTE

Une Liste rouge n’est PAS une liste d’objets volés. 
Les biens culturels présentés sont des objets inventoriés au sein de collections d’institutions 
reconnues. Ils servent à illustrer les catégories de biens culturels les plus exposés au trafic 
illicite.

L’ICOM souhaite remercier toutes les institutions et personnes qui ont fourni les photographies 
présentées.

Pourquoi une Liste rouge ?
L’Afrique de l’Ouest a subi, au cours de son histoire, 
de lourdes pertes de son patrimoine culturel. L’ICOM, 
grâce au soutien du Département fédéral de 
l’intérieur de la Confédération suisse, de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine ainsi que 
du Département d’État des États-Unis, publie la 
Liste rouge des biens culturels ouest-africains en péril. 
Ces derniers, bien que protégés par les différentes 
législations nationales et accords internationaux, 
risquent d’être commercialisés sur le marché illicite 
de l’art et des antiquités.

La lutte contre le trafic illicite des biens culturels 
nécessite le renforcement et la mise en application 
d’instruments juridiques ainsi que l’utilisation 
d’outils pratiques.

Le but de la Liste ouest-africaine, préparée en étroite 
collaboration avec une équipe d’experts nationaux 
et internationaux, est de garantir aux générations 
futures l’accès à ce précieux patrimoine.

Protéger le patrimoine culturel
Musées, maisons de vente, marchands d’art et 
collectionneurs sont exhortés à ne pas faire 
l’acquisition d’objets semblables à ceux présentés 
dans la Liste, sans avoir vérifié au préalable, et de 
façon minutieuse, leur provenance ainsi que la 
documentation légale correspondante. Tout bien 
culturel susceptible de provenir de cette région 
doit faire l’objet d’une attention particulière et de 
mesures de précaution avant toute éventuelle 
transaction. 

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit 
aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules 
les autorités nationales sont habilitées à délivrer 
tout type de document relatif à l’exportation et 
l’importation de biens culturels.

L I S T E  R O U G E

 DES BIENS 
CULTURELS 

OUEST-AFRICAINS 
EN PÉRIL  

MALI 

LISTE ROUGE 

DES BIENS CULTURELS OUEST-AFRICAINS EN PÉRIL  

ET                        MALI
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Lutte contre
le trafic illicite 

Dès 2013, des mesures ont été prises pour prévenir le risque  
de trafic illicite des biens culturels. Des ateliers ont été 
organisés pour former les forces de police et la 
douane ainsi que pour le personnel de la MINUSMA 
avec au total près de 3000 personnes de plus de 
50 nationalités qui ont été formées. Par ailleurs, 
un système d’alerte a été mis en place en 
cas de suspicion de trafic illicite ou de fouilles 
archéologiques clandestines.

Entre 2014 et 2016, plusieurs études ont été réali-
sées qui ont montré la persistance des risques et des 
travaux de groupe ont permis d’identifier les outils et 
stratégies de lutte adaptées. En parallèle, le Musée  
National organisait un atelier avec l’ICOM (Conseil  
International des Musées) qui a permis de publier une 
Liste rouge révisée pour le Mali début 2017.

La situation restant difficile des points de vue sécuritaire et de précarité 
économique, fin 2017 plusieurs actions ont à nouveau été menées 
par l’UNESCO. Il s’agissait principalement de toucher les zones 
rurales à forte tendance animiste, avec des populations sujettes à la 
tentation de céder une partie de leurs biens les plus précieux, mais 
aussi les zones connues par les trafiquants pour leur fort potentiel 
archéologique (Djénné, Gao).

Quels sont les biens patrimoniaux les plus touchés par ce trafic ? 
Quels sont les mécanismes de lutte existants et les actions à 
mener pour améliorer leur efficacité ? Ces questions ont donc à 
nouveau été abordées lors de deux ateliers animés par Aldiouma 
Yattara, organisés à Bandiagara puis à Gao, 
respectivement les 14-15 novembre et 13-14 
décembre 2017.

Ces deux ateliers ont permis de déve-
lopper avec les décideurs et les repré-

sentants des communautés des propositions 
concrètes pour prévenir le pillage et 
le trafic illicite des biens culturels.  
Au-delà, ils ont permis de proposer  
les moyens d’information et de  
sensibilisation les plus adaptés 
aux conditions locales pour aider 
mais aussi responsabiliser les 
communautés dont le rôle reste 
essentiel.

Ci-contre dans le texte : 
Quelques exemples des célèbres 
statuettes qu’il est possible de 
découvrir sur le site de Djenné Djéno 
(proche de Djenné).

Étal d’objet artisanal à Djenné,  
il n’est pas toujours facile de  
différencier copies et originaux.
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L’engagement de l’UNESCO et de ses partenaires aux côtés des autorités ma-
liennes pour la Réhabilitation du Patrimoine culturel et la Sauvegarde des Manus-
crits anciens du Mali s’est inscrit dans un cadre global d’appui de la communauté 
internationale aux efforts nationaux de sortie de crise et de restauration d’une 
paix durable. C’est en se basant sur ce consensus international que l’UNESCO a 
agi dès 2013 pour tenir sa promesse de réhabiliter et reconstruire les Patrimoines 
endommagés en 2012 par les groupes armés au Nord du Mali, et sauvegarder les 
manuscrits anciens ainsi que les valeurs universelles exceptionnelles des biens du 
Patrimoine mondial du Mali. 

Cette première phase avait permis de rassembler les acteurs à même de mener 
les indispensables études et recherches à partir desquelles il a été possible de pro-
grammer puis mettre en œuvre la reconstruction des mausolées détruits. Elle a aussi 
permis d’engager des actions pour la sauvegarde des Manuscrits anciens délocali-
sés à Bamako, de réhabiliter des mosquées, des musées, et de revitaliser le tissu 
socio-économique de Tombouctou. Enfin, des efforts avaient été faits en matière de 
renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux local et national.

Ces réalisations ont contribué à un début de réparation des préjudices subis par les 
communautés locales qui ont retrouvé l’espoir et repris des forces pour se relever. 
Cela a permis de confirmer que la valorisation de la culture est non seulement un 
vecteur essentiel pour restaurer les liens de complémentarité et de coexistence 
séculaires, mais est aussi essentielle pour le « co-devenir » d’une société pluraliste 
et tolérante. Pour illustration, en juin 2014, le crépissage du Tombeau des Askia, 
placé sous les auspices de la réconciliation et de la paix, avait rassemblé les res-
ponsables de toutes les communautés de la ville de Gao. Et ce même esprit a été 
retrouvé à Tombouctou avec, après des années d’interruption, l’organisation de la 
grande cérémonie du crépissage de la mosquée de Djingareyber en février 2017. 

Néanmoins, les résultats atteints à l’issue de cette première phase ne pouvaient 
occulter les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. En effet une mobilisa-
tion budgétaire restée insuffisante ainsi que les difficultés d’accessibilité liées à la 
situation sécuritaire avaient limité les capacités d’exécution. Une deuxième phase, 
de consolidation, avait donc été proposée par l’UNESCO afin de poursuivre le sou-
tien au Gouvernement pour lui permettre de retrouver sa pleine capacité pour la 
conservation du Patrimoine culturel pour le long terme. 

Cette proposition a été étudiée lors de la Conférence internationale de restitution 
des résultats de la 1ère phase du Programme les 14 et 15 mars 2017 à Bamako 
qui a débouché sur le plan d’action de la deuxième phase. L’Union Européenne est 
restée le principal partenaire financier de cette deuxième phase, appuyée égale-
ment par l’Espagne (AECID) et la MINUSMA à travers le projet QIP. Le Fond du patri-
moine mondial a aussi apporté sa contribution, l’ensemble ayant permis de lancer 
les nombreuses activités décrites dans cette nouvelle brochure-bilan. Ces activités 
réalisées d’avril 2017 à mars 2019 ont abouti aux résultats principaux suivants: 
• La reconstruction du Monument Al-Farouk et l’aménagement partiel de la place 

de l’Indépendance de Tombouctou;
• La réhabilitation et la mise en valeur des collections des Musées de Tombouctou 

et de Gao;
• Des études techniques sur les mosquées Sankoré et Sidi Yahia et sur les quatre 
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murs de clôture des cimetières abritant les Mausolées des Saints à Tombouctou ; 
• La restauration des murs de clôtures de deux de ces cimetières (trois Saints et 

Alpha Moya) ; 
• La poursuite de la restauration des mosquées avec la consolidation du minaret 

de Sidi Yahia et l’appui au crépissage collectif de la mosquée Sankoré à Tom-
bouctou et du Tombeau des Askia à Gao ;

• Le diagnostic architectural et l’électrification solaire de la mosquée de Djenné ;
• Le diagnostic et la révision des Plans de Gestion et de Conservation (PGC) des 

quatre sites du Patrimoine mondial au Mali ;
• La finalisation de l’étude sur les Mausolées des Saints à Tombouctou ;
• La finalisation de la conservation et du catalogage des manuscrits de Tombouc-

tou et l’édition critique de deux manuscrits anciens de Tombouctou ; 
• Le renforcement des capacités des acteurs locaux à la lutte contre le trafic illicite 

des biens culturels à Bandiagara et à Gao ;
• Le renforcement des capacités des institutions nationales et la formation de 

4 500 personnels civils et militaires de la MINUSMA sur la protection du patri-
moine et les cultures locales du Mali, et la réalisation d’un film documentaire. 

Cette deuxième phase a donc permis de faire de nouvelles avancées. Toutefois, la 
situation d’insécurité perdurant, les difficultés d’entretien des sites et monuments 
classés restent entières et certains travaux, comme celui de la reconstruction du 
Monument Al-Farouk et de l’aménagement de la Place de l’Indépendance à Tom-
bouctou restent toujours à parachever. C’est ainsi que, fidèle à la mission qui lui 
a été confiée, l’UNESCO va à nouveau lancer une campagne de mobilisation de 
fonds qui, sur la base d’un programme mis à jour, permettra  de consolider encore 
davantage la contribution essentielle de la culture malienne à la résilience des 
communautés maliennes pour la stabilisation de la Paix et de la cohésion sociale 
au Mali.

Ci-dessous :
Cimetière des Trois saints avec  

au premier plan le mausolée de Al Tawaty et 
au second plan, celui de El Micky

Ci-dessous :
L’équipe en charge de sa reconstruction 
pose fièrement devant le mausolée de 

Cheikh Nouh à Kabara
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Ci-dessus à gauche :
M. Ibrahim Boubacar Keita, Président 
de la République du Mali, suit avec 
attention le projet de reconstruction 
du patrimoine du Nord du Mali. 
Ici lors de la remise officielle de la 
brochure de présentation du projet 
en mars 2017.

Ci-contre :
L’équipe « Culture » du Bureau de 
l’UNESCO à Bamako, responsable 
de la mise en œuvre de la 
deuxième phase du Programme de 
réhabilitation du patrimoine culturel 
et de sauvegarde des manuscrits 
anciens du Mali.
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Le patrimoine culturel malien a connu des dommages sans précédent durant 
la crise de 2012. Pour l’UNESCO, le Gouvernement du Mali et leurs parte-
naires, il est indispensable de prendre conscience du rôle primordial que joue 
le patrimoine culturel comme facteur de paix et de cohésion sociale. L’action 
de réhabilitation du patrimoine culturel du nord du pays ne s’est donc pas 
limitée à la reconstruction matérielle, mais a aussi traité les questions d’iden-
tité, de dignité et d’édification d’une paix durable au Mali.
Cette brochure fait état de l’avancement de toutes les composantes des 
phases 1 & 2 du projet lancé par l’UNESCO et le Ministère de la culture du 
Mali intitulé « Programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de 
sauvegarde des manuscrits anciens du Mali ».

PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUESPRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

ainsi que 
l’Ordre des architectes du Mali, 
ICOMOS Mali, ALDI, AUDEX, CJD, Architerre


