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Résumé : Le centre hospitalier étudié a décidé d’implémenter une nouvelle plateforme 

pharmaceutique automatisée et pilotée par un système d’information afin d’améliorer la 

performance du processus de chimiothérapie. La complexité forte de ce processus peut 

constituer un frein à l’implémentation du projet technologique. L’analyse fonctionnelle 

permet d’appréhender cette complexité en modélisant les intérêts des parties prenantes dans 

un cahier des charges fonctionnel. Il constitue par ailleurs un référentiel qui sert de fil rouge 

à la mise en œuvre du changement organisationnel visé. 

 

Mots clé : analyse Fonctionnelle, systèmes d’information, management de projet, hôpital, 

pharmacie.  
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ÉNONCE 

Le centre hospitalier étudié est un établissement public hospitalier de la périphérie parisienne 

qui regroupe 1000 lits d’hospitalisation dont 600 lits en médecine, chirurgie, obstétrique 

(MCO) et couvre une unité de consultation en soins ambulatoires de de 500 patients 

supplémentaires. Dans le cadre de la construction d’une nouvelle plateforme pharmaceutique 

centralisée, le centre hospitalier a décidé d’implémenter un projet innovant d’automatisation 

de la préparation des chimiothérapies. Cet automate est piloté par un logiciel intégré au SI 

Hospitalier permettant la gestion des protocoles et des prescriptions jusqu’à l’administration 

des médicaments au patient et le suivi des cures de chimiothérapies (annexe 1). Ce projet vise 

à améliorer la traçabilité et la sécurisation du circuit des médicaments anticancéreux et à 

augmenter la performance du processus « chimiothérapie ».  

 

Le processus « chimiothérapie » se caractérise par une forte standardisation des tâches et des 

protocoles de prises en charge qui nécessite l’intégration d’une assurance qualité à la 

démarche projet. Plusieurs acteurs interagissent tout au long du processus, dans et hors de la 

pharmacie pour répondre aux besoins des patients et participent de la complexité 

organisationnelle. Ces acteurs (pharmaciens, préparateurs, médecins, cadres de santé, agents 

administratifs, agents de services hospitaliers, techniciens et agents logistiques) ont des 

logiques et cultures de travail différentes créatrices de contradictions potentielles au sein de 

l’organisation. Nous observons par exemple, d’une part, une logique professionnelle de 

certains acteurs fondée sur l’autonomie des pratiques et la personnalisation du soin du patient 

et d’autre part, une logique administrative et de support fondée sur le contrôle et axée sur la 

gestion des capacités et la standardisation des processus pour satisfaire la demande globale 

importante des patients.  

 

Le processus « Chimiothérapie » est intégré à un projet d’automatisation plus large touchant 

plusieurs pôles d’activités de la pharmacie : le pôle pharmacie clinique, médicaments et 

dispositifs médicaux stériles (DMS), le pôle production, le pôle logistique et 

approvisionnement et le pôle management du système d’information. Ce projet permet le 

passage d’une organisation décentralisée dont les processus sont faiblement optimisés à une 

organisation centralisée avec un meilleur niveau de service pour le patient (Figure 1). Pour 

l’hôpital, l’automate représente un investissement important de l’ordre de 1,4 million d’Euros 

et dépend du bon fonctionnement d’un système d’information dont le coût s’élève à 

35.000 euros. Ce système d’information est donc critique par l’intégration des différentes 

activités et conditionne la réussite du projet dans son ensemble. D’autant plus que, le concept 

d’interopérabilité des systèmes d’informations (SI) s’impose comme une solution importante 

pour favoriser l’échange intra et inter-organisationnel.  

 

La gouvernance du projet est assurée par les parties prenantes, notamment 1) le maître 

d’ouvrage représenté par la direction générale de l’hôpital, 2) un comité de pilotage qui 

intègre la direction de l’établissement, la pharmacie, la direction des systèmes d’information, 

la direction technique et biomédicale, et un cabinet de conseil qui joue le rôle d’assistant au 

maître d’ouvrage et 3) le prestataire. 
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Figure 1 : Organisation des pôles d’activités 1 

Ce projet, abouti aujourd’hui, a nécessité une réflexion poussée sur la conception d’un modèle 

organisationnel de fonctionnement, la reconfiguration complète du système d’information, 

l’identification des besoins en locaux et le choix d’équipements et d’automates relevant plus 

de prototypes que de réels robots opérationnels. L’ensemble de ces éléments a été consigné 

dans un cahier des charges construit à l’aide de l’analyse fonctionnelle. Celui-ci a été 

construit, dans un premier temps, à partir de la modélisation de l’ensemble des processus de la 

pharmacie, dont le processus « Chimiothérapies » et dans un second temps, par l’expression 

fonctionnelle des besoins en SI pour piloter les processus.  

  

La conception et l’implémentation d’un projet technologique fondé sur un système 

d’information représentent des problématiques stratégiques, organisationnelles et humaines 

que l’organisation devrait anticiper afin de respecter la performance en termes de 

management de projet. Le rapport du Standish Group de 2015 indique que seulement 29% des 

projets technologies d’information réussissent alors que 52% ne respectent pas l’un des trois 

critères de réussite (délai, coût, qualité) et 19 % sont abandonnés.  

 

Par ailleurs, les recherches ont mis en évidence la relation entre la conception des projets 

technologiques et la transformation de l’organisation des hôpitaux en s’intéressant aux 

facteurs de leur réussite (Griffith-Cooper et King, 2007 ; Karaa et al., 2016). Le succès de ces 

projets moteurs de changement organisationnel dépend de la prise en considération de 

plusieurs dimensions telles que la responsabilisation, la communication et l’implication des 

acteurs. L’analyse fonctionnelle apparaît comme un outil pertinent pour développer et 

conforter ces dimensions et créer un sens commun pour des acteurs ayant des visions et des 

cultures différentes au sein de l’hôpital (Figure 2).  

                                                 
1
 COMEDIMS : Comité du Médicament des Dispositifs Médicaux Stériles – URCC : Unité de Reconstitution 

Centralisée des Chimiothérapies – DMS : Dispositif Médical Stérile – DIN : Dispensation Individuelle 

Nominative 
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La mobilisation de l’analyse fonctionnelle permet de se projeter dans le futur pour arrêter un 

modèle de l’organisation cible. Classiquement, ce modèle est représenté par un diagramme 

appelé pieuvre fonctionnelle (annexe 2).  Il permet de décrire les fonctions afférentes (annexe 

3) au modèle d’organisations sous forme de phrases simples exprimées avec des verbes 

d’actions. Ces fonctions représentent des objectifs de fonctionnement.  Agencées les unes par 

rapport aux autres, les fonctions permettent de hiérarchiser les préférences des acteurs et de 

cristalliser les représentations qu’ils ont de cette future organisation cible. Cette 

hiérarchisation est inspirée des cartes cognitives et appelée dans la démarche d’analyse 

fonctionnelle, « arbre fonctionnel » (annexe 4).  

 

 
Figure 2 : Cadre général de la démarche d’analyse fonctionnelle  

 

Dans ce contexte plusieurs questions émergent sur la démarche de l’analyse fonctionnelle et 

son rôle dans la configuration de l’organisation de la future pharmacie et le modèle de 

pilotage du projet technologique associé.  
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NOTES PEDAGOGIQUES 

 Être capable de se projeter dans le futur pour définir un modèle d’organisation de 

processus intégrant les dimensions humaines (Organisation), techniques (Automates) 

et de système d’information (Outils de pilotage). 

 Être capable de réaliser un cahier des charges fonctionnel pour formaliser une 

organisation cible.  

 Être capable de formaliser les différentes représentations des parties prenantes des 

acteurs d’un projet à l’aide d’un arbre fonctionnel (carte cognitive).  

 Être capable de déterminer les critères de choix du système d’information et de 

comprendre les facteurs clés de succès du projet SI.  

 

QUESTIONS 

 

EMS Editions 

 

ELEMENTS DE CORRIGE 
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