
HAL Id: hal-03230628
https://hal.science/hal-03230628

Submitted on 20 May 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Planification des flux pour l’installation d’un champ
éolien offshore

Nathalie Bostel, Virginie Andre

To cite this version:
Nathalie Bostel, Virginie Andre. Planification des flux pour l’installation d’un champ éolien offshore.
ROADEF2019: 20ème Congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d’Aide
à la Décision, Feb 2019, Le Havre, France. �hal-03230628�

https://hal.science/hal-03230628
https://hal.archives-ouvertes.fr


Planification des flux pour l’installation d’un champ éolien
offshore

Nathalie Bostel1, Virginie André2

1 Université de Nantes, LS2N, F-44300, Nantes, France
nathalie.bostel@univ-nantes.fr

2 Université de Nantes, LEMNA, F-44300, Nantes, France
virginie.andre@univ-nantes.fr

Mots-clés : modélisation, chaine logistique, optimisation.

1 Introduction

Dans un souci de limitation du réchauffement climatique, l’Europe s’est fixée un seuil mi-
nimum de 20% d’énergie renouvelable en 2020 et l’éolien pourrait couvrir 16,5% des besoins
européens d’électricité. Dans ce cadre, l’éolien offshore représente actuellement le plus fort po-
tentiel de développement. L’Europe est pionnière dans ce secteur avec 88% de la puissance
mondiale installée. La France cependant reste très en retrait avec uniquement une éolienne
offshore en fonctionnement. Deux appels d’offre ont été lancés par le gouvernement français
et six projets ont été acceptés, mais aucun n’a encore démarré, malgré l’installation en France
d’acteurs majeurs et la construction d’usines spécifiques (génératrices, pâles, mâts). L’accueil
de cette nouvelle filière nécessite une adaptation des organisations portuaires et la mise en
place d’une logistique spécifique pour faire face aux contraintes de ces produits hors norme,
pour la manutention, le transport, le stockage. De plus, il est difficile d’avoir une vision globale
et optimisée de la chaine logistique étant donnés les nombreux acteurs impliqués.
La littérature scientifique s’est intéressée essentiellement à la phase la plus critique de la chaine
logistique : l’installation en mer. En effet, beaucoup de publications traitent de l’optimisation
des opérations d’installation en prenant en compte les aléas météo, avec pour objectif de ré-
duire les coûts d’installation particulièrement impactés par l’utilisation des navires de pose qui
sont la ressource critique [1]. La chaine logistique globale et en particulier la partie terrestre
a été très peu étudiée, mais peut représenter une part importante des coûts logistiques [3].
En particulier, afin d’assurer une disponibilité sans faille des éléments pour leur chargement
sur les navires de pose, des stocks conséquents sont constitués dans les ports d’installation,
nécessitant des surfaces énormes et représentant des coûts de stockage élevés.
L’acheminement des composants est plus ou moins long en fonction de l’éloignement des champs
éolien et des usines de fabrication. Si la distance a parcourir est importante alors, les compo-
sants passeront par un premier port (proche de l’usine d’assemblage) puis par un second port
(proche du champ). Nous les appellerons respectivement port primaire et port d’installation.
En France, nos ports ne disposent pas des surfaces nécessaires pour développer des terminaux
dédiés comme Esbjerg au Danemark mais doivent partager l’espace et les ressources (quais,
grues...) avec les autres activités portuaires.
Dans cette recherche, nous présentons un modèle générique de planification des flux terrestres
dans la chaine logistique des éoliennes offshores afin de garantir la disponibilité des compo-
sants pour assurer la pose dans les meilleurs conditions, tout en minimisant les coûts. Le modèle
devra permettre d’obtenir :

– l’évaluation des besoins de stockage,
– le planning des opérations chez les différents acteurs.



FIG. 1 – Réseau logistique pour l’installation d’un champ éolien offshore

2 Description du problème et modèle proposé
Nous considérons un graphe G=(N,A) où N correspond à l’ensemble des nœuds représentant

les fournisseurs, prestataires,... et A l’ensemble des arcs modélisant les routes entre les différents
sites considérés avec un mode de transport défini (maritime ou routier).

L’objectif est de construire le planning des opérations et des transports en minimisant l’en-
semble des coûts incluant les coûts de transport, de stockage et d’assemblage tout en satis-
faisant la demande en composants d’éoliennes dans le port d’installation et en respectant les
contraintes de capacité de stockage et capacité des moyens de transport. Nous avons développé
un jeu de données réaliste à partir des données issues de [2] et de la structure du réseau pour
le champ éolien de Saint-Nazaire voir figure 1. Nous présentons des premiers résultats obtenus
avec Cplex sur un jeu de données simplifié.

3 Conclusions et perspectives
Dans cette recherche, nous présentons un modèle original pour la planification des flux de

composants pour la partie amont (avant installation) de la chaine logistique des éoliennes
offshore. Les premiers résultats obtenus avec Cplex valident notre démarche. Pour pouvoir
résoudre le problème sur la durée totale d’un projet d’installation de champ éolien, il sera
nécessaire de développer une méthode heuristique.
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