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RÉSUMÉ 

L’Ostwaldergraben (Alsace/France) est un cours d’eau urbain phréatique de qualité médiocre, dont le 
bon état chimique et écologique est programmé en 2027. Pour atteindre ce bon état, un vaste projet 
de renaturation du cours d’eau est mené par la Communauté Urbaine de Strasbourg depuis 2010. Il 
concerne la restauration d’un tronçon du cours d’eau, rectifié et élargi il y a plusieurs dizaines 
d’années. Il consiste à redynamiser les écoulements : rétrécissement du lit, création de banquettes 
végétalisées et mise en œuvre de nouvelles sinuosités. Le lit majeur est restauré pour lui restituer sa 
vocation de corridor écologique par la création de milieux pionniers favorables à la reproduction d’une 
espèce menacée, le Crapaud Vert (Bugo viridis).  
Pour mener une démarche globale, ce projet a été complété par le traitement alternatif du 
ruissellement urbain provenant du réseau d’assainissement séparatif pluvial de trois bassins versants 
résidentiels. Cet article présente la gestion globale du projet, en insistant sur les différents acteurs, 
leurs rôles respectifs et leurs interactions. 
 

ABSTRACT 

The Ostwaldergraben (Alsace/France) is a phreatic urban river of poor quality. The chemical and 
ecological good status of this river is scheduled for 2027. To reach this good status, the restoration of 
the river has been undertaken by the Urban Community of Strasbourg since 2010. It deals with the 
restoration of the urban river that was widened several dozen years ago. It consists in revitalising the 
flow: narrowing of the stream bed, creation of vegetated embankments and of new curves. The flood 
plain is restored to recreate the environmental corridor thanks to the creation of virgin areas to favour 
the reproduction of a threatened species: the Green Toad (Bufo viridis). 
To have a global approach, this project is completed with the installation of alternative treatment of 
urban runoffs coming from the separated sewer network of three residential urban watersheds. This 
article deals with the way this project has been globally conducted, highlighting the different partners, 
their roles and interactions. 
 

MOTS-CLES 

Crapaud Vert, gestion multi-partenariale, renaturation de cours d’eau, ruissellement urbain, traitement 
alternatif 
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1 INTRODUCTION 

Depuis la mise en place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les pays membres de l’Union 
Européenne se doivent d’améliorer l’état global de leurs masses d’eau. C’est dans cet objectif que la 
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) a décidé de s’intéresser à un cours d’eau urbain : 
l’Ostwaldergraben. Ce cours d’eau phréatique est d’ores et déjà classé comme étant de qualité 
« médiocre » d’après les critères de la DCE. L’atteinte du bon état global est repoussée à 2027.  

Dans ce but, différentes mesures ont été prises. Il s’agit notamment de recréer un corridor écologique, 
de reconstituer un habitat typique pour une espèce en voie de disparition, le Crapaud Vert (Bufo 
viridis) et de recréer les sinuosités de ce cours d’eau, supprimés il y a quelques dizaines d’années.    

Dans le souci d’une démarche globale, il a été décidé de coupler cette restauration de cours d’eau à 
la suppression des différentes sources de pollution physico-chimiques. En effet, les exutoires de trois 
bassins versants séparatifs pluviaux stricts se déversaient dans l’Ostwaldergraben sans traitement 
préalable, entraînant avec eux les différents polluants collectés sur les surfaces urbaines par temps de 
pluie. 

Pour ce faire, les rejets pluviaux stricts de ces trois petits bassins versants résidentiels urbains 
(quelques hectares) ont été déviés dans des systèmes de traitement. La volonté de garder une zone 
la plus naturelle possible a orienté le choix des filières de traitement vers des systèmes extensifs 
rustiques des effluents. Chaque système de traitement est composé d’une mare artificielle et d’un 
massif filtrant planté de macrophytes, ne nécessitant pas d’apport d’énergie électrique ainsi qu’une 
exploitation simplifiée et peu coûteuse. Les effluents sont donc traités avant leur rejet dans le milieu 
naturel, favorisant le retour au bon état chimique et écologique de l’Ostwaldergraben. 

 

2 CONTEXTE DU PROJET 

2.1 Présentation du site 

La zone concernée par l’aménagement de ce projet est située en bordure du cours d’eau urbain. 
Préalablement à tout aménagement, il s’agissait d’un secteur en friche végétale (Figure 1) dont les 
riverains souhaitaient un entretien et un aménagement. La zone aménagée s’étend sur une bande de 
30m de large et 600m de long (Figure 2). Les trois bassins versants sont décrits dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1. Caractéristiques des bassins versants drainés 

  BV1 BV2 BV3 

Surface totale (ha) 2,71 1,2 1,79 

Surface active (imperméable) (ha) 0,90 0,38 0,52 

Coeff. d’imperméabilisation 0,33 0,31 0,29 

 

 

Figure 1. Le site avant aménagement (le 03/05/11) 
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Figure 2. Les trois bassins versants drainés et les réseaux pluviaux séparatifs stricts associés 

 

Différentes analyses de qualité du cours d’eau ont été réalisées courant 2006. Les analyses de qualité 
de l’eau (Tableau 2) montrent que celle-ci est « passable » (d’après les critères définis dans le 
Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau, Version 2 – c’est le critère le plus dégradant qui 
donne la qualité globale du cours d’eau). L’Indice Biologique Global Normalisé (
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Tableau 3) montre quant à lui des résultats permettant de classer le cours d’eau comme étant de très 
mauvaise qualité. Les analyses sur les sédiments (Tableau 4) mettent en évidence des dépassements 
importants de la norme définie par l’Arrêté du 9-08-2006 (relatif à la qualité des sédiments de fond de 
cours d’eau), notamment en terme de micropolluants métalliques (Chrome, Cadmium, Cuivre, Plomb 
et Zinc). Des hydrocarbures sont également présents, bien que ne dépassant pas les valeurs limites 
fixées par l’Arrêté.  

 

Tableau 2. Analyses physico-chimiques des eaux du cours d’eau en avril 2006 (d’après IHR) et correspondance 
des couleurs d’après le SEQ-eau (version 2) 

 
Point de 

prélèvement 1 

Températures 8,5 

Acidification  

pH 7,85 

Oxygène  

Teneur en oxygène (mg O2 / l) 3,7 

DBO5 (mg/l d´O2) <3 

D.C.O. (mg/l d´O2) 10 

Nutriments  

Phosphore (mg/l) <0,03 

Nitrate (mg/l) NO3- 5,3 

Nitrite (mg/l) NO2- 0,05 

Azote ammoniacal (mg/l) NH4+ 0,16 

Azote kjeldhal 0,32 

IPR  

MES 5 
 

Classe de 
qualité 

Très bonne 

Bonne 

Passable 

Mauvaise 

Pollution 
excessive 
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Tableau 3. Indice Biologique Global Normalisé de l'Ostwaldergraben en 2006 et correspondance des couleurs 
d’après cet indice 

Cours d’eau Station 
Variété 

taxonomique 
Taxon (s) 

Indicateur (s) 
Groupe 

indicateur (GFI) 
I.B.G.N 

(/20) 

L’Ostwaldergraben 
Point de 

prélèvement 1 
8 

Chironomidae 
Oligochètes 

1 3/20 

L’Ostwaldergraben 
Point de 

prélèvement 2 
20 

Gammaridae 
Mollusques 

2 7/20 

 

Classe de qualité biologique Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise 
Très 

mauvaise 

Indice Biologique Global Normalisé 
(I.B.G.N) 

17 16 à 13 12 à 9 8 à 5 < 4 

 

 

Tableau 4. Qualité des sédiments sur le site et comparaison avec la norme pour la qualité des sédiments (Arrêté 
du 9-08-2006) 

 Unité Norme 
Point de 

prélèvement 1 
Point de 

prélèvement 2 

Matières sèches % - 23,4 41 

Cadmium mg/kg MS 2 5 5 

Chrome mg/kg MS 150 1600 5700 

Cuivre mg/kg MS 100 150 53 

Mercure mg/kg MS 1 1 0,23 

Nickel mg/kg MS 50 34 15 

Plomb mg/kg MS 100 190 70 

Zinc mg/kg MS 300 1100 190 

Fluoranthène mg/kg MS - 2,2 0,64 

Benzo (a) pyrène mg/kg MS - 1,1 0,41 

Benzo (b) fluoranthène mg/kg MS - 1,2 0,4 

Benzo (k) fluoranthène mg/kg MS - 0,55 0,19 

Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg MS - 0,7 0,28 

Indéno (1,2,3-c,d) pyrène mg/kg MS - 1,3 0,39 

Somme des 6 HAP mg/kg MS 22,800 7,05 2,31 

 

 

Les polluants ainsi identifiés sont de sources diverses, avec notamment :  

 une ancienne tannerie ayant déversé ses effluents dans le cours d’eau pendant de très 
nombreuses années (arrêt de fonctionnement en 1980) – le chrome présent est quasiment 
intégralement dû à ces rejets 

 la présence de trois exutoires de réseau d’assainissement pluviaux séparatifs stricts se 
déversant dans le cours d’eau sans traitement préalable – les autres micropolluants 
métalliques ainsi que les hydrocarbures trouvent leur source soit au niveau des polluants 
atmosphériques, soit du trafic automobile, soit des toitures des habitations adjacentes et sont 
entraînés dans le réseau d’assainissement lors du ruissellement urbain en période de temps 
de pluie 
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L’Ostwaldergraben, au droit du site présenté en Figure 2 est donc de très mauvaise qualité. Il a d’ores 
et déjà été décidé qu’il ne pourrait atteindre le bon état chimique et écologique fixé par la Directive 
Cadre sur l’Eau qu’en 2027. Pour atteindre ce bon état, une restauration globale du cours d’eau a été 
décidée par la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

 

2.2 Les différents partenaires 

Le service de l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine de la Communauté Urbaine de Strasbourg se 
charge de la restauration globale du cours d’eau, avec notamment le traitement des sédiments riches 
en chrome issu des anciennes tanneries, mais également la restauration physique du cours d’eau, en 
diversifiant les habitats et en créant des zones d’expansion du cours d’eau favorables entre autre aux 
espèces piscicoles et aux macro-invertébrés aquatiques. 

De plus, dans le but de mener une action globale, le service de l’Environnement et de l’Ecologie 
Urbaine a souhaité inclure au projet le traitement des effluents pluviaux urbains, sources de rejets en 
hydrocarbures et en micropolluants métalliques dans le cours d’eau. C’est pourquoi le service 
Assainissement de la Communauté Urbaine de Strasbourg, dans son double rôle de maître d’ouvrage 
et de gestionnaire du réseau, a été associé au projet initial pour assurer la mise en place de systèmes 
de traitement des eaux pluviales strictes.  

Il était essentiel que les systèmes de traitement choisis ne viennent pas altérer la renaturation de la 
zone. Il était également nécessaire que les systèmes choisis soient pertinents par rapport aux 
performances attendues. C’est pourquoi le choix s’est porté sur des systèmes rustiques : les massifs 
filtrants plantés de roseaux. Suite à un appel d’offres, c’est le bureau d’études SINBIO (bureau 
d’études de techniques en environnement spécialisé dans les domaines des eaux superficielles et des 
milieux naturels) qui a été retenu pour le dimensionnement et la conception de ces installations. 
L’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg), et de l’IMFS 
(Institut de Mécanique des Fluides et des Solides de Strasbourg – laboratoire de recherche de 
l’Université de Strasbourg) ont été associés en vue d’un appui scientifique et technique encadré par 
une convention de recherche avec la CUS. En effet, le service Assainissement a eu la volonté que le 
dimensionnement des systèmes de traitement soit différent pour chacun des trois exutoires pluviaux, 
de façon à comparer les différentes performances de chacune des filières et ainsi de bénéficier de 
prescriptions techniques adaptées, à savoir plus particulièrement sur le type de dimensionnement 
permettant le traitement le plus optimal possible des polluants urbains considérés. 

De plus, l’association BUFO (étude et protection des amphibiens et des reptiles d’Alsace) a été 
sollicitée à plusieurs reprises pour donner son avis sur le projet, de façon à ce que celui-ci soit 
cohérent avec une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’environnement et tout 
particulièrement favorable à l’expansion du Crapaud Vert sur ce nouveau site. 

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, fortement intéressée par un projet de cette envergure, s’est 
également investie, notamment en subventionnant la Communauté Urbaine de Strasbourg pour les 
travaux et le suivi analytique. 

L’ensemble des interactions entre les différents partenaires sont résumées dans la Figure 3. 
 

3 ORGANISATION DU PROJET 

Ce projet a donc été construit dans le but d’atteindre plusieurs objectifs différents :  

 La restauration et la renaturation de l’Ostwaldergraben et de la zone adjacente, en recréant 
une section d’écoulement adaptée et en diversifiant les habitats annexes; 

 L’installation de trois filières de traitement rustiques différentes pour le traitement des eaux 
pluviales strictes, permettant d’obtenir des informations locales concrètes sur le type de 
massif filtrant planté de roseaux permettant un traitement optimal des polluants urbains. 



NOVATECH 2013 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chaque partenaire du projet a trouvé son intérêt dans ces deux objectifs, ce qui a permis de concilier 
les besoins et attentes de chacun. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit : 

 Pour le service de l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, mais aussi pour l’association BUFO, le but est de restaurer l’ensemble du cours 
d’eau pour permettre notamment la création de niches écologiques pour la faune aquatique et 
pour favoriser la reproduction du Crapaud Vert (Bufo viridis) dans la zone ; 

 Pour le service Assainissement de la Communauté Urbaine de Strasbourg, les attentes 
consistent plus particulièrement à obtenir au travers des sites pilotes des informations sur le 
dimensionnement optimal sur l’exploitation, la durée de vie et l’efficacité des massifs filtrants 
plantés de roseaux pour les différents rejets pluviaux stricts en vue de reproduire ce type 
d’installation sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg si les résultats 
s’avèrent positifs, notamment sur l’abattement des substances prioritaires ; 

 Pour l’ENGEES/IMFS, l’intérêt de ce projet est d’avoir à disposition des ouvrages taille réelle 
pour permettre une compréhension fine des phénomènes à l’origine de l’efficacité épuratoire 
des différentes filières. Il s’agit d’une part de pouvoir fournir des réponses au service 
Assainissement de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et d’autre part d’apporter des 
réponses à différents questionnements de la communauté scientifique dans le domaine ; dans 
ce but, il était nécessaire pour l’ENGEES/IMFS que le site puisse être totalement instrumenté 
à l’aide de différents capteurs et préleveurs automatiques. 

Maîtrise d’ouvrage 

Traitement des 

eaux pluviales 

Développement sur 
le territoire 

Restauration de 
l’Ostwaldergraben et 
création d’habitats 

favorables au crapaud 

vert 

Consultation 

Service  
Environnement et  

Ecologie Urbaine 

Service  

Assainissement 

Maîtrise d’œuvre  

Financement 

Communauté Urbaine de Strasbourg 

Agence de 
l’Eau Rhin-

Meuse 

Financement de la 
recherche 

Transfert de 
connaissances 

Recherche 
scientifique 

ENGEES / IMFS 

Mise à disposition d’un 
site réel 

Prise en compte des besoins 
spécifiques de la recherche 

SITE D’OSTWALD 

BUFO 

Riverains 

SINBIO 

Figure 3. Interactions entre les différents partenaires du projet 
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Il a donc fallu concilier ces différents aspects en un projet global cohérent. Le bureau d’études SINBIO 
a été à la confluence des attentes des différents partenaires. Ceci n’a pu être réalisé qu’avec l’appui 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg, notamment du service de l’Environnement et de l’Ecologie 
Urbaine, qui a financé l’ensemble du projet avec l’aide de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (restauration 
du cours d’eau et construction des filières de traitement) et du service Assainissement qui a 
subventionné l’ENGEES/IMFS, pour qu’elle puisse acquérir l’instrumentation nécessaire à la 
compréhension du fonctionnement des systèmes de traitement et réaliser les analyses physico-
chimiques requises, et qui se chargera de l’entretien et de l’exploitation des sites pilotes à terme.. 

 

4 LES AMENAGEMENTS REALISES 

Les travaux réalisés ont totalement transformé le site sur le tronçon concerné. La zone en friche 
végétale présentée dans la Figure 2 a laissé place à un terrain comprenant un chemin d’accès 
longeant toute la zone, avec la présence de trois systèmes de traitement intégrant chacun une mare 
artificielle et un massif filtrant planté de roseaux (Figure 4 et Figure 5), ainsi que plusieurs mares 
naturelles pour favoriser la reproduction du Crapaud Vert. L’ensemble des aménagements sont 
présentés sur la Figure 10. Les aménagements terminés sont présentés dans les Figures Figure 6 à 
Figure 9. 

Afin que le projet remplisse exactement les attentes des différents partenaires, des ajustements ont dû 
être réalisés, notamment pour que l’ENGEES/IMFS puisse installer l’instrumentation nécessaire à la 
compréhension du fonctionnement des filières de traitement. Ces adaptations concernent notamment 
la mise en place de déversoirs flottants, tels que présentés en premier plan des Figures Figure 6, 
Figure 7 et Figure 8, l’installation de plateformes pour accueillir les différents préleveurs automatiques 
et stations de mesures ou encore l’apport d’électricité sur le site pour alimenter ces instruments. 
 

 

Figure 4. Schéma de principe des installations de traitement des effluents issus des réseaux d'assainissement 
séparatifs pluviaux stricts – Vue de dessus 
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Figure 5. Schéma de principe des installations de traitement des effluents issus des réseaux d'assainissement 
séparatifs pluviaux stricts – Vue en coupe 

 

 

 

Figure 6. Ensemble de la filière de traitement des 
effluents provenant du bassin versant n°1 (le 7/09/12)  

 

Figure 7. Ensemble de la filière de traitement des 
effluents provenant du bassin versant n°2 (le 7/09/12)  

 

Figure 8. Ensemble de la filière de traitement des 
effluents provenant du bassin versant n°3 (le 7/09/12) 

 

Figure 9. Mare naturelle en contact avec la nappe 
phréatique de l'Ostwaldergraben (le 7/09/12) 
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Figure 10. Extrait du plan récapitulatif de l'ensemble des aménagements (réalisé par SINBIO) 

Chemin longeant la zone (4m de large) Nouveau tracé de la rivière 

Banquettes humides recouvrant les vases 
mises en pied de berge 

Remblai dans le lit du cours d’eau formant un talus entre 
le fond du lit et le pied des banquettes 

Merlon existant pollué, matériaux à évacuer 

Remblai dans le lit du cours afin de constituer des mares 
en rive droite de l’Ostwaldergraben 

Massifs filtrants plantés de roseaux pour le 
traitement des eaux pluviales 

Mares et dépressions en eau  



NOVATECH 2013 

11 

Ces différents aménagements permettront à l’ENGEES/IMFS de disposer d’un site innovant en 
France pour la recherche scientifique. En effet, avoir à disposition trois massifs filtrants plantés de 
roseaux installés en parallèle sur un même site et traitant des effluents similaires est difficile à mettre 
en place en milieu urbain, notamment à cause de la pression foncière, ces systèmes rustiques étant 
très consommateurs en espace (superficie des massifs filtrants égale à 1 à 2% de la surface active 
des bassins versants drainés). 

De plus, il est très important de noter que la conception du site expérimental et son instrumentation 
poussée ont été pensée dès le début de façon cohérente et simultanée. Ceci a permis d’anticiper sur 
la réalisation des aménagements spécifiques à l’installation adéquate, l’accessibilité et la mobilité des 
dispositifs de mesures permettant la compréhension fine des mécanismes jouant un rôle dans 
l’efficacité épuratoire de tels systèmes de traitement. Ces adaptations par rapport à un projet 
« standard » ont engendré des coûts supplémentaires importants, rendus possibles grâce à 
l’investissement de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

 

5 CONCLUSION 

Le projet présenté dans ce document vise donc à la renaturation d’un cours d’eau urbain, 
l’Ostwaldergraben, dont le bon état fixé par la Directive Cadre sur l’Eau est d’ores et déjà repoussé à 
2027. De façon à adopter une démarche globale, la mise en place d’une gestion des effluents issus 
d’un réseau d’assainissement pluvial séparatif a été effectuée en complément de la renaturation du 
cours d’eau pour éliminer les sources de polluants urbains vers le milieu récepteur, principalement les 
micropolluants métalliques et les hydrocarbures. 

De plus, comme indiqué précédemment, le service Assainissement de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg est intéressé par le développement de ce type de traitement des eaux pluviales sur son 
territoire. Les données collectées par l’ENGEES/IMFS sur le fonctionnement des filières de traitement 
des eaux pluviales permettront d’obtenir des préconisations techniques pour l’optimisation de telles 
filières en vue de reproduire des systèmes similaires sur l’ensemble du territoire de la CUS si les 
résultats de ces sites pilotes s’avèrent positifs sur l’abattement des substances prioritaires. 

Par ailleurs, ce projet a reçu l’assentiment des riverains de la zone concernée. En effet, ceux-ci 
semblent satisfaits des aménagements réalisés et se montrent intéressés par les démarches 
effectuées sur le site. 

Dans le cadre de ce projet, l’étroite collaboration entre les partenaires issus de différentes structures 
publiques et privées a abouti à la réalisation d’un site pilote de premier plan, qui a été lauréat en 
février 2012de l’appel à projet « Stratégie Nationale pour la Biodiversité », lancé par le ministère de 
l’Environnement, qui a financé de ce fait plus de la moitié de la restauration du site. Ce projet répond 
également aux attentes diverses exprimées par les différentes parties prenantes (collectivité, 
associations de protection de la nature, laboratoire de recherche, bureau d’études) ainsi qu’à une 
attente globale de réintégrer la nature et la gestion de l’eau en milieu urbain. 

 


