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Le canal de Suez : un chantier 
dans le désert
Lionel Dufaux

Résumé

Le percement du canal maritime de Suez, entre  1859 et  1869, a été l’un des 
plus importants chantiers de travaux publics du xixe siècle. S’inscrivant dans un 
temps long, lointain successeur du canal des pharaons, le canal de Suez repré-
sente un tour de force technique et une vraie rupture : confronté à d’importantes 
contraintes géographiques, climatiques et logistiques, le chantier connaît une 
profonde réorganisation à partir de 1863, visant à lui donner une structuration 
rigoureuse, faisant largement appel à la mécanisation et constituant un véritable 
saut dans la modernité grâce à l’emploi de machines innovantes.

Mots-clés

chantier, construction, travaux publics, voie navigable
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The Suez canal: A building site in 
the desert

Abstract

The drilling of the Suez maritime canal, between 1859 and 1870, was one of 
the most important civil engineering construction site of the 19th  century. 
Stakeholder of a long time history, distant successor of pharaohs’ canal, the Suez 
canal is a technical tour de force and a true rupture: confronted with important 
geographical, logistical and climatic constraints, the construction site has been 
deeply reorganized from 1863, with a rigorous structuring, important mechani-
zation and the use of innovative machines.

Keywords

civil engineering, construction site, waterway
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L’Exposition universelle de 1867, à Paris, a été l’occasion pour la 
Compagnie universelle du canal de Suez de proposer une luxueuse 
mise en scène de l’avancée de l’un des plus importants chantiers 

de génie civil du xixe siècle1. Derrière la façade égyptisante du pavillon de 
Suez, les visiteurs pouvaient admirer un diorama représentant le paysage de 
l’isthme, ainsi que des collections de spécimens géologiques, de la faune et 
de la flore. L’un des clous de cette présentation était une impressionnante 
série de plans en relief et de modèles illustrant les machines utilisées sur 
le chantier2. Visant tout autant à démontrer le bon déroulement des tra-
vaux et à rassurer les actionnaires tout en soulignant la modernisation de 
l’Égypte3, l’exposition de la Compagnie rappelle le caractère hors normes 
du chantier. Celui-ci se déroule sur dix années, entre 1859 et 1869, bien 
que la formalisation du projet ait été initiée bien plus tôt, et que le canal ait 
fait l’objet de nombreuses campagnes de travaux après son inauguration, 
le 20 novembre 1869. Long d’environ 164 km, le canal maritime de Suez 
devait relier la Méditerranée à la mer Rouge en traversant une région déser-
tique, ponctuée de plusieurs seuils et de lacs d’eau salée.

La construction du canal de Suez s’inscrit à la convergence de l’industrie, 
de la finance et de la diplomatie. Elle rappelle l’importance de cette entre-
prise qui constitue, sinon une rupture, du moins un jalon fondamental 
dans l’évolution des techniques mises en œuvre dans les travaux publics, 
qu’il s’agisse de la mécanisation ou de l’organisation du travail.

Aux origines du canal de Suez

Le premier coup de pioche du chantier est donné le 25 avril 1859, sur 
le site où sera implanté Port-Saïd, qui marque l’entrée du canal côté 
Méditerranée4. Mais l’histoire d’une voie navigable dans l’isthme de Suez 
est déjà longue de près de deux millénaires : au xixe siècle avant notre ère, le 

1. Nathalie Montel, Le Chantier du canal de Suez, Paris, Presses de l’école nationale des ponts et 
chaussées, 1998.
2. Catalogue général de l’Exposition Universelle de 1867 à Paris. Deuxième partie (groupes VI à X), 
Paris, E. Dentu, 1867, p. 289-290.
3. Christiane Demeulenaere-Douyère, « L’Égypte, la modernité et les expositions universelles », 
Bulletin de la Sabix. Société des amis de la Bibliothèque et de l’Histoire de l’École polytechnique, 2014, 
vol. 54, p. 37‑41.
4. Ferdinand de Lesseps, Percement de l’isthme de Suez. Exposé et documents officiels, Paris, Plon, 
1855 ; id., Lettres, journal et documents pour servir à l’histoire du canal de Suez, Paris, Plon, 1875.
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pharaon Sésostris III aurait en effet ordonné le percement d’un canal. Sans 
pouvoir en confirmer l’existence, l’archéologie a révélé la présence d’une 
voie navigable entre le Nil et la mer Rouge, attestée à l’époque de Darius Ier 
au vie siècle av. J.-C. Ce « canal des pharaons » semble avoir été désaffecté 
au viiie siècle de notre ère. Sans vouloir le considérer comme étant à l’ori-
gine du canal de 1869, il inscrit néanmoins la traversée de l’isthme de Suez 
dans un temps nettement plus long5.

Le contrôle de la route commerciale entre l’Europe et les Indes est le prin-
cipal enjeu d’un canal maritime entre la Méditerranée et la mer Rouge. 
Évitant le long détour par le cap de Bonne-Espérance, le canal devait 
permettre aux Français de contrecarrer la domination britannique sur le 
commerce maritime. L’expédition conduite en Égypte en  1798 sous la 
direction du général Bonaparte a été l’occasion de décrire cette région mais 
également d’effectuer une première étude technique menée par Jacques-
Marie Le Père, directeur des Ponts et Chaussées6. Une trentaine d’années 
plus tard, au début des années 1830, plusieurs savants et ingénieurs, ins-
pirés par le saint-simonisme, ont vu dans le projet d’un canal entre la 
Méditerranée et la mer Rouge un moyen d’améliorer la fluidité du com-
merce mondial mais également de rendre le monde « voyageable et habi-
table comme l’Europe  », d’aménager de valoriser un territoire jusque-là 
laissé de côté. Plusieurs projets s’opposent  : certains visent un tracé au 
plus court, d’autres veulent intégrer Alexandrie ou Le Caire7. Les études 
de nivellement permettent de constater la très faible différence de niveau 
entre la Méditerranée et la mer Rouge, autorisant le percement d’un canal 
sans écluses8.

Fin connaisseur du milieu politique égyptien, diplomate longtemps en 
poste à Alexandrie, Ferdinand de Lesseps entretient des liens de proximité 

5. Christiane Ziegler, « Le canal des pharaons de l’Antiquité au Moyen Âge   : aux origines du 
canal de Suez  ? », in Claude Mollard et Gilles Gauthier (dir.), L’épopée du canal de Suez, Paris, 
Gallimard, 2018, p. 20‑25.
6. Jacques Marie Le Père, Mémoire sur la communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la 
mer Rouge et l’isthme de Soueys, Paris, Imprimerie royale, 1815.
7. Alexis Barrault et Émile Barrault, « Le canal de Suez et la question du tracé, les divers projets 
en présence avec une carte », Revue des deux mondes, 1856, t. i, p. 70‑102 ; Paulin Talabot, « Le 
Canal des deux mers d’Alexandrie à Suez », Revue des deux mondes, 1855, t. x, p. 480‑536.
8. Philippe Régnier, « Après Bonaparte, mais avant Lesseps : les projets de Prosper Enfantin et des 
saint-simoniens », in Claude Mollard et Gilles Gauthier (dir.), L’épopée du canal de Suez, Paris, 
Gallimard, 2018, p. 32-37.
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avec Mohamed Saïd Pacha, fils du vice-roi Méhémet Ali qui accède au 
pouvoir en  18549. S’appuyant sur les conclusions des ingénieurs, qui 
valident le principe d’un canal direct sans écluses, Lesseps mène une active 
campagne diplomatique pour défendre le projet d’une compagnie pour 
creuser le canal face à l’opposition du Premier Ministre britannique, Lord 
Palmerston. Lesseps réunit une commission internationale, gage de neutra-
lité, qui confirme les choix techniques, malgré l’hostilité des Britanniques 
et du Sultan ottoman, dont vice-roi d’Égypte est un vassal. La Compagnie 
universelle du canal maritime de Suez est constituée le 15 décembre 1858, 
avec deux sièges sociaux à Paris et Alexandrie ; le capital de 200 millions de 
francs est divisé en actions de 500 francs, dont le versement se fera en sept 
fois, de 1858 à 1866. Vingt et un mille souscripteurs répondent à cette 
immense levée de capitaux : 56 % des actions sont acquises par des petits 
épargnants français, 25  % sont détenues par le souverain égyptien. Un 
contrat est conclu avec l’entrepreneur de travaux publics Alphonse Hardon 
sous le régime de la « régie intéressée », prévoyant le versement d’une partie 
des recettes générées par l’exploitation du canal10. Le pari d’une voie d’eau 
en plein désert parcourue exclusivement par des navires motorisés est 
lancé, et les travaux peuvent commencer.

Un chantier dans le désert

Le projet du canal de Suez prévoyait une voie de 80 à 100 mètres de large 
à la ligne d’eau, pour 8  mètres de profondeur. Le volume des terrasse-
ments à réaliser est évalué à 75 millions de mètres cubes. Il s’agit alors du 
premier chantier d’une telle ampleur, un véritable chantier d’exception. 
La conduite des travaux en plein désert impose d’organiser l’approvision-
nement en eau douce, non seulement pour les ouvriers mais également 
pour les machines : les puits disponibles dans le désert sont insuffisants, 
et l’on utilise des appareils de dessalinisation qui s’avèrent rapidement peu 
efficaces. L’eau est alors importée par barques, ce qui impose de longues et 
pénibles opérations d’acheminement.

À son ouverture, le chantier repose malgré tout, pour l’essentiel, sur des 
moyens qui peuvent apparaître comme sommaires, voire archaïques. 

9. Ghislain de Diesbach, Ferdinand de Lesseps, Paris, Perrin, 2009.
10. N. Montel, Le Chantier du canal de Suez, op. cit.
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Comme l’a souligné Nathalie Montel, la mécanisation des chantiers de tra-
vaux publics est restée assez limitée dans la première moitié du xixe siècle11. 
La mise à disposition de la Compagnie d’une abondante main-d’œuvre par 
Mohamed Saïd Pacha, prévue dans le contrat, devait pallier cette absence 
de machines. Embauchée sous le régime de la corvée, qui prévoyait que les 
fellahs devaient plusieurs journées de travail au vice-roi d’Égypte pour des 
travaux d’entretien des canaux d’irrigation, cette armée de 25 000 ouvriers 
égyptiens était complétée par de la main-d’œuvre italienne, grecque ou 
encore allemande. Une vraie tour de Babel encadrée par des contremaîtres 
français, maniant un outillage rudimentaire constitué de pelles, de pioches, 
de jougs et de couffins. C’est à la force des bras que l’on remplit des couffes 
de paille tressée et que l’on déverse ensuite pour former des talus. Peu 
qualifiée, souvent versatile, cette main-d’œuvre reste peu de temps sur le 
chantier, contribuant à sa désorganisation. Les conditions de travail y sont 
en effet effroyables, et valent à la ville nouvelle de Port Saïd le surnom de 
« Cayenne du désert »12.

La Compagnie du canal de Suez est rapidement confrontée à d’importances 
difficultés, relayées avec complaisance par les Britanniques. La répartition 
des rôles entre la Compagnie et l’entreprise d’Hardon, les recrutements 
de main-d’œuvre insuffisants ou encore certains choix comme celui de 
privilégier le percement de la rigole préfigurant le futur canal plutôt que de 
concentrer les premiers efforts sur le canal d’eau douce pèsent en effet sur la 
progression du chantier. En 1863, le nouveau vice-roi Ismaïl Pacha abolit 
l’esclavage et supprime la corvée, mettant un coup d’arrêt aux travaux. 
Mais un processus de réorganisation du chantier, opéré depuis quelques 
mois, allait néanmoins sauver l’entreprise.

La modernisation du chantier

En avril  1862, le polytechnicien François Philippe Voisin est nommé 
directeur des travaux. Cet ingénieur des Ponts et Chaussées, présent sur 
le chantier depuis deux années, va profondément changer l’organisation 
des travaux. Ses premières mesures concernent l’adoption de méthodes 

11. E. Mougel et A. Mouchelet, Mécanique des travaux publics, ou Application de la vapeur des 
machines les plus modernes à la construction des édifices, chemins de fer, ports, canaux, etc., Paris, 
Rousseau, 1841.
12. N. Montel, Le Chantier du canal de Suez, op. cit.
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rigoureuses éprouvées sur le terrain des travaux de génie civil en France : 
Voisin impose la tenue de livres de comptes et de métré, il calcule le ren-
dement des hommes et des machines, hiérarchise et précise les tâches de 
tous, du simple expéditionnaire jusqu’aux ingénieurs, revoit l’implantation 
et l’approvisionnement des magasins de matières premières, de matériel et 
de vivres. Le chantier est découpé géographiquement en quatre divisions, 
elles-mêmes composées de plusieurs sections, et l’organigramme est adapté 
aux besoins du chantier. Enfin, le gabarit du canal à la ligne d’eau est 
réduit, et passe de 100 à 56 mètres13 (Fig. 1).

Fig. 1. - A. Broise et Thieffry, « Dragages », Mémoires et compte rendu de la 
Société des ingénieurs civils, vol. 17, 1864, pl. 42
Bibliothèque du Cnam. Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers, 
http://cnum.cnam.fr/

Le contrat avec Hardon est dénoncé le 1er  janvier 1863  : la Compagnie 
réalise les travaux en régie directe avant de les diviser en lots, confiés à des 
entrepreneurs français et britanniques. 75 km ont été creusés, mais il en 
reste encore 85. Les terrassements du seuil rocheux d’El-Guisr sont pris en 
charge par Alphonse Couvreux  ; la société Dussaud et Frères construira 
les jetées de Port-Saïd en ciment artificiel  ; Lafarge sera le fournisseur 
de chaux  ; l’Écossais Aïton se voit confier les dragages de Port-Saïd au 
lac Ballah, tandis que Borel, Lavalley et Compagnie assurera ceux entre 
El-Guisr et la mer Rouge. Tous ces entrepreneurs importent sur le chantier 
de nombreuses machines mises en mouvement par la force de la vapeur. 

13. François Philippe Voisin, Le Canal de Suez, Paris, Dunod, 1902.
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Cette dernière s’impose pour l’ensemble des travaux : d’abord, avec l’ins-
tallation de machines à vapeur fixes et de locomobiles qui fournissent la 
force nécessaire au fonctionnement de certains ateliers ou de machines, 
animées par l’intermédiaire de courroies ; ensuite, avec l’emploi d’équipe-
ments disposant de leur propre moteur à vapeur ; enfin, avec la construc-
tion de centaines de kilomètres de voies ferrées légères et démontables, 
parcourues par des trains à vapeur pour acheminer des matériaux et éva-
cuer les déblais. Ces machines doivent être suffisamment robustes et régu-
lièrement entretenues, graissées et révisées pour fonctionner de manière 
optimale dans le désert, avec un environnement marqué par la poussière 
de sable et de forts écarts de températures. Voisin est également attentif à 
ce que l’alimentation en eau douce et l’approvisionnement de combustible 
soient continus (Fig. 2).

Fig. 2. - Louis Poyet, « Creusement du canal maritime de Suez. 
L’excavateur Couvreux dans la grande tranchée d’El-Guisr »
Gravure publiée dans La Nature, 10e année, 1er semestre, 1882, p. 344.

Bibliothèque du Cnam. Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers, 
http://cnum.cnam.fr
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Le chantier de Suez est l’occasion d’utiliser des machines jusqu’alors peu 
employées voire inédites. Pour les déblais d’El-Guisr, Alphonse Couvreux 
utilise son excavateur à godets, breveté en 1860. Cette machine comporte 
une chaîne animant des godets métalliques qui arrachent les morceaux 
de roche et les déposent dans des wagons en vue de leur évacuation. La 
machine, pourvue de sa propre chaudière, se substitue aux terrassiers et 
à leurs brouettes (Fig.  XVII, cahier couleur). En trois ans, Couvreux 
arrache ainsi près de 9 millions de mètres cubes de roche dure sur 15 kilo-
mètres. Pour les travaux de dragage, c’est-à-dire de terrassements sous l’eau, 
la société Borel, Lavalley et Compagnie utilise des dragues et des élévateurs 
de dimensions jusque-là inconnues, construits notamment Ernest Gouin 
et les Forges et Chantiers de la Méditerranée. Installées sur les rives ou sur 
des barges, ces machines creusent le fond de la rigole et évacuent les déblais 
en formant des talus (Fig. XVIII, cahier couleur). À cela s’ajoutent de 
multiples grues, des broyeurs, des plans inclinés, fonctionnant avec des 
machines à vapeur.

En 1867, on compte soixante-huit dragues à vapeur sur le chantier. À la fin 
de l’année, Léon Monteil, ingénieur en charge du matériel, évalue la puis-
sance installée à près de 18 000 chevaux pour une consommation mensuelle 
de charbon dépassant les 12 000  t14. L’accélération des travaux entraîne 
une forte augmentation des coûts, et l’intervention de Napoléon III s’avère 
nécessaire pour que Lesseps puisse maintenir la compagnie à flot avec un 
emprunt de 100 millions de francs.

Le 18 mars 1869, les eaux de la Méditerranée rejoignent les lacs Amers, 
suivies, le 16  août, des eaux de la mer Rouge. L’inauguration du canal 
donne lieu à plusieurs jours de festivités, entre le 17 et le 20 novembre 
1869, présidées par l’impératrice Eugénie. Mais il faut attendre le 15 avril 
1871 pour voir l’achèvement des terrassements.

Par son ampleur et l’importance de la mécanisation, le chantier du canal 
de Suez marque une étape majeure dans l’histoire des techniques et des 
travaux publics. Si l’emploi de la vapeur et de nombreuses machines est 
tout à fait significatif, il est ici corrélé à l’organisation même du chan-
tier et sa très forte structuration, en particulier après 1863. L’histoire des 

14. Léon Monteil, Percement de l’isthme de Suez  : description des travaux et ouvrages d’art définitifs, 
des machines et des appareils mis en œuvre sur les chantiers, des procédés et du matériel employés pour 
l’exploitation du canal maritime, Paris, Bureaux des annales industrielles, 1875.
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techniques est ici profondément liée, comme c’est souvent le cas, aux ques-
tions économiques et financières, mais également à des problématiques 
géographiques, politiques et diplomatiques.

Le canal de Suez est, à cet égard, particulièrement éclairant. Il s’agit d’un 
chantier quasi perpétuel, qui a nécessité la mise au point de machines tou-
jours plus performantes pour maintenir l’infrastructure en état de fonc-
tionnement, mais aussi pour l’adapter à l’évolution du trafic maritime. 
Le canal a ainsi fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux qui lui ont 
permis d’atteindre une largeur moyenne d’environ 345 m pour une pro-
fondeur de 24 m. La nationalisation par Gamal Abdel Nasser en 1956, et 
sa fermeture en 1967 après la guerre des Six Jours rappellent la dimension 
géopolitique du canal de Suez.
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