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I. Justification 

La maîtrise de l’eau en Afrique de l’ouest est un des éléments déterminants de la sécurisation de la production 
agricole et de la production électrique. De nombreux grands fleuves d’Afrique de l’ouest (Niger, Sénégal, 
Gambie…) prennent leur source en Guinée donnant à ce pays le qualificatif de "château d’eau d’Afrique de 
l’ouest". Les ressources en eau abondantes issues notamment du massif du Fouta Djalon et de la dorsale guinéenne 
présentent un intérêt national mais sont également un élément majeur pour le développement régional. 

Quelques exemples : 

- Les apports au delta intérieur du Niger (au Mali) proviennent pour les 3/4 du bassin versant du Niger supérieur 
guinéen et malien (dont 75% en Guinée) et conditionnent largement en aval les écoulements jusqu'à la frontière 
Nigériane. 

- Sur le Niger supérieur, 69% du bassin versant du barrage de Sélingué, sur le Sankarani, sont sur le territoire 
guinéen ; barrage qui assure l'alimentation partielle en électricité de la ville de Bamako et le soutien des étiages 
pour l'irrigation (périmètres de Sélingué, de Maninkoura, de Baguinéda et de l'Office du Niger). 

- Sur le Niger, de grands aménagements (dit structurants) sont envisagés : barrages de Fomi en Guinée, de 
Taoussa au Mali, de Kandadji au Niger. Soulignons que, outre une production électrique relativement réduite, le 
barrage de Fomi permettra l'extension des périmètres irrigués de l'Office du Niger et une irrigation en contre 
saison.  

- Sur le fleuve Sénégal, les ressources en eau de son haut bassin, en Guinée, ont permis la construction du barrage 
de Manantali au Mali et la fourniture en électricité au Sénégal, au Mali et à la Mauritanie. De nouveaux projets 
de barrage sont en cours ou envisagés (Félou, Gouina). 

Paradoxalement, alors que le potentiel hydroélectrique guinéen est particulièrement important et que la question 
énergétique est devenue un problème national, il n'existe en Guinée, et pour ses propres besoins, qu'un seul grand 
aménagement hydroélectrique, le barrage de Garafiri. Ce barrage situé sur le Konkouré n'alimente que très 
partiellement la ville de Conakry. L'aménagement du barrage de Kaléta, également sur le Konkouré, est en cours de 
construction et devrait apporter une sérieuse amélioration de ce secteur. Plusieurs autres barrages sont à l'étude 
depuis plusieurs dizaines d'années (Fomi, Souapiti, Amaria, Cogon, Gozoguézia…). A terme, leur construction 
devrait satisfaire les besoins énergétiques de la Guinée et de la sous région. 

La Guinée dispose d'immenses ressources minières (bauxite, fer, or, diamant…) dont l'exploitation est encore 
limitée. Dans le futur, les besoins en eau pour l’extraction et la transformation des minerais seront beaucoup plus 
importants. Le potentiel hydroélectrique guinéen devrait favoriser cette orientation mais, l’exploitation minière à 
grande échelle et la construction d'ouvrages hydrauliques auront des conséquences importantes sur les régimes 
hydrologiques, le réseau hydrographique et les eaux souterraines (sédimentation, pollution chimique…). 

La construction de grands barrages et le développement des activités minières auront très probablement un impact 
majeur sur l'espace littoral marin (dont les mangroves). Ainsi, il a été montré, sur seulement 3 années d'observation 
(Ferry et al., 2003), que le fonctionnement du barrage de Garafiri a apporté de profondes modifications sur 
l'estuaire du Konkouré (désalinisation, modification de la faune et des usages riverains). L'impact des grands 
barrages et l'exploitation minière deviendront très rapidement un sujet de préoccupation pour les espaces côtiers. 

Avec une croissance de 3,2% par an, la population guinéenne (# 10,5 millions d'habitants) serait 2 fois plus 
importante dans moins de 25 ans. Les besoins alimentaires devraient suivre la même croissance. L'agriculture et 
l'élevage devront donc se développer. Dans le domaine de l'agriculture, les surfaces à conquérir et/ou à équiper sont 
immenses : plaines littorales, plaines alluviales (Niger supérieur notamment). Les besoins en eau pour l'agriculture 
prendront donc une part de plus en plus importante. L'alimentation en eau potable (AEP) peu consommatrice par 
rapport aux autres secteurs (mines, agriculture) suivra le même rythme mais avec des exigences de qualité. 

Dans ce contexte vient se surimposer le changement climatique dont il est difficile, pour le moment, de prévoir les 
conséquences sur les précipitations et les écoulements. 

Ces quelques aspects (énergie, mines, agriculture, climat) montrent que la mise en valeur des ressources en eau 
requiert une bonne connaissance des régimes hydrologiques et plus particulièrement des caractéristiques de 
l’écoulement pour fonder des décisions bien souvent irréversibles (construction et dimensionnement d’ouvrages). 
Cette connaissance concerne aussi la répartition de l’eau dans l’espace et dans le temps pour améliorer la gestion 
des ouvrages de stockage, le fonctionnement du système et l’étude de l’effet des changements apportés par 
l’homme au schéma naturel de cette répartition. Elle est d'une importance vitale tant pour la Guinée que pour ses 
pays voisins (voir plus lointain comme le Niger ou le Nigéria, pays riverains du fleuve Niger). 
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La mise en valeur des ressources en eau guinéennes au niveau national et régional, l’évaluation de l’impact du 
changement climatique sur les écoulements ou encore la préservation des écosystèmes aquatiques continentaux et 
côtiers exigeront des informations aussi complètes que possible et de bonne qualité sur l’ensemble du territoire 
national. Ces informations sont nombreuses et de divers types (liste non exhaustive donnée à titre indicatif) : 

- hydrologiques, sur les eaux souterraines et sur la qualité des eaux, 

- sur les états de surface des bassins versants, 

- sur la morphologie des cours d’eau, 

- sur les usages et les usagers de l’eau (AEP, irrigation, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs…) 

- sur les aménagements existants ou à l’état de projet (inventaire, caractéristiques, mode de fonctionnement…) 

- … 

La collecte et la capitalisation des informations hydrologiques à divers pas de temps constituent une des bases 
indispensables à la mise en valeur et à la gestion des ressources en eau de surface. Or, force est de constater que la 
Direction Nationale de l’Hydraulique de Guinée (DNH) rempli très difficilement cette mission. Le manque de 
moyen matériel et surtout le manque de personnel qualifié sont à l’origine de cette insuffisance. 

 

II. L'appui de l'Institut de Recherche pour le Développement à la DNH 

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a largement participé à l'équipement et au suivi du réseau 
d'observation hydrologique de la Guinée jusqu'au début des années 1990 en collaboration avec la DNH. Entre 1998 
et 2003, suite à la construction du barrage de Garafiri, l'IRD a été chargé du suivi de l'impact de ce barrage 
commandité par la société ENELGUI/EDG1. Des ingénieurs de la DNH participaient à cette étude dirigée par l'IRD 
qui disposait d'une équipe permanente implantée à Conakry. De 2005 à 2011, les travaux des hydrologues de l'IRD, 
menés depuis Bamako au Mali, concernaient principalement le haut bassin du Niger (dont la portion guinéenne). 
Au cours de cette dernière période, la collaboration entre l'IRD et la DNH, bien que sporadique, a pu être 
maintenue. 

Dans sa lettre du 11 juillet 2012 adressée au Président de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), son 
excellence, Monsieur le Ministre d’Etat Chargé de l’Energie et de l’Environnement souhaitait qu’une collaboration 
puisse se développer avec tous les services et organismes nationaux en charge de la gestion et du développement 
des ressources en eau autour de la DNH. La réponse de l’IRD s’est traduite par l'affectation auprès de la DNH d'une 
équipe d'hydrologues de l’IRD depuis le 01/10/2013 (un directeur de recherche et une assistante ingénieur) ; 
affectation renforcée par une mission de longue durée d'un hydro-technicien (octobre à décembre 2013). Cet agent 
de l'IRD devrait également être affecté en Guinée à partir de 2014. Ce soutien à la DNH s'inscrit dans le cadre de 
l'accord cadre de coopération scientifique et technique signé le 24/04/2012 entre la République de Guinée et l'IRD. 

Dans le dernier trimestre 2013, l'équipe de l'IRD-Conakry et ses partenaires de la DNH se sont attachées à : 

- dresser un premier diagnostic du système de collecte et de traitement des données hydrologiques (Chapitre III) ; 

- évaluer les besoins de la "Division Hydrologie" de la DNH (DNH/DH) ;  

- rédiger la présente note de synthèse ; note à considérer comme un document préliminaire de requête de 
financement pour une reprise des activités de la DNH/DH (Chapitre IV). 

En complément de l'examen de quelques documents et de la base nationale de données hydrologiques (BNDH) la 
démarche s'est appuyée sur une soixantaine d'entretiens réalisés par l'IRD auprès des agents de la DNH et des Bases 
Régionales de l'Hydraulique (BRH) de Kankan, de Mamou et de N'Zérékoré. 

 

                                                      
1  Etude de l'impact du barrage de Garafiri sur l'estuaire et le bassin versant du Konkouré (convention ENELGUI/EDG-IRD, 

1998-2003). 
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III. Diagnostic préliminaire de la base nationale de données hydrologiques et du 
réseau d’observation hydrologique 

A l’exception de quelques rapports de missions, il n’existe actuellement aucun document de synthèse sur l’état du 
réseau d’observation hydrologique de Guinée. Toutefois, il est possible d’en faire un premier diagnostic à partir de 
l’examen de la base nationale de données hydrologiques. 

III.1. La base nationale de données hydrologiques (BNHD) 

Il ne faut pas confondre les informations de la BNDH qui constituent "le cœur" de la base de données 
hydrologiques et les logiciels qui permettent de la gérer. Les logiciels sont amenés à évoluer (voir disparaître) en 
fonction des progrès de l'informatique. En revanche, les données de base, à considérer comme faisant partie du 
patrimoine national, doivent être sauvegardées malgré tous les obstacles.  

Actuellement, la DNH utilise le logiciel Hydraccess mis au point par l'IRD sous Access (de Microsoft). Soulignons 
que le logiciel Hydraccess est gratuit (en accès libre sur le site : https://www.mpl.ird.fr/hybam/) et qu’il est 
également utilisé par l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la Direction Nationale de 
l’Hydraulique du Mali (DNH-Mali). Rappelons qu’en 2006, l’IRD, soutenu par le Ministère Français de Affaires 
Etrangères, a installé à la DNH ainsi qu’à la Base Régionale de l'Hydraulique de Kankan le logiciel Hydraccess 
ainsi que des matériels informatiques et a réalisé quelques actions de formation. 

Les informations de la BNDH sont issues du réseau national d'observation hydrologique, d'études ponctuelles ou de 
travaux de recherche. Elles sont organisées de façon à permettre leur traitement ainsi que la production et le 
transfert d'informations élaborées.  

Les informations de base sont les suivantes :  

- des jaugeages, mesures de débits effectuées au moyen de moulinets hydrométriques ou de profileurs de courant, 

- des mesures journalières ou bi-journalières de hauteurs d'eau réalisées par des observateurs, 

- des enregistrements de hauteurs d’eau à divers pas de temps obtenus par des appareils automatiques. 

L’analyse et le traitement de ces données permettent d’obtenir des informations plus élaborées dont :  

- les débits instantanés,  

- les hauteurs d’eau et les débits moyens journaliers, mensuels et annuels. 

Un inventaire simplifié de la BNDH au 14/12/2013 est donné ci-après (Tableau 1). La base de données comporte 
des informations sur 154 stations hydrométriques et points de mesure suivis de 1923 à nos jours de manière inégale 
en fonction des besoins et réparties sur 15 des grands bassins versant fluviaux strictement nationaux2 ou 
transfrontaliers3 ainsi que sur les petits bassins versants côtiers (Figure 2).  
 
Observations de hauteur d’eau (1923 - 2013) 

- Nombre de stations 138
- Nombre d’années-stations 2 420
- Nombre de valeurs 1 684 633

Jaugeages (mesures instantanées de débit) (1947 - 2009) 
- Nombre de stations/points de mesure 126
- Nombre de jaugeages 3 494

Courbes de tarage (relations permettant la transformation des hauteurs d’eau en débits) 
- Stations concernées 66
- Nombre de courbes de tarage 91

Tableau 1 : Inventaire de la base nationale de données hydrologiques au 14/12/2013 

Les premières observations de hauteur d’eau ont commencé au début du siècle dernier à la station de Kouroussa 
(1909). Jusque dans les années 1950, moins d’une dizaine de stations hydrométriques ont été observées  (Figure 1). 
Entre 1950 et 1957 on compte en moyenne 17 stations/an. A partir de 1954 le nombre de stations n’a cessé de 
croître pour atteindre un maximum en 1983 (63 stations). Entre 1990 et 2007, le nombre de stations suivies en 
hauteur d’eau chaque année est très variable (entre 31 et 60 stations/an avec une moyenne de 46 stations). Depuis 
2008, le nombre de stations n’a cessé de décroître pour atteindre 18 stations en 2013. 

                                                      
2 Tingilata, Fatala, Konkouré. 
3 Niger, Sénégal, Gambie, Geba, Corubal, Cogon, Kolenté, Little Scarcies (Kaba), Moa, Loffa, St Paul (Diani), St John (Mani), 

Cavally, Sassandra. 
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Figure 1 : Nombre de stations observées en hauteur d'eau par an (d’après inventaire de la BNDH du 14/12/2013) 
 

 

 
Figure 2 : Grands bassins fluviaux et localisation des stations hydrométriques (et mesures ponctuelles) sur lesquelles des 

observations ont été faites depuis 1909 en Guinée (ne sont pas représentés ici les petits bassins versants côtiers) 
 

 7/44



Une première analyse de la BNDH faite par l’IRD-Conakry en novembre/décembre 2013 fait apparaître : 

- des coordonnées géographiques de stations hydrométriques souvent approximatives voire erronées ou absentes, 

- des saisies de hauteurs d’eau incomplètes,  

- des courbes de tarage modifiées sans aucune justification,  

- un manque de centralisation des données. 

La vérification complète de la BNDH et les corrections à y apporter demanderont certainement plusieurs mois de 
travail. Cette mise en ordre des données ne pourra être réalisée sérieusement qu’après une visite systématique de 
toutes les stations hydrométriques identifiées et à partir des documents originaux (fiches des observateurs, feuilles 
de jaugeage…). Après correction, le volume de la base de la BNDH sera probablement assez proche de celui 
présenté précédemment (Tableau 1). 

Au-delà des données de la BNDH, d’autres informations doivent être recherchées dans des documents anciens tels 
que (par exemple) : 

- Millot J.A., 1913, Les crues du Niger, Annales de Géographie, t. 22, n° 121, p. 68-93 

- Roche M., Simon P., Vallée J., 1959, Monographie du Konkouré,  EDF, 218 p. 

- Dubreuil P., Chaperon P., Guiscafré J., Herbaud J., 1972, Recueil des données de base des bassins représentatifs 
et expérimentaux - Années 1951-1969,  IRD, 934 p. 

On trouve dans ces anciens documents de précieuses indications sur le fonctionnement hydrologique des bassins 
versants guinéens. Ainsi, Millot (1913) indique que le Niger à Kouroussa a été observé en 1909 et 1910 et non à 
partir de 1923 comme le montre la BNDH. Il donne par ailleurs des limnigrammes très intéressant de ces 2 années 
d’observation à Kouroussa mais aussi sur des stations situées beaucoup plus en aval (au Mali, au Niger…). Roche 
et al. (1959) est une référence sur l’hydrologie du fleuve Konkouré. Enfin, Dubreuil et al. (1972) fournissent  des 
informations très exceptionnelles sur le fonctionnement hydrologique de trois petits bassins versants (informations 
« rares » pour cette gamme de superficie de bassin versant) : Mayonkouré (540 km2), Kandala (53 km2) et Timbis 
(210 km2).  

Ces trois exemples montrent l’intérêt de constituer à la DNH un fonds documentaire sur le fonctionnement 
hydrologique des bassins versant guinéens et sur les informations hydrométriques collectées (annuaires, rapports de 
mission, archives…). 

III.2. Le réseau national d’observation hydrologique 

L’examen de la BNDH sur les 6 dernières années montre une baisse d’activité inquiétante dans le domaine de 
l’acquisition des données hydrologiques de base. Ainsi, le nombre de stations hydrométriques observées en 
hauteurs d’eau serait passé de 42 en 2008 à 18 en 2013. Mais, un regard plus attentif sur la seule période 2008-2012 
fait apparaître une situation beaucoup plus alarmante en raison de très nombreuses lacunes d’observation et/ou 
d’erreur de saisie sur les 42 séries de hauteurs d’eau de cette période (Annexe 3-a à Annexe 3-d). 

Sur chaque station hydrométrique, l’établissement d’une courbe de tarage, courbe permettant la transformation des 
hauteurs d’eau en débits, demande la réalisation de très nombreux jaugeages4 effectués si possible sur l’ensemble 
de la gamme des hauteurs d’eau observées. Une fois établie, la validité d’une courbe d’étalonnage doit être vérifiée 
par des jaugeages de contrôle réalisés au minimum 3 fois par an, en basses, moyennes et hautes eaux. Lorsque ces 
jaugeages de contrôle s’écartent de la courbe de tarage, il est alors nécessaire de tracer une nouvelle courbe de 
tarage et de définir sa date de validité. La réalisation de jaugeages a donc une importance majeure dans la chaîne de 
traitement des données de base pour l’obtention de séries chronologiques de débit. 

A l’exception de la station du Cogon au Pont, le nombre de jaugeages réalisés par la DNH entre 2008 et 2012 est 
très insuffisant (77 sur 20 stations) pour permettre de confirmer les courbes d’étalonnage actuellement utilisées 
(Annexe 4-a). Sur la station du Cogon au Pont, les 18 jaugeages de 2010 (sur la gamme de 276 cm à 700 cm) 
permettent le tracé d’une nouvelle courbe. Mais en l’absence de jaugeage entre 1994 et 2010 ainsi que depuis 2011, 
les débits calculés pour le Cogon au Pont sur ces 2 périodes ne pourront être que très douteux. 

                                                      
4 Mesures de débit instantané effectuées par différents moyens (moulinets hydrométriques, flotteurs, profileurs de courant…). 
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III.3. Conclusion sur le fonctionnement du réseau d’observation hydrologique et sur la BNDH 

A l’exception du bassin versant du Niger, le nombre de stations hydrométriques est très largement insuffisant. Cette 
situation est aggravée par de nombreuses erreurs et des manquements à chaque étape du processus, depuis la 
collecte des données sur le terrain jusqu’à leur traitement et leur sauvegarde. Le fonctionnement du réseau national 
d’observation hydrologique est donc particulièrement préoccupant. Le manque de moyen matériel est flagrant mais  
le principal problème se situe maintenant au niveau des ressources humaines. 

Dans le contexte d’une exploitation croissante des ressources en eau de surface et du changement climatique, la 
BNDH est une référence et doit être considérée comme un des outils essentiel du développement national et 
régional.  Il faut donc la conserver et l’enrichir à partir d’observations de terrain d’où la nécessité de réhabiliter le 
réseau national d’observation hydrologique et de veiller à son bon fonctionnement. 
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IV. Renforcement des capacités de la Direction Nationale de l’Hydraulique 
(requête de financement)  

La présente requête de financement a pour objectif de donner à la DNH les moyens d’une reprise des activités de sa 
"Division Hydrologie" (DNH/DH) dans les domaines de la collecte et du traitement des données hydrologiques et 
de la documentation. 

Le projet est prévu pour une durée de 4 ans à compter de l'obtention d'un financement extérieur en complément de 
celui fourni par l'IRD avec l'affectation auprès de la DNH de 3 de ses agents (voir "Coût du projet" au chapitre 
IV.6). 

Le constat précédent (chapitre III) montre que la reprise des activités ne peut se faire sans une réorganisation de la 
DNH/DH et la formation de ses agents à tous les niveaux, depuis la collecte des données sur le terrain jusqu'au 
traitement et la diffusion des données hydrologiques. 

L'IRD est en mesure d'apporter son soutien à la DNH et particulièrement à la DNH/DH sur 5 volets : 

(1) la réorganisation de la DNH/DH, 

(2) la formation des personnels de la DNH/DH,  

(3) la réhabilitation et le suivi du réseau national d’observation hydrologique, 

(4) la critique, la mise à jour et la valorisation de la base nationale de données hydrologiques, 

(5) la création d’un fonds documentaire spécialisé. 

Pour des raisons de forme ces 4 volets du projet sont individualisés afin de mieux identifier les objectifs à atteindre 
mais, dans la réalité, ils sont complémentaires et indissociables. Ainsi,  

- les actions de formation s'appuieront sur des actions concrètes de réhabilitation et de suivi du réseau 
d'observation hydrologique, 

- la critique et la mise à jour de la BNDH exigeront quelques compléments d'information de terrain et demanderont 
le rassemblement et le tri des données documentaires et des archives hydrologiques (chapitre IV.5).  

IV.1. Réorganisation de "Division Hydrologie" (DNH/DH) 

Pour l'ensemble du territoire guinéen, l'effectif nécessaire à la réalisation du projet est estimé à 96 agents de la 
DNH, de l'IRD et du projet (Tableau 2) : 23 à la DNH (Conakry), 7 dans les BRH (Faranah, Boké, Kankan, Kindia, 
Labé, Mamou, N'Zérékoré), 60 observateurs de station hydrométrique, 3 de l'IRD-Conakry et 3 chauffeurs recrutés 
pour la durée du projet.  
 

 Fonction Effectif 
A Chef de projet 1 
B Secrétariat/comptabilité du projet 2 
C Ingénieur/technicien en hydrométrie, Responsable du réseau d'observation hydrologique 1 
D Ingénieur/technicien en hydrométrie 8 
E Ingénieur/technicien, Responsable du traitement et de l'analyse des données hydrométriques 1 
F Ingénieur/technicien chargé du traitement et de l'analyse des données hydrométriques 3 
G Ingénieur/technicien, Responsable de la documentation et des archives 1 
H Ingénieur/technicien chargé de la documentation et des archives 2 
I Ingénieur/technicien chargé de l'informatique 1 
J Ingénieur/technicien chargé des SIG 1 
K Agent d'entretien 2 
 Total DNH (Conakry) 23 

L Ingénieur/technicien en hydrométrie des BRH 7 
M Observateur de station hydrométrique 60 
 Total DNH hors Conakry 67 

N Chef de projet IRD 1 
O Assistant Ingénieur et technicien 2 
 Total IRD 3 

P Recrutés pour la durée du projet (chauffeur) 3 
 TOTAL 96 

Tableau 2 : Effectif nécessaire à la réalisation du projet 
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L'élément essentiel de cette réorganisation de la DNH/DH est la création de 4 équipes d'hydrométristes devant 
intervenir sur le terrain depuis Conakry pour l'installation, l'entretien et le suivi des stations hydrométriques ainsi 
que pour la réalisation des mesures de débit (jaugeages). Chacune de ces équipes sera composées de deux 
ingénieurs/techniciens en hydrométrie (Tableau 2, D) et d'un chauffeur (Tableau 2, P). Une des difficultés sera 
d'identifier et de former les 8 ingénieurs/techniciens et les 3 chauffeurs qui constitueront ces équipes dont chaque 
membre devra disposer de capacités techniques et physiques exceptionnelles. Sur la centaine d'agents ayant intégré 
la DNH entre 2008 et 2010 seule une vingtaine a pu être rencontrée. Parmi ces derniers, trois ou quatre d'entre eux 
pourraient répondre à ces critères. Lors de leurs déplacements sur le terrain ces 4 équipes pourront être renforcées 
par des ingénieurs/techniciens en hydrométrie des BRH concernées (Tableau 2, L). 

IV.2. Formation des personnels de la "Division Hydrologie" (DNH/DH)  

La formation des personnels de la DNH/DH concernera principalement les recrues de 2008/2010, personnels 
relativement jeunes qui, à terme, seront amenés à remplacer les "plus anciens" dont beaucoup sont proches de la 
retraite. Cette formation s'inscrit sur toute la durée du projet. Elle ne se limitera pas à quelques cours et conférences 
théoriques ou travaux pratiques ponctuels mais fera l'objet d'une attention particulière "au quotidien". 

IV.2.a. Formation générale 

Les formations générales, sous forme de cours et de conférences organisés à la DNH s'adresseront à tous les 
personnels de la DNH/DH. 

Ces formations sont les suivantes : 

- introduction au fonctionnement des hydrosystèmes (naturels, aménagés), 

- initiation à l'hydrologie et à l'hydrométrie, 

- connaissance générale sur des bassins versants guinéens,  

- connaissance des missions de la DNH et de la DNH/DH, 

- initiation à l'informatique (Windows, Word, Excel…). 

Le niveau particulièrement faible en informatique des recrues de 2008/2010 exigera des formations 
complémentaires "à la carte" durant toute la durée du projet d’où la nécessité d'identifier un agent susceptible de 
remplir la fonction d'informaticien spécialisé dans l'utilisation des logiciels de bureautique (Windows, Word, Excel, 
Access). Une formation sur prestations extérieures sera prévue dans ce sens pour ce dernier. A terme, cet agent aura 
un rôle transversal d'appui à la DNH/DH dans le domaine de l'informatique. Il veillera au bon fonctionnement du 
parc informatique et sera amené à organiser des sessions de formation au sein de la DNH. 

IV.2.b. Formations spécialisées 

Ces formations s'adressent aux personnels spécialisés de la DNH/DH dont 5 groupes peuvent être distingués : 

(a) les ingénieurs/techniciens chargés de l'hydrométrie de la DNH (9) et des BRH (7) ainsi que les chauffeurs (3), 

(b) les ingénieurs/techniciens chargés du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données hydrométriques  
ainsi que de la préparation des annuaires hydrologiques (4), 

(c) les ingénieurs/techniciens chargés de la documentation et des archives (3), 

(d) les ingénieurs/techniciens chargés de l'informatique et du SIG (2), 

(e) les secrétaires/comptables du projet. 

Ces cinq groupes d'agents seront amenés à travailler en étroite collaboration et devront donc avoir une bonne 
connaissance de l'ensemble des moyens, des techniques et des outils utilisés. Il conviendra donc que les agents 
ayant principalement une activité de bureau puissent participer à quelques missions sur le terrain. Inversement, les 
équipes de terrain devront être systématiquement associées au traitement et à l'analyse des données. 

Les formations prévues pour ces agents sont les suivantes (entre parenthèse les groupes directement concernés) : 

- installation des stations limnimétriques et limnigraphiques (a) 

- topographie appliquée à l'hydrométrie et utilisation des GPS (a), 

- contrôle des observateurs (a), 
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- utilisation des enregistreurs limnigraphiques et des logiciels associés (a), 

- pilotage d'une embarcation à moteur (a), 

- techniques de jaugeage et dépouillement (a), 

- organisation des campagnes de mesure et des missions de terrain (a), 

- utilisation du logiciel Hydraccess (a, b, d), 

- utilisation du logiciel Mapinfo (SIG) (d), 

- rédaction des rapports de mission et des rapports d'activité (a,b,c,d), 

- préparation des annuaires hydrologiques (a, b, d). 

- recherche et traitement des données documentaires et des archives (c), 

- préparation des recueils annuels des données documentaires (c), 

- organisation administrative et comptable (e). 

La station hydro-climatologique installée en novembre 2013 par l'IRD et la DNH (avec la participation de quelques 
recrues de 2008/2010) sur le bassin versant de la Soumba à proximité de Conakry doit être considérée comme le 
premier support des activités de formation en hydrométrie (station pédagogique). Si les principales étapes de  la 
collecte et du traitement des données (topographie, jaugeages, utilisation d'enregistreurs…) pourront être réalisées 
sur cette station, ce sera lors de la phase de réhabilitation et de suivi du réseau d'observation du projet (Chapitre 
IV.3) que les ingénieurs/techniciens en hydrométrie recevront l'essentiel de leur formation et acquerront 
l'expérience nécessaire. Cette formation par la pratique se fera graduellement en trois étapes : 

- années 1 et 2 du projet : sous la direction de l'IRD, 

- année 3 du projet  : sous la supervision de l'IRD, 

- année 4 du projet   : en totale autonomie. 

Le même processus sera suivi pour les agents ayant des activités de bureau. 

IV.3. Réhabilitation et suivi du réseau d’observation hydrologique 

IV.3.a. Réhabilitation du réseau d’observation hydrologique 

Il apparaît que le réseau national d'observation hydrologique devrait être composé de 60 stations hydrométriques5 
réparties sur l'ensemble du territoire national (Figure 3 et Annexe 1). Le choix des stations sélectionnées a été fait 
en fonction de divers critères : période antérieure d'observation importante, qualité de la station, intérêt pour les 
projets d'aménagement, accessibilité… Soulignons que ce nombre de station est équivalent à celui que comptait le 
réseau d'observation en 1983 (63 stations). 

Les stations retenues ont pratiquement toutes existé sur des périodes plus ou moins longues depuis le début du 
siècle dernier (Chapitre III). Quelques une de ces stations sont encore suivies mais avec beaucoup de difficultés (18 
en 2013). Si certaines doivent faire l'objet d'une simple rénovation, la plupart doivent être entièrement reconstruites 
et/ou équipées d'enregistreurs limnigraphiques. 

La première phase de la réhabilitation des 60 stations sélectionnées consistera à la réfection ou la réinstallation des 
échelles limnimétriques ainsi que la vérification de leur calage par rapport aux bornes présentes sur le terrain. 

Parmi ces 60 stations, 47 seront équipées d'enregistreurs limnigraphiques : 

- une (1) a été installée sur la Soumba par l'IRD et la DNH en 2013 (équipée d'un enregistreur limnigraphique et 
d'un enregistreur de données climatologiques) ; 

- neuf (9) du bassin du Niger seront équipées d'enregistreurs limnigraphiques par la DNH avec la collaboration de 
l'IRD-Conakry en 2014 dans le cadre du projet Niger-Hycos ; 

- sept (7) du bassin versant du Bafing (fl. Sénégal) disposent déjà d'enregistreurs limnigraphiques mais devront  
être soit rénovées soit entièrement réinstallées au cours des 3 premières années du projet ; 

- trente (30) stations seront équipées d'enregistreurs limnigraphiques au cours des 3 premières années du projet. 
                                                      
5 Soixante et une (61) stations ont pour le moment été sélectionnées (Figure 3 et Annexe 1-a) en raison d'un choix qui reste à 

faire entre la station du Konkouré au pont de Linsan et celle du Konkouré en amont du barrage de Garafiri. 
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Figure 3 :  Localisation des stations hydrométriques retenues (voir liste en Annexe 1-a) 

IV.3.b. Suivi du réseau d’observation hydrologique et campagnes ponctuelles de mesures 

Le suivi du réseau d'observation hydrologique et les campagnes ponctuelles de mesure se feront non plus suivant le 
découpage administratif à partir des BRH6 mais sur des itinéraires correspondant globalement aux régions 
naturelles et depuis Conakry (Figure 4). Cela constitue également un des points majeurs de la réorganisation de la 
DNH/DH. Les 4 équipes de terrain formées dans le cadre du projet auront ainsi un volume de travail suffisamment 
important pour maintenir leur niveau de technicité et optimiser les moyens mis en œuvre. Les 
ingénieurs/techniciens des BRH participeront à ces missions. Le Chef de projet ainsi que l'ingénieur/technicien, 
responsable du réseau d'observation hydrologique, pourront évidemment participer à ces déplacements afin de leur 
permettre d'évaluer périodiquement le dispositif de mesure. 

                                                      
6 Ce type de fonctionnement est déjà effectif puisque de très nombreuses missions de terrain sont actuellement réalisées par la 

DRH de Faranah sur l'ensemble du territoire guinéen. 
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Le suivi du réseau d'observation hydrologique s'appuiera d'abord sur une visite mensuelle de chaque station 
hydrométrique à partir des BRH, soit 9 visites/an (d’où l'achat de moto à cet effet, voir chapitre IV.6). Ces visites 
auront pour objectifs de contrôler les mesures faites par les observateurs, de leur verser régulièrement leurs 
indemnités de lecture et enfin de signaler à la DNH/DH les problèmes rencontrés notamment en ce qui concerne 
l'état des matériels particulièrement des échelles limnimétriques. Ces informations permettront aux responsables du 
projet d'organiser les 3 "grandes visites" annuelles (en périodes de basses, moyennes et hautes eaux) qui seront 
lancées depuis Conakry et auxquelles participeront les agents des BRH. Lors de ces "grandes visites" les travaux 
réalisés sur chaque station seront les suivants : 

- contrôle des lectures d'échelles limnimétriques faites par l'observateur (y compris pour les stations équipées d'un 
enregistreur) ; 

- pour les stations équipées d'un enregistreur : transfert des données et sauvegarde, contrôle de l'état de la batterie 
(ou remplacement de la batterie ou de la pile), réinitialisation ; 

- réalisation d'au moins 1 jaugeage au moyen d'un moulinet hydrométrique ou d'un profileur de courant (en période 
de hautes-eaux l'équipe pourra être amenée à rester sur place, éventuellement plusieurs jours, afin de réaliser des 
jaugeages à différents niveaux d'eau) ; 

- vérification de l'état de la station et réparation éventuelle. 

En fin de chaque "grande visite", les équipes intervenant depuis Conakry séjourneront 1 ou 2 jours dans les BRH 
concernées afin de procéder au dépouillement de l'ensemble des données collectées depuis la "grande visite" 
précédente et de mettre à jour les bases régionales de données hydrologiques à partir des données extraites de la 
BNDH (données vérifiées, critiquées, validés). Chaque BRH sera ainsi en possession de la base de données 
hydrologique la concernant.  

A leur retour de chaque "grande visite", les équipes intervenant depuis Conakry devront être en possession de 
toutes les données collectées sur le terrain (jaugeages et fiches des observateurs). Elles rédigeront un rapport de 
mission très précis et participeront à la mise à jour de la BNDH ainsi qu'à la critique et au traitement des données 
entrantes. 
  

 
Figure 4 : Schéma d'organisation du suivi du réseau d'observation hydrologique 

Itinéraire 1 
Guinée Maritime 

17 stations 
(2000 km) 

Itinéraire 2 
Moyenne Guinée 

16 stations 
(2700 km) 

Itinéraire 3 
Haute Guinée 

18 stations 
(3500 km) 

Itinéraire 4 
Guinée Forestière 

9 stations 
(2600 km) 

Ingénieurs/techniciens des BRH 

Ingénieur/technicien, responsable du réseau d'observation hydrologique 

Chef de projet 

Equipe 3 Equipe 4 Equipe 1 Equipe 2 BNDH 
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IV.4. Critique, mise à jour et valorisation de la base nationale de données hydrologique (BNDH) 

Dans son état actuel, la critique et la mise à jour de la BNDH demanderont plusieurs mois de travail avec : 

- la vérification des hauteurs d'eau à partir des fiches originales des observateurs, 

- la vérification des listes de jaugeage, 

- le contrôle des courbes de tarage (ou l'élaboration de nouvelles courbes). 

Ces travaux menés par l'IRD-Conakry en collaboration avec les ingénieurs/techniciens de la DNH/DH (dont des 
nouvelles recrues) ont d'ores et déjà commencé. Ils ne pourront aboutir qu'après le calage des échelles 
limnimétriques et leur réhabilitation prévus dans le cadre du projet (Chapitre IV.3.a.). On peut supposer qu'à 
l'occasion de cette première phase de la réhabilitation du réseau d'observation hydrologique de nombreuses fiches 
d'observation, absentes à Conakry, pourront être trouvées soit auprès des observateurs soit auprès des BRH7 
permettant ainsi de combler certaines lacunes de la BNDH. 

IV.5. Création d’un fonds documentaire numérique spécialisé 

Force est de constater que le fonds documentaire de la DNH est particulièrement pauvre dans tous les secteurs. 
Cette situation concerne également la propre production de la DNH (annuaires, rapports de mission…) qui est pour 
ainsi dire absente de la documentation (voir Annexe 6). Le passage d'experts et de consultants extérieurs y est sans 
doute pour beaucoup ("les documents sortent mais ne reviennent pratiquement jamais"). A ce "pillage", s'ajoute, 
avec le temps, la dégradation des documents encore disponibles dont les archives hydrologiques (humidité, 
moisissure, détérioration par les rongeurs…). Ainsi, à titre d'exemple, les "fameux" plans généraux d'aménagement 
hydraulique de la Guinée Maritime, de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière, édités au 
début des années 1980 (probablement au total plus de 20 volumes), deviennent pratiquement introuvables. 
Pourtant, bon nombre de projets actuels ou futurs sont issus de ces plans d'aménagement riches en informations de 
base et en inventaires. 

Il est urgent que la DNH puisse répondre aux demandes d'informations documentaires sur l'évaluation et la gestion 
des ressources en eau mais aussi sur l'ensemble des domaines pouvant de près ou de loin intéresser le domaine 
aquatique continental (y compris les eaux souterraines). La création d'un fonds documentaire numérique à la 
DNH/DH et la formation des agents qui y seront affectés sont prévus dans les objectifs du projet. L'IRD-Conakry 
dispose d'une forte expérience dans ce domaine et peut s'appuyer sur un important travail commencé dès 2005. 

IV.5.a. Le fonds documentaire de l'IRD-Conakry sur la Guinée : un atout pour le projet 

Depuis 2005, l'équipe de l'IRD-Conakry, a rassemblé sous forme numérique (pdf, jpg…) un fonds documentaire 
particulièrement important constitué d'articles scientifiques, de thèses, d'ouvrages, de rapports divers, de cartes… 
Ce fonds documentaire concerne essentiellement l'Afrique de l'ouest et plus particulièrement le Mali, la Guinée et 
le bassin versant du Niger sur des sujets souvent éloignés de la seule évaluation des ressources en eau. 

Outre les documents consultables et téléchargeables en accès libre sur des sites Internet dont celui de l'IRD 
(Horizon/Plein textes : http://www.documentation.ird.fr), la plupart des documents ont été scannés dont notamment 
des rapports d'étude, des annuaires, des rapports de mission, des mémoires d'étudiant…; littérature dite "grise" 
souvent difficile à consulter et, parfois, presque introuvable. Ces derniers ont le plus souvent été trouvés auprès des 
institutions, directions et services nationaux ou régionaux (DNH-Guinée, DNH-Mali, DNM-Guinée, ABN…) et à 
la bibliothèque du Centre IRD de Bamako. 

Le fonds documentaire de l'équipe de l'IRD-Conakry est géré par l'outil "DOC-ACCESS" ; outil développé pour 
ses propres besoins sous ACCESS (environnement Windows et Office). Il aurait probablement été plus simple 
d'utiliser un logiciel commercialisé (End Note par exemple) mais, l'objectif étant de pouvoir transmettre aux 
partenaires tout ou partie de la base bibliographique, il convenait de développer un outil gratuit, simple d'utilisation 
et facilement transférable (tout comme HYDRACCESS pour les données hydrologiques, voir chapitre III.1). 
Soulignons que cette possibilité a facilité les recherches documentaires auprès des directions et services nationaux.  

Actuellement, la base de données bibliographiques de l'équipe de l'IRD-Conakry comporte près de 700 références 
sur la Guinée (et fichiers correspondants) ; références portant sur l'évaluation des ressources et les usages de l'eau 
mais aussi sur des sujets souvent beaucoup plus éloignés : socio économie, anthropologie, législation, faune, 
flore… On y trouve des articles scientifiques, des synthèses, des notes manuscrites ou internes, des rapports 
d'activité ou de mission, des plaquettes descriptives d'institution ou de programme, des cartes…. A titre d'exemple 

                                                      
7 Normalement un exemplaire de chaque fiche d'observation est conservé par l'observateur et par la DRH concernée. 
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la liste des "plans généraux d'aménagement hydraulique", rassemblés partiellement et scannés par l'IRD-Conakry, 
est donnée en Annexe 7. A ce jour plusieurs centaines de titres, bien que figurant dans la base de données, n'ont pas 
encore été indexés. Enfin, une cinquantaine de conteneurs d'archives, stockés à Bamako et contenant 
principalement des documents relatifs au bassin du fleuve Sénégal, restent en attente de traitement. 

IV.5.b. Objectifs du projet dans le domaine de la documentation 

Les objectifs du projet se situent dans le prolongement des travaux déjà réalisés par l'équipe de l'IRD-Conakry (voir 
précédemment). Comme pour la réhabilitation et le suivi du réseau d’observation hydrologique (Chapitre IV.3) le 
projet présente 2 aspects :  

- la formation des personnels affectés à la documentation (3 ingénieurs/techniciens, voir Tableau 2), 

- la mise à jour de la base de données documentaires. 

 La formation des personnels de la DNH affectés à la documentation concerne : 

- l'utilisation de DOC-ACCESS ou d'un logiciel commercialisé (End note par exemple). Un choix devra être 
fait à ce sujet prenant en compte la capacité de l'informaticien du projet à apporter à DOC-ACCESS les 
améliorations nécessaires. 

- Le scannage des documents et leur indexation. 

 La mise à jour de la base de données documentaires (BD-DOC) s'inscrit dans le temps. Elle demandera des 
recherches systématiques auprès des Ministères, Directions et Services guinéens, ou encore des agences de 
bassin, des grands aménagements et du secteur privé (mines par exemple) ayant un lien direct ou indirect avec 
le secteur de l'eau. 

La BD-DOC dépassera très vite le seul sujet de l'évaluation et de la gestion des ressources en eau. L'équipe 
constituée auprès de la DNH/DH devra donc être dirigée par un sénior de la DNH ayant de très sérieuses 
connaissances sur l'historique de la mise en valeur des ressources en eau, les projets d'aménagement, 
l'administration guinéenne… 

Soulignons que c'est seulement sur la base d'une documentation aussi exhaustive que possible qu'une réflexion 
pourra être menée auprès de la DNH/DH sur les eaux souterraines et sur la qualité des eaux. 

Enfin la documentation mise en  place au niveau de la DNH/DH préfigurera le "grand service de documentation"  
dont doit disposer la DNH. 

IV.6. Coût du projet 

Le projet est prévu pour une durée de 4 ans à compter de l'obtention d'un financement extérieur en complément de 
la contribution fournie par l'IRD. 

La contribution de l'IRD au projet est estimée à plus de 1 000 000 €. Elle correspond à l'expatriation et à 
l'affectation auprès de la DNH et pour toute la durée du projet de 3 de ses agents : un directeur de recherche, une 
assistante ingénieur, un hydro-technicien. 

Le montant du financement extérieur recherché s'élève à 1 184 078 € répartis en 14 rubriques. Le tableau 
récapitulatif du financement extérieur recherché est donné ci-dessous (Tableau 3). Les tableaux détaillés sont 
données en annexe (Annexe 2-a à Annexe 2-d). Ne sont pas inclus dans ces tableaux les salaires des agents de la 
DNH ainsi que les indemnités de lecture versés aux observateurs qui restent à la charge de la DNH. Par ailleurs, les 
montants indiqués, notamment pour ce qui concerne l'achat des matériels (mesures hydrologiques, véhicules, 
informatiques…) sont des montants hors toute taxe. 
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  Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

TOTAL 
(euros) 

1 Installation d'un magasin/atelier et outillage général 19400  19400
2 Matériels de mesures hydrométriques 182900  182900
3 Véhicules, embarcations à moteur et outillage 145403  145403
4 Matériels de camping 9350  9350
5 Matériels informatiques et logiciels 64800  64800
6 Transport et dédouanement (frais de transitaire) 11000  11000
7 Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB 47633 47633 47633 43051 185949
8 Consommables informatique et papeterie 2900 2900 2900 2900 11600
9 Consommation Internet 3720 3720 3720 3720 14880
10 Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques 50499 15694 13130 79323
11 Perdiems - Suivi du réseau d'observation 44284 35117 31859 34295 145555
12 Prestations extérieures 32065 29000 29000 29000 119065
13 Salaires et primes 4287 3729 3640 3196 14853
14 Divers IRD et imprévus 45000 45000 45000 45000 180000

  
 TOTAL (euros) 663241 182792 176882 161163 1184078

Tableau 3 : Récapitulatif du financement extérieur recherché pour les 4 années du projet. 
 
La justification des coûts est la suivante (par rubrique) : 

(1) Installation d'un magasin/atelier et outillage général : La DNH ne dispose ni de local permettant de stocker les 
matériels ni d'atelier pour la confection des infrastructures des stations hydrométriques et l'entretien des 
matériels. Un magasin et un atelier constitué par l'assemblage de 3 conteneurs recouvert d'une toiture seront 
installés sur le terrain de la DNH. 

(2) Matériels de mesures hydrométriques : Il s'agit de matériels de mesures hydrologiques et de pièces détachées 
pour les matériels existants ; matériels destinés à la réhabilitation du réseau d'observation hydrologique et à 
son suivi. 

(3) Véhicules, embarcations à moteur et outillage : Les 3 véhicules prévus sont destinés aux travaux de 
réhabilitation du réseau d'observation hydrologique et à son suivi. Le choix de véhicule 4x4 "lourds", 
fonctionnels et spacieux est justifié par les difficultés d'accès aux stations de mesure, la nécessité de tracter 
des remorques  (transport des embarcations et des infrastructures des stations hydrométriques) et par le 
volume des matériels de mesure devant être transportés. La durée de vie de ces véhicules, dans des conditions 
normales d'entretien et d'utilisation, devrait permettre à la DNH/DH de fonctionner pendant de nombreuses 
années à l'issue du projet (on peut estimer que la durée de vie de ce type de véhicule est d'au moins 10 ans). 

(4) Matériels de camping : Il s'agit de donner aux agents destinés à intervenir sur le terrain les moyens de camper 
à proximité des stations hydrologiques (pendant plusieurs jours consécutifs) sans être contraints par des 
déplacements vers des centres urbains pour leur logement et leurs repas. Ces matériels seront nominatifs et ne 
seront pas renouvelés. 

(5) Matériels informatiques et logiciels : Chaque ingénieurs/techniciens amené à réaliser des déplacements doit 
disposer d'un ordinateur portable (23). A cela, les actions plus "sédentaires" du projet (BNDH, BD-DOC, 
SIG…) seront équipées d'ordinateur fixe (7) et des périphériques nécessaires (scanners, unités de 
sauvegarde…). Compte tenu de la compatibilité des logiciels, chaque unité fonctionnera sur l'environnement 
Windows 7 et disposera des logiciels suivants : Office (Word, Excel, Access…), Adobe Acrobat, Paint Shop. 
Pour des besoins spécifiques, il est prévu l'acquisition des quelques licences pour des logiciels Mapinfo, River 
Tools et End Note. Soulignons l'importance de l'accès à Internet au moins pour la mise à jour des logiciels 
dont les antivirus, la recherche documentaire ou encore la communication notamment entre la DNH et les 
BRH. Il faut donc donner à la DNH ainsi qu'aux BRH les moyens d'accès à Internet avec une installation 
centralisée à la DNH  (réseau Wifi) et l'achat de clés de type 3 G pour les BRH. Les coûts du "dispositif 
Internet" ne sont pour le moment donnés qu'à titre indicatif. Une étude (faisabilité, coût) auprès des 
fournisseurs d'accès à Internet sera lancée très rapidement.  
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(6) Transport et dédouanement (transitaire) : Cette rubrique inclue d'une part le transport, depuis la France, de 
matériels achetés dans le cadre du projet (hydrométriques, informatiques…) mais aussi l'acheminement depuis 
l'IRD-Bamako et l'IRD-Montpellier de divers matériels (appareils de mesure, matériels informatiques, 
outils…) ainsi que d'une importante documentation concernant principalement le bassin du fleuve Sénégal (# 
50 conteneurs d'archives). 

(7) Assurances, carburant, entretien des véhicules et des moteurs HB : Les véhicules (3) et les motos (7) devront 
évidemment être assurés. Le coût de l'entretien des véhicules est basé sur un forfait kilométrique (0,30 €/km); 
forfait actuellement appliqué par la Représentation de l'IRD au Mali.  Le coût de l'entretien des motos est 
principalement fondé sur la base d'une révision mensuelle et du remplacement des pneus 4 fois/an. 

(8) Consommables informatique et papeterie : Cette rubrique est limitée au strict nécessaire afin d'inciter les 
agents affectés au projet de modérer la consommation. En revanche, il sera fait appel à des prestations 
extérieures pour certains travaux de reproduction et d'impression (voir rubrique 12). 

(9) Consommation Internet : Dans la situation actuelle les abonnements prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif 
(voir rubrique 5). 

(10) Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques : Les indemnités de mission sur le territoire guinéen 
sont fixées à 500 000 FG/nuitée pour les ingénieurs et techniciens séniors et à 400 000 FG/nuitée pour les 
ingénieurs et technicien juniors ainsi que pour les chauffeurs. Cette rubrique concerne la réhabilitation des 
échelles limnimétriques (1ère année) et l'installation d'enregistreurs limnigraphiques (3 premières années). 

(11) Perdiems - Suivi du réseau d'observation : Lorsque la réhabilitation du réseau d'observation sera achevée 
(année 3), les missions de terrain ne concerneront pratiquement plus que le suivi du réseau d'observation 
(année 4) mais, il faut prévoir que même en "régime de croisière" des interventions ponctuelles devront avoir 
lieu au niveau des stations de mesure (voir rubrique 14). 

(12) Prestations extérieures : Des travaux d'imprimerie ainsi que des formations ponctuelles sont regroupées dans 
cette rubrique. Les travaux d'imprimerie concerne : l'édition des cahiers des observateurs, la reproduction des 
rapports d'avancement du projet ainsi que des rapports annuels (annuaires), la production de posters (réseau 
hydrographique, bassins versant, dispositif d'observation hydrologique), une  plaquette de présentation de la 
DNH/DH... Toujours dans cette rubrique, 3 formations faisant appel à des prestations extérieures sont prévus : 
"gestion/comptabilité de projet", "informatique", et "natation". La formation en gestion/comptabilité  s'adresse 
aux secrétaires/comptables du projet. La formation poussée en informatique (Windows, Word, Excel, Access) 
concerne l'ingénieur/technicien qui sera identifié pour assurer la fonction d'informaticien de la DNH/DH. 
Enfin, pour des raisons de sécurité, il est indispensable que les agents de terrain amenés à travailler en rivière 
puissent bénéficier de cours de natation (les agents pressentis pour ces travaux n'ont aucune  pratique dans ce 
domaine). 

(13) Salaires et primes : Trois chauffeurs devront donc être recrutés pour les 3 véhicules du projet et pour la durée 
du projet (la DNH ne dispose pas de ce type de personnel). A titre de motivation, des primes sont prévues 
pour les personnels de bureau afin de ne pas créer un trop fort déséquilibre par rapport aux agents de terrain 
qui percevront des perdiems lors de leurs déplacements. 

(14) Divers et imprévus : Un budget doit être mis à la disposition de l'IRD pour son propre fonctionnement. Cela 
inclus des missions à l'extérieur (en France ou régionale), l'appui de chercheurs de l'IRD ou des Universités 
françaises pour des besoins spécifiques de formation ou encore des déplacements sur le territoire à des fins de 
prospective. Les imprévus pourront couvrir notamment l'achat de matériels complémentaires (en cas de 
détérioration de station par exemple), des missions ponctuelles sur le terrain… 

Compte tenu de la spécificité du projet, le budget prévisionnel ne prévoit l'organisation d'aucun séminaire ou atelier 
de lancement ou de clôture de projet. En revanche des réunions de suivi du projet seront évidemment organisées à 
la DNH. 
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IV.7. Conditions de réussite 

La réussite du projet est conditionnée par : 

- la capacité de la DNH à identifier des agents suffisamment compétents, motivés et assidus, particulièrement 
parmi les recrues de 2008/2010, 

- l'alimentation en eau et en électricité de la DNH (Forage ? Groupe électrogène ?),  

- l'amélioration des capacités d'accueil de la DNH pour les agents participant au projet dont ceux de l'IRD (nombre 
de bureau et mobilier pour le moment très insuffisants mais, de la place peut être trouvée), 

- la mise en place d'une gestion des personnels à la DNH (comprenant l'évaluation), 

- évidemment, l'obtention d'un financement extérieur. 

 

 
 



Annexe 1 Inventaire des stations hydrométriques retenues pour le futur réseau d'observation hydrologique 
 

N° Bassin versant fluvial Bassin versant Rivière Station Zone 
1 Little Scarcies (Kaba/Mongo) Mongo Mongo Maréla HG 
2 Little Scarcies (Kaba/Mongo) Kaba Kaba Koromaya MG 
3 Kolenté Kolenté Kolenté Pont Kolenté GM 
4 Kolenté Kolenté Kolenté Badéra GM 
5 Kolenté Kolenté Kolenté Tassin GM 
6 Petits bassins versants cōtiers Soumba Soumba Soumba 1 km amont pont RN3 (BVR) GM 
7 Konkouré Konkouré Konkouré Pont de Linsan GM 
8 Konkouré Konkouré Konkouré Garafiri Amont retenue GM 
9 Konkouré Konkouré Konkouré Garafiri Aval barrage GM 

10 Konkouré Kokoulo Kokoulo Diawla MG 
11 Konkouré Kokoulo Kokoulo Nianso MG 
12 Konkouré Kakrima Sala Pont de Pellel (sur route des chutes) MG 
13 Konkouré Kakrima Kakrima Kaba GM 
14 Konkouré Konkouré Konkouré Pont de Télimélé GM 
15 Konkouré Konkouré Konkouré Kaléta crique GM 
16 Konkouré Konkouré Konkouré Yékémato GM 
17 Konkouré Badi Badi Bac de Badi GM 
18 Fatala Fatala Fatala Bindan GM 
19 Tinguilinta Tinguilinta Tinguilinta Tanéné GM 
20 Cogon Cogon Cogon Cogon pont GM 
21 Tominé (Corubal) Komba Komba Komba bac MG 
22 Tominé (Corubal) Komba Ouésséguélé Komba MG 
23 Tominé (Corubal) Komba Bantala Bantala Bac GM 
24 Tominé (Corubal) Tominé Koliba Gaoual 2 GM 
25 Tominé (Corubal) Tominé Tominé Gaoual GM 
26 Gambie Gambie Dimma Nianou MG 
27 Gambie Gambie Silamé Matakou MG 
28 Gambie Gambie Oundou Oundou bac MG 
29 Sénégal Bafing Bafing Sokotoro 2 MG 
30 Sénégal Bafing Bafing Balabori MG 
31 Sénégal Bafing Bafing Boureya MG 
32 Sénégal Bafing Téné Bébélé MG 
33 Sénégal Bafing Dombélé Pont Fatako MG 
34 Sénégal Bafing Kioma Téliko MG 
35 Sénégal Bafing Kioma Salouma MG 
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36 Niger Tinkisso Tinkisso Dabola HG 
37 Niger Tinkisso Tinkisso Tinkisso HG 
38 Niger Tinkisso Tinkisso Station de pompage SAG HG 
39 Niger Niger Niger Faranah HG 
40 Niger Niger Niger Sormorea HG 
41 Niger Niger Niger Kouroussa HG 
42 Niger Niger Niger Noura Souba HG 
43 Niger Niger Niger Dialakoro HG 
44 Niger Niandan Niandan Kissidougou HG 
45 Niger Niandan Niandan Sansambaya HG 
46 Niger Niandan Balé Sansambaya HG 
47 Niger Niandan Niandan Bagbé HG 
48 Niger Niandan Niandan Baro HG 
49 Niger Milo Milo Kérouané HG 
50 Niger Milo Milo Kankan HG 
51 Niger Sankarani Dion Baranama HG 
52 Niger Sankarani Sankarani Mandiana HG 
53 Moa Moa Makona Guéckédou GF 
54 Moa Moa Makona Nongoa GF 
55 St Paul (Yano/Oulé) Loffa Loffa Foma (BVR) GF 
56 St Paul (Yano/Oulé) Yano Diani Bac Diani GF 
57 St Paul (Yano/Oulé) Oulé Oulé Kérémenda GF 
58 St Paul (Yano/Oulé) Oulé Oulé Koliplita GF 
59 St John (Mani) Mani Mani Baala GF 
60 Cavally Cavally Cavally Diougou Nimba GF 
61 Cavally Cavally Cavally Zougouta GF 

Annexe 1-a : Inventaire des stations hydrométriques retenues pour le futur réseau d'observation hydrologique 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 Montants détaillés du financement extérieur recherché par année  
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ANNEE 1 
Nb  

mission
Nb 

station 
Nb j. 

/station 
Nb j. 

mission
Nb 

agents 
Nb 

unités 
PU 

(FG) 
PU 

(euros) 
Total 

(euros) 

1 Installation d'un magasin/atelier et outillage général          

Conteneurs      3 2 000.00 6 000.00 

Mise en place et maçonnerie      1 000.00 

Toiture       6 000.00 

Installation électrique et plomberie       1 400.00 

Aménagement intérieur (étagères, support pour moteur HB...)       1 000.00 

 

Outillage général (perceuse, lapidaire, poste à soudure...)       4 000.00 

 Sous total : Installation d'un magasin/atelier et outillage général         19 400.00 

2 Matériels de mesures hydrométriques   

Profileur de courant (type ADCP)  1 22 000.00 22 000.00 

Petits matériels de fixation des ADCP sur embarcation  3 300.00 900.00 

Pièces de rechange mat. mesures hydrométriques  1 25 000.00 25 000.00 

Echelles limnimétriques  52 100.00 5 200.00 

Limnigraphe type OTT Thalimèdes  10 1 300.00 13 000.00 

Limnigraphe type OTT Nimbus  20 1 500.00 30 000.00 

Lecteur IRDA de transmission de données  4 300.00 1 200.00 

Convertisseurs RS232/USB   4 100.00 400.00 

Compteur d'impulsion avec câble de connextion  4 950.00 3 800.00 

GPS  12 200.00 2 400.00 

Gros oeuvre pour échelles limnimétriques (fer, ciment...)  60 400.00 24 000.00 

Gros oeuvre pour st. limnig. Thalimédes (fer, ciment...)  10 2 500.00 25 000.00 

 

Gros oeuvre pour st. limnig. Nimbus (fer, ciment...)  20 1 500.00 30 000.00 

 Sous total : Matériels de mesures hydrométriques  182 900.00 

3 Véhicules, embarcations à moteur et outillage   

Véhicules 4x4 lourds  3 359 000 000 39 844.62 119 533.85 

Moto  7 10 000 000 1 109.88 7 769.15 

Coque alu  1 1 800.00 1 800.00 

Embarcation pneumatique (type Zodiac MK2 GR)  1 6 000.00 6 000.00 

Moteur HB  4 1 600.00 6 400.00 

Remorque pour coque aluminium  2 1 200.00 2 400.00 

 

Caisse à outils  3 500.00 1 500.00 

 Sous total : Véhicules, embarcations à moteur et outillage  145 403.00 
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ANNEE 1 (suite) 
Nb  

mission
Nb 

station 
Nb j. 

/station 
Nb j. 

mission
Nb 

agents 
Nb 

unités 
PU 

(FG) 
PU 

(euros) 
Total 

(euros) 

4 Matériels de camping   

Equipement indiv. (lit, matelas, sac couchage, lampe, moustiquaire...)  25 250.00 6 250.00 

Groupe électrogène (600 w)  4 450.00 1 800.00 

Mat. commun (table, chaise, lampe et réchaud à gaz)  4 250.00 1 000.00 

 

Pharmacie premiers secours  3 100.00 300.00 

 Sous total : Matériels de camping  9 350.00 

5 Matériels informatiques et logiciels   

Ordinateurs portables (avec Windows 7)  23 1 000.00 23 000.00 

Ordinateurs fixes  7 1 000.00 7 000.00 

Unité de sauvegarde  7 200.00 1 400.00 

Imprimantes  3 300.00 900.00 

Logiciels Office  30 300.00 9 000.00 

Logiciels Adobe Acrobat  30 300.00 9 000.00 

Logiciels Paint shop  30 100.00 3 000.00 

Logiciel Mapinfo  1 2 800.00 2 800.00 

Logiciel River Tools  1 500.00 500.00 

Unité de sauvegarde externe  5 200.00 1 000.00 

Scanner A3  1 1 700.00 1 700.00 

Scanner A4 avec chargeur  1 1 100.00 1 100.00 

Scanneurs portables  11 100.00 1 100.00 

Clés USB  30 20.00 600.00 

Installation Internet (DNH)  1 1 000.00 1 000.00 

Clés 3G (BRH)  7 100.00 700.00 

 

Divers câbles d'alimentation et rallonges électriques  1 000.00 

 Sous total : Matériels informatiques et logiciels  64 800.00 

6 Transport et dédouanement (frais de transitaire)   

France - Guinée  7 000.00  

Mali - Guinée  4 000.00 

 Sous total : Transport et dédouanement (frais de transitaire)  11 000.00 
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ANNEE 1 (suite) 
Nb  

mission
Nb 

station 
Nb j. 

/station 
Nb j. 

mission
Nb 

agents 
Nb 

unités 
PU 

(FG) 
PU 

(euros) 
Total 

(euros) 

7 Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB   

Assurance véhicule  3 1 000.00 3 000.00 

Assurance moto  7 250 000 27.75 194.23 

Carburant véhicules (70 000 km, 4 véhic. dont 1 IRD, 15l/100km)  70 000 1 425 0.16 11 071.03 

Entretien véhicule (à 0.30 €/km)  70 000 0.30 21 000.00 

Carburant et entretien moto  7 1 300.00 9 100.00 

Carburant et huile moteur HB (30 l/station/an)  1 800 9 500 1.05 1 897.89 

Entretien moteur HB  4 200.00 800.00 

 

Carburant groupe électrogène  540 9 500 1.05 569.37 

 Sous total : Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB  47 632.52 

8 Consommables informatique et papeterie   

Cartouches d'encre  1 500.00 

CD/DVD  200.00 

 

Papeterie et petits mat. de bureau (rame de papier, chemises, cahiers...)  1 200.00 

 Sous total : Consommables informatique et papeterie  2 900.00 

9 Consommation Internet   

Abonnement Internet (DNH)  12 100.00 1 200.00  

Recharges 3G (7 BRH)  84 30.00 2 520.00 

 Sous total : Consommation Internet  3 720.00 

10 Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques   

Sénior IRD/DNH - Réparation d'échelles limnimétriques 1 60 3 180 1 180 500 000 55.49 9 988.90 

Junior DNH - Réparation d'échelles limnimétriques 1 60 3 180 2 360 400 000 44.40 15 982.24 

Chauffeur DNH - Réparation d'échelles limnimétriques 1 60 3 180 1 180 400 000 44.40 7 991.12 

Junior BRH - Réparation d'échelles limnimétriques 1 60 2 120 1 120 400 000 44.40 5 327.41 

Sénior IRD - Installation/Rénovation de st. limnig.  1 10 5 50 1 50 500 000 55.49 2 774.69 

Junior DNH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 10 5 50 2 100 400 000 44.40 4 439.51 

Chauffeur - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 10 5 50 1 50 400 000 44.40 2 219.76 

 

Junior BRH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 10 4 40 1 40 400 000 44.40 1 775.80 

 Sous total : Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques  50 499.45 
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ANNEE 1 (suite) 
Nb  

mission
Nb 

station 
Nb j. 

/station 
Nb j. 

mission
Nb 

agents 
Nb 

unités 
PU 

(FG) 
PU 

(euros) 
Total 

(euros) 

11 Perdiems - Suivi du réseau d'observation   

Sénior IRD 2 60 1.5 180 1 180 500 000 55.49 9 988.90 

Junior DNH 2 60 1.5 180 2 360 400 000 44.40 15 982.24 

Chauffeur DNH 2 60 1.5 180 1 180 400 000 44.40 7 991.12 

Junior BRH 2 60 1 120 1 120 400 000 44.40 5 327.41 

Contrôle Chef DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 

Contrôle Adjoint DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 Sous total : Perdiems - Suivi du réseau d'observation  44 284.13 

12 Prestations extérieures   

Travaux d'imprimerie (cahiers des observateurs, rapports, posters...)  1 500.00 

Formation : Gestion projet / comptabilité (2 miss. 1 mois, expert français)  2 13 500.00 27 000.00 

Formation : Cours d'informatique  2 500.00 

 

Formation : Cours de natation (10 agents, 6 mois, 2 cours/semaine)  9 600 000 1 065.48 1 065.48 

 Sous total : Prestations extérieures  32 065.48 

13 Salaires et primes   

Salaire des chauffeurs  3 12 1 500 000 166.48 1 997.78 

Prime des personnels de bureau  (ingénieur/technicien)  9 12 500 000 55.49 665.93 

Prime des personnels de bureau  (secrétaire/comptable, agent 
d'entretien) 

 4 12 400 000 44.40 532.74 

 

Personnel temporaire (manoeuvres)  393 25 000 2.77 1 090.46 

 Sous total : Salaires et primes  4 286.90 

14 Divers IRD et imprévus   

Fonctionnement de l'IRD  25 000.00  

Imprévus  20 000.00 

 Sous total : Divers IRD et imprévus  45 000.00 

    

 TOTAL ANNEE 1 (euros)  663 241.48 

Annexe 2-a : Montants détaillés du financement extérieur recherché pour l'année 1 du projet 
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ANNEE 2 Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

7 Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB   

Assurance véhicule  3 1 000.00 3 000.00 

Assurance moto  7 250 000 27.75 194.23 

Carburant véhicules (70 000 km, 4 véhic. dont 1 IRD, 15l/100km)  70 000 1 425 0.16 11 071.03 

Entretien véhicule (à 0.30 €/km)  70 000 0.30 21 000.00 

Carburant et entretien moto  7 1 300.00 9 100.00 

Carburant et huile moteur HB (30 l/station/an)  1 800 9 500 1.05 1 897.89 

Entretien moteur HB  4 200.00 800.00 

 

Carburant groupe électrogène  540 9 500 1.05 569.37 

 Sous total : Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB  47 632.52 

8 Consommables informatique et papeterie   

Cartouches d'encre  1 500.00 

CD/DVD  200.00 

 

Papeterie et petits mat. de bureau (rame de papier, chemises, cahiers...)  1 200.00 

 Sous total : Consommables informatique et papeterie  2 900.00 

9 Consommation Internet   

Abonnement Internet (DNH)  12 100.00 1 200.00  

Recharges 3G (7 BRH)  84 30.00 2 520.00 

 Sous total : Consommation Internet  3 720.00 

10 Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques   

Sénior IRD - Installation/Rénovation de st. limnig.  1 14 5 70 1 70 500 000 55.49 3 884.57 

Junior DNH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 14 5 70 2 140 400 000 44.40 6 215.32 

Chauffeur - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 14 5 70 1 70 400 000 44.40 3 107.66 

 

Junior BRH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 14 4 56 1 56 400 000 44.40 2 486.13 

 Sous total : Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques  15 693.67 

11 Perdiems - Suivi du réseau d'observation   

Sénior IRD 2 46 1.5 138 1 138 500 000 55.49 7 658.16 

Junior DNH 2 46 1.5 138 2 276 400 000 44.40 12 253.05 

Chauffeur DNH 2 46 1.5 138 1 138 400 000 44.40 6 126.53 

Junior BRH 2 46 1 92 1 92 400 000 44.40 4 084.35 

Contrôle Chef DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 

Contrôle Adjoint DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 Sous total : Perdiems - Suivi du réseau d'observation  35 116.54 
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ANNEE 2 (suite) Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

12 Prestations extérieures   

Travaux d'imprimerie (cahiers des observateurs, rapports, posters...)  2 000.00  

Formation : Gestion projet / comptabilité (2 miss. 1 mois, expert français)  2 13 500.00 27 000.00 

 Sous total : Prestations extérieures  29 000.00 

13 Salaires et primes   

Salaire des chauffeurs  3 12 1 500 000 166.48 1 997.78 

Prime des personnels de bureau  (ingénieur/technicien)  9 12 500 000 55.49 665.93 

Prime des personnels de bureau  (secrét./comptable, agent d'entretien)  4 12 400 000 44.40 532.74 

 

Personnel temporaire (manoeuvres)  192 25 000 2.77 532.74 

 Sous total : Salaires et primes  3 729.19 

14 Divers IRD et imprévus   

Frais pédagogiques et prospective de l'IRD  25 000.00  

Imprévus  20 000.00 

 Sous total : Divers IRD et imprévus  45 000.00 

    

 TOTAL ANNEE 2 (euros)  182 791.92 

Annexe 2-b : Montants détaillés du financement extérieur recherché pour l'année 2 du projet 
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ANNEE 3 Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

7 Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB   

Assurance véhicule  3 1 000.00 3 000.00 

Assurance moto  7 250 000 27.75 194.23 

Carburant véhicules (70 000 km, 4 véhic. dont 1 IRD, 15l/100km)  70 000 1 425 0.16 11 071.03 

Entretien véhicule (à 0.30 €/km)  70 000 0.30 21 000.00 

Carburant et entretien moto  7 1 300.00 9 100.00 

Carburant et huile moteur HB (30 l/station/an)  1 800 9 500 1.05 1 897.89 

Entretien moteur HB  4 200.00 800.00 

 

Carburant groupe électrogène  540 9 500 1.05 569.37 

 Sous total : Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB  47 632.52 

8 Consommables informatique et papeterie   

Cartouches d'encre  1 500.00 

CD/DVD  200.00 

 

Papeterie et petits mat. de bureau (rame de papier, chemises, cahiers...)  1 200.00 

 Sous total : Consommables informatique et papeterie  2 900.00 

9 Consommation Internet   

Abonnement Internet (DNH)  12 100.00 1 200.00  

Recharges 3G (7 BRH)  84 30.00 2 520.00 

 Sous total : Consommation Internet  3 720.00 

10 Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques   

Sénior IRD - Installation/Rénovation de st. limnig.  1 13 3 39 1 39 500 000 55.49 2 164.26 

Junior DNH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 13 5 65 2 130 400 000 44.40 5 771.37 

Chauffeur - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 13 5 65 1 65 400 000 44.40 2 885.68 

 

Junior BRH - Installation/Rénovation de st. limnig. 1 13 4 52 1 52 400 000 44.40 2 308.55 

 Sous total : Perdiems - Réhabilitation des stations hydrométriques  13 129.86 

11 Perdiems - Suivi du réseau d'observation   

Sénior IRD 1 47 1.5 70.5 1 71 500 000 55.49 3 912.32 

Junior DNH 2 47 1.5 141 2 282 400 000 44.40 12 519.42 

Chauffeur DNH 2 47 1.5 141 1 141 400 000 44.40 6 259.71 

Junior BRH 2 47 1 94 1 94 400 000 44.40 4 173.14 

Contrôle Chef DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 

Contrôle Adjoint DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 Sous total : Perdiems - Suivi du réseau d'observation  31 859.05 
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ANNEE 3 (suite) Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

12 Prestations extérieures   

Travaux d'imprimerie (cahiers des observateurs, rapports, posters...)  2 000.00  

Formation : Gestion projet / comptabilité (2 miss. 1 mois, expert français)  2 13 500.00 27 000.00 

 Sous total : Prestations extérieures  29 000.00 

13 Salaires et primes   

Salaire des chauffeurs  3 12 1 500 000 166.48 1 997.78 

Prime des personnels de bureau  (ingénieur/technicien)  9 12 500 000 55.49 665.93 

Prime des personnels de bureau  (secrét./comptable, agent d'entretien)  4 12 400 000 44.40 532.74 

 

Personnel temporaire (manoeuvres)  160 25 000 2.77 443.95 

 Sous total : Salaires et primes  3 640.40 

14 Divers et imprévus   

Frais pédagogiques et prospective de l'IRD  25 000.00  

Imprévus  20 000.00 

 Sous total : Divers et imprévus  45 000.00 

    

 TOTAL ANNEE 3 (euros)  176 881.82 

Annexe 2-c : Montants détaillés du financement extérieur recherché pour l'année 3 du projet 
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ANNEE 4 Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

7 Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB   

Assurance véhicule  3 1 000.00 3 000.00 

Assurance moto  7 250 000 27.75 194.23 

Carburant véhicules (60000 km, 4 véhic. dont 1 IRD, 15l/100km)  60 000 1 425 0.16 9 489.46 

Entretien véhicule (à 0.30 €/km)  60 000 0.30 18 000.00 

Carburant et entretien moto  7 1 300.00 9 100.00 

Carburant et huile moteur HB (30 l/station/an)  1 800 9 500 1.05 1 897.89 

Entretien moteur HB  4 200.00 800.00 

 

Carburant groupe électrogène  540 9 500 1.05 569.37 

 Sous total : Assurances, carburant, entretien véhicules et moteurs HB  43 050.94 

8 Consommables informatique et papeterie   

Cartouches d'encre  1 500.00 

CD/DVD  200.00 

 

Papeterie et petits mat. de bureau (rame de papier, chemises, cahiers...)  1 200.00 

 Sous total : Consommables informatique et papeterie  2 900.00 

9 Consommation Internet   

Abonnement Internet (DNH)  12 100.00 1 200.00  

Recharges 3G (7 BRH)  84 30.00 2 520.00 

 Sous total : Consommation Internet  3 720.00 

11 Perdiems - Suivi du réseau d'observation   

Junior DNH 2 60 1.5 180 2 360 400 000 44.40 15 982.24 

Chauffeur DNH 2 60 1.5 180 1 180 400 000 44.40 7 991.12 

Junior BRH 2 60 1 120 1 120 400 000 44.40 5 327.41 

Contrôle Chef DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 

Contrôle Adjoint DIRE 1 30 1.5 45 1 45 500 000 55.49 2 497.23 

 Sous total : Perdiems - Suivi du réseau d'observation  34 295.23 

12 Prestations extérieures   

Travaux d'imprimerie (cahiers des observateurs, rapports, posters...)  2 000.00  

Formation : Gestion projet / comptabilité (2 miss. 1 mois, expert français)  2 13 500.00 27 000.00 

 Sous total : Prestations extérieures  29 000.00 

13 Salaires et primes   

Salaire des chauffeurs  3 12 1 500 000 166.48 1 997.78 

Prime des personnels de bureau  (ingénieur/technicien)  9 12 500 000 55.49 665.93 

 

Prime des personnels de bureau  (secrét./comptable, agent d'entretien)  4 12 400 000 44.40 532.74 

 Sous total : Salaires et primes  3 196.45 
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ANNEE 4 (suite) Nb 
mission

Nb 
station 

Nb j. 
/station 

Nb j. 
mission

Nb 
agents 

Nb 
unités 

PU 
(FG) 

PU 
(euros) 

Total 
(euros) 

14 Divers IRD et imprévus   

Frais pédagogiques et prospective de l'IRD  25 000.00  

Imprévus  20 000.00 

 Sous total : Divers IRD et imprévus  45 000.00 

    

 TOTAL ANNEE 4 (euros)  161 162.62 

Annexe 2-d : Montants détaillés du financement extérieur recherché pour l'année 4 du projet 
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Annexe 3 Inventaire des hauteurs d'eau moyennes journalières calculées à partir des 

hauteurs d'eau instantanées (1923 - 2013) 
 
 



 
Annexe 3-a : Inventaire des hauteurs d’eau moyennes journalières calculées à partir des observations instantanées (d'après BNDH, 27/12/2013) 
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Annexe 3-b : Inventaire des hauteurs d’eau moyennes journalières calculées à partir des observations instantanées (d'après BNDH, 27/12/2013) 
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Annexe 3-c : Inventaire des hauteurs d’eau moyennes journalières calculées à partir des observations instantanées (d'après BNDH, 27/12/2013) 
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Annexe 3-d : Inventaire des hauteurs d’eau moyennes journalières calculées à partir des observations instantanées (d'après BNDH, 27/12/2013) 
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Annexe 4 Inventaire des jaugeages réalisés par la DNH et les BRH entre 2008 et 2012 
(d'après BNDH, 27/12/2013) 

 
Station 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Kounsi   5   5 
Dialakoro 4     4 
Sormorea   1   1 
Faranah 3 1 1  1 6 
Kouroussa 1 1 1  1 4 
Kankan 3 1   1 5 
Kérouané 3 1 1  1 6 
Baro  1 1  1 3 
Kissidougou 2 2 1   5 
Mandiana 2 1 1  1 5 
Dabola   1  1 2 
Station de pompage SAG 2    2 4 
Tinkisso     1 1 
Baranama 1  1  1 3 
Soumbalako   1   1 
Diambaya  1    1 
Salouma   1   1 
Téliko   1   1 
Cogon pont   18   18 
Diambata  1    1 

Total 21 10 35 0 11 77 
Annexe 4-a : Inventaire des jaugeages réalisés par la DNH entre 2008 et 2012 
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Annexe 5 Inventaire des matériels de la DNH et des BRH 
 

N° Désignation Conakry Boké Faranah Kankan Kindia Labé Mamou N'Zérékoré Total 
1 Ordinateur + Impri.   1 1     2 
2 Profileur de courant (ADCP)   1   1   2 
3 Caisse de moulinet  1 2 1  2  3 9 
4 Micro moulinet  1  1   2  2 6 
5 Sac à perche pour moulinet  1 2 1  1  1 6 
6 Coulisseau    1 1     2 
7 Treuil de traversée   1 1  1  1 4 
8 Caisse de Saumon  1 1   2  1 5 
9 Treuil de descante  1 1 1  2  1 6 

10 Support pour treuil de descente   1 1    1 3 
11 Limnigraphe Mécan. 1  1   2   4 
12 Limnigraphe Numérique   9      9 
13 Vota 1  1   1   3 
14 Echelle limnimétrique 0-1 16     3  2 21 
15 Echelle limnimétrique 1-2      3  3 6 
16 Echelle limnimétrique 2-3 1     5  3 9 
17 Echelle limnimétrique 3-4 1  3   8  2 14 
18 Echelle limnimétrique 4-5 1  4 1  13  4 23 
19 Echelle limnimétrique 5-6 1  4 3  10  4 22 
20 Echelle limnimétrique 6-7 1  3    10  4 18 
21 Echelle limnimétrique 7-8 1  4 3  12   20 
22 Echelle limnimétrique 8-9 1  6 5  17   29 
23 Echelle limnimétrique 9-10 1  8 6            2   17 
24 Echelle limnimétrique 10-11 1        1 
25 Echelle limnimétrique 11-12      3   3 
27 Bateau (Zodiac)   1 1  1   3 
28 Bateau ( Coque Alu.)    1  1   2 
29 Moteur HB + nourrisse   1 1  1   3 
30 Nourrisses 3        3 
31 Niveau Topo   1 1  1   3 
32 Trépied   1 1  1   3 
33 Mire 1  1 1  1   4 
34 Trouses à outils   1 1     2 
35 Fer UPN   1     2 3 
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Annexe 6 Inventaire des documents produits par la DNH et ses agents ; documents 
rassemblés par l'IRD sous forme numérique (extrait de DOC-ACCESS, 77 
références au 10/01/2014) 

 

Bilan hydrologique du Niger en Guinée, FRIEND - AOC, DNH-Guinée, Sangaré S., 21 p. 

Projet GHENIS - Gestion hydro-écologique du Niger Supérieur (plaquette), DNH-Mali, DNH-Guinée, 2 p. 

Historique de la DNH, DNH-Guinée, 3 p. 

Quelques Projets et Programme réalisés et en cours de réalisation au niveau de la Direction Nationale de l’Hydraulique, DNH -
Guinée, 3 p. 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1969, DNH-Guinée, 123 p., 1971 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1972, DNH-Guinée, 180 p., 1981 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1973, DNH-Guinée, 183 p., 1981 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1974, DNH-Guinée, 170 p., 1982 

Recueil des données hydrométriques - Préfecture de Mamou, DNH-Guinée, 204 p., 1992 

Rapport de la mission d'enquête sur les utilisations des ressources en eau de la Guinée, DNH-Guinée, Fofana L., Diaby M., 
Diallo M.C., 60 p., 1996 

Projet pilote Guinée-Mali de création d'un système intégré de suivi hydro-écologique du bassin du Niger - Rapport final 2/2, 
DNH-Guinée, DNEnv (Guinée), DNFF (Guinée), DNEF (Mali), DNH-Mali, IWACO, Delft Hydraulics, 218 p., 1996 

Le Niger supérieur - Reconnaissance environnementale - Un fleuve encore propre et vivant, DNH-Guinée, DNEnv (Guinée), 
DNFF (Guinée), DNRFFH (Mali), DNH-Mali, SPV (Mali), IWACO, Delft Hydraulics, 42 p., 1996 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1994, DNH-Guinée, 112 p., 1997 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1995, DNH-Guinée, 150 p., 1998 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1996, DNH-Guinée, 148 p., 1998 

Troisième projet eau et assainissement de Guinée composante "Gestion des ressources en eau" - Synthèse du séminaire 
national de concertation sur la gestion intégrée des ressources en eau de la république de Guinée, Min. Ress. Nat. Energ. 
(Guinée), DNH-Guinée, 188 p., 1998 

Troisième projet eau et assainissement de Guinée composante "Gestion des ressources en eau" - Rapport du séminaire national 
de concertation sur la gestion intégrée des ressources en eau de la République de Guinée - Volume I : synthèse, DNH-
Guinée, IWACO, 38 p., 1998 

Annuaire hydrologique de Guinée - Année 1997, DNH-Guinée, 125 p., 1999 

Projet de gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) -Plan annuel et budget 2000, EUROCONSULT, DNH-
Guinée, DNH-Mali, 55 p., 1999 

Présentation du projet GHENIS aux autorités régionales et préfectorales et préparation de al deuxième réunion de concertation 
des équipes nationales Guinée-Mali prévue à Kankan du 04 au 08 octobre 1999, DNH-Guinée, DNH-Mali, 9 p., 1999 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement au 30 juin 2000 (1er semestre 2000), 
DNH-Guinée, DNH-Mali, 23 p., 2000 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement au 31 décembre 2000, DNH-Guinée, 
DNH-Mali, 25 p., 2000 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapports des missions 2000 de l'équipe guinée du projet 
GHENIS, DNH-Guinée, 88 p., 2000 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement second semestre de 1999, DNH-
Guinée, 154 p., 2000 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Document de statégie IEC/Genre sur l'identification d'une 
stratégie de communication participative pour l'amélioration et l'utilisation rationnelle des ressources en eau du Niger 
supérieur, DNH-Guinée, Sylla S., 16 p., 2000 

Projet d'appui à une tournée de diagnostic et de réparation des stations hydrométriques, DNH-Guinée, 5 p., 2000 

Projet Gestion Hydro-Ecologique du Niger Supérieur (GHENIS) - Annuaire hydrologique de l'année 1996, GHENIS, DNH-
Guinée, 24 p., 2000 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement deuxième semestre de 2000, DNH-
Guinée, 14 p., 2001 
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Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport technique sur les données météorologiques, DNH-
Guinée, Diallo T.A., 14 p., 2001 

Description des stations météorologiques du bassin versant du fleuve Niger en Guinée, DNH-Guinée, 151 p., 2001 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Quatrième réunion de concertation des équipes nationales 
du projet GHENIS (Dabola, 9-13 avril 2001) - Rapport de synthèse, DNH-Guinée, DNH-Mali, 42 p., 2001 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement premier trimestre 2001, DNH-
Guinée, DNH-Mali, 14 p., 2001 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport de la troisième réunion du comité inter-états de 
pilotage, DNH-Guinée, DNH-Mali, 10 p., 2001 

Etude des aspects socio-économiques dans la zone du bassin du Niger en République de Guinée - Projet : Renversement des 
tendances à la dégradation des terres et des eaux dans le bassin du Niger, FEM, ABN, DNH-Guinée, Diallo T., 52 p., 
2001 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport de stage sur la gestion en réseau des bases de 
données à l'IPD/AOS, DNH-Guinée, DNH-Mali, 24 p., 2001 

Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar : Sankarani-Fié, DNEF (Mali), DNH-Guinée, Keita B., Baldé A., 13 p., 2001 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement au 31 décembre 2001, DNH-Guinée, 
92 p., 2002 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport de Mission de J. D. van der Werff ten Bosch, 
expert en base de données (Bamako/Conakry 10 - 25 Avril 2002), DNH-Guinée, DNH-Mali, 18 p., 2002 

Projet : Gestion hydro-écologique du Niger supérieur (GHENIS) - Rapport d'avancement premier semestre 2002, DNH-
Guinée, 10 p., 2002 

Bilan hydrologique du Niger en Guinée - 1950-2000, FRIEND - AOC, Sangaré S., Mahé G., Paturel J.-E., Bangoura Y., 28 p., 
2002 

Bilan hydrologique du fleuve Niger en Guinée de 1950 à 2000, EIER - ETSHER, IRD, Sangaré S., Mahé G.,  Paturel J.-E., 
Bangoura Y., Sud Sciences et Technologies, n° 9, p. 4-16, 2002 

Besoins en technologies et transfert de technologies dans le cadre des changements climatiques en Guinée, DNEnv (Guinée), 
Diallo E.M.L, Traoré M.L., Sangaré S., Kouyaté B., 60 p., 2004 

Etude multisectorielle nationale (Guinée) : Evaluation des opportunités et contraintes au développement dans la portion 
nationale du bassin du Niger (Rapport final), DNH-Guinée, ABN, Diallo E.H.M.A., Diallo T., 232 p., 2004 

Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar (FDR) - Gambie-Koulountou, DNEF (Mali), DNH-Guinée, Keita B., Baldé 
A., 14 p., 2005 

Synthèse des études de vulnérabilité/adaptation des ressources en eau aux changements climatiques en Guinée, Min. Environ. 
(Guinée), PNUD, Sangaré S., Diakité N., Diallo A.L., 47 p., 2006 

Projet plan d'action national d'adaptation aux changements climatiques (PANA-CC) - Synthèse des études de 
vulnérabilité/adaptation des ressources en eau aux changements climatiques en Guinée, Min. Environ. (Guinée), PNUD, 
Sangaré S., Diakité N., Diallo A.L., 45 p., 2006 

Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur (GIRENS) - Catalogue des enregistrements 
GIRENS en Guinée, DNH-Mali, DNH-Guinée, 42 p., 2006 

Travaux de réhabilitation et de réinstallation de neuf (9) stations hydrométriques dans le bassin du Bafing en Guinée (fleuve 
Sénégal) du 11 au 20 mai 2007, DNH-Guinée, Sangaré S., 9 p., 2007 

Mise à jour et valorisation de la Banque nationale de Données Hydrologiques de Guinée (BDH-Guinée) - Présentation faite 
lors du Séminaire autour de l'expertise collégiale "Avenir du fleuve Niger" (Bamako, Mali, 22 novembre 2007), DNH-
Guinée, Barry M.A., diaporama, 5 p., 2007 

Mise à jour, critique et valorisation de la Banque de Données Hydrologiques de Guinée (BDH-Guinée), IRD, DNH-Guinée, 
Ferry L., 10 p., 2007 

Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur (GIRENS) - Rapport de mission d'exploitation du 
réseau de stations hydrométriques de la BRH/Kankan, DNH-Guinée, Traoré B., Barry M.A., Sagno M., Condé S., Cissé 
A., 6 p., 2008 

Rapport de mission conjointe CGBN et programme GIRENS dans les 14 comités locaux de l'eau CREES, DNH-Guinée, Sagno 
J.E., Traoré B., Bah S.B., 43 p., 2008 

Note de présentation de la Direction Nationale de l'Hydraulique, DNH-Guinée, 4 p., 2009 
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Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur (GIRENS) - Rapport de mission du suivi de la 
qualité des eaux en période de moyennes eaux, DNH-Guinée, Nabé K., Diallo S., Dioubaté L., 4 p., 2009 

Recueil de textes réglementaires régissant la gestion et le développement des ressources en eau de la République de Guinée, 
DNH-Guinée, 45 p., 2009 

Rapport de mission sur l'évaluation de la qualité des eaux dans le périmètre minier de la SMD/LERO, DNH-Guinée, Traoré B., 
Nabé K., 9 p., 2009 

Critique et mise à jour des bases nationales de données hydrologiques (BDH) de Guinée et du Mali - Conférence final du 
projet Echel-Eau du 02 au 04décembre 2009, Niamey, Niger, DNH-Guinée, Barry M.A., diaporama, 9 p., 2009 

Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur phase deux (GIRENS II) -Rapport de mission 
d’installation des sondes du réseau piézométrique défini du bassin du Niger en Guinée 13-22.01.2010, DNH-Mali, 
DNH-Guinée, Diaby M., Traoré B., Barry M.A., 9 p., 2010 

Palabres scientifiques sous la paillote de l’IRD - Le Niger supérieur en amont de Ségou : Évolution et perspectives - 
Présentation ".ppt" et affiche, IRD, UMR G-EAU, Univ. J. Moulin (Lyon 3), DNH-Mali, DNH-Guinée, Univ. Paris X, 
Univ. François Rabelais (Tours), UNESCO, CE, Ferry L., Mietton M., Muther N., Martin D., Coulibaly N., Cissé 
Coulibaly Y., Barry M.A., Basselot F.X., Collerie M., Bachelot N., Renard A., de la Croix K., Carpentier C., 
diaporama, 25 p. et affiche 1 p., 2010 

Note de réflexion sur l’administration et la gestion, des systèmes hydraulique (SHY) énergétique (SYEN) et de ressources en 
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