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Contexte et problématigue

* Convention de partenariat entre 1’Université de Ségou et 1’Université de Bordeaux.

* Mise en place d’un projet de collaboration entre les mathématiciens des deux

universités.

* |l était prévu :
« Deux theses en mathématique

 Une these sur la formation ouverte et a distance devant aboutir a la mise en place une

plateforme adaptée au contexte.

* Financée par I’Université de Ségou



Contexte et problématigue

e Déroulement:

* Les theses en mathematique financées en intégralité ;

* Pour la these sur la formation ouverte et a distance, le financement a été

suspendu apres la premiere année par 1’universite ;
« Campus France accepte de financer la these ;

* Aucune prévision de I’Université par rapport a la mise en place de la

plateforme de formation ouverte et a distance.



Question et hypotheses de la these

* La problematique de la these : Est-il possible d’adapter les dispositifs de

formation a distance au contexte universitaire malien ?

« Une question : Quels sont les obstacles a la realisation des projets

numeriques dans 1’enseignement supérieur du Mali ?

 Une hypothese :

Non adéquation des dispositifs « greffés » et des projets avec les réalités du terrain



Methodologie

 Analyse de documents :

« Analyse des documents : termes de références et rapports finaux

* Les projets analysés : tous les projets deployés dans les universités publigues
du Mali entre 2010 et 2020

* Entretiens semi-directifs :

» Deux acteurs ayant participé aux projets répertories.



Résultats

Les projets numeriques de 2010 a 2020

Date de

Projet début Date de fin | Porteur de projet Financement
Le projet AGETIC Gouvernerr_lent du
2010 2013 AGETIC Mali

Mali Numeérique 2020

Direction nationale

de I'Economie Gouvernement du
2014 2020 Numerique Mali Mali
Le projet PADTICE 2014 2015 UNESCO UNESCO
PADES/NICHE 2015 2020 Banque mondiale | Banque mondiale
Le projet UEMOA 2016 2016 UEMOA UEMOA




Résultats
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Résultats et discussion : les obstacles a la mise en
place d’usages reels des dispositifs numeriques

 Obstacles politiques :

« Absence de stratégie nationale de developpement du numérique au niveau des

universiteés :

« Changement de direction des universités et absence de continuité dans les

projets financés par I'universite ;

* Portage par des organes extérieurs et projets « imposés » aux universiteés.



Résultats et discussion : les obstacles a la mise en
place d’usages reels des dispositifs numeriques

* Obstacles financiers :

* Les projets portés par les charges du numérigque des universités ne trouvent pas

de financement dans la durée ;

* Absence de stratégie d’investissement concertée au niveau de I’universite.



Résultats et discussion : les obstacles a la mise en
place d’usages reels des dispositifs numeriques

 Obstacles culturels :
» Absence d’¢tat des lieux ou d’enquéte préalable sur les besoins réels ;
* Le projet ne repond pas aux besoins réels des universiteés ;

* Le projet met en place des dispositifs qui ne prennent pas en compte la

littératie numérique des étudiants et des enseignants.
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